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IEVADS

Darbibas programmas ,Infrastruktira un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitates ,Udenssaimniecibas
infrastruktiras attistiba aglomeracijas ar cilvéku ekvivalentu lielaku par 2000” ietvaros apstiprinata
projekta ,Udenssaimniecibas attistiba 14 Kurzemes regiona pasvaldibas, Skrunda” (Proj.ID
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043) realizacijas gaita ir radies ietaupijums, kur§ sastada
536 792.00 LVL no sakotngji pieskirta Kohézijas fonda finansé&juma un 63 035.00 LVL no sakotngji

pieskirta valsts budzeta finanséjuma.

Sis projekta papildus aktivitasu tehniski ekonomiskais pamatojums ir izstradats ar mérki
pamatot nepiecieSamibu veikt turpmakus uzlabojumus Skrundas Udenssaimniecibas joma,
izmantojot raduSos ietaupijumus. Papildus aktivitadu ietvaros paredzéts veikt Gdensapgades un
kanalizacijas tiklu rekonstrukciju un paplasinaSanu, sakartot notekldenu attiriSsanas procesu

vadibu un dzerama tGdens attiriSanas kvalitati.
Paredzéto papildus aktivitasSu attiecinamas izmaksas kopa sastada 682 459.55 LVL.

Pamatojuma tiek aktualizéta arm Skrundas pilsétas Gdenssaimniecibas pakalpojumu attistibas

ilgtermina investiciju programma.



1.Visparéjais situacijas raksturojums

1.1. ledzivotaju skaits

Saskana ar Pilsonibas un migracijas lietu parvaldes datiem, uz 01.07.2010. Skrundas pilséta

bija 2479 iedzivotaji. No tiem 2043 dzivo pilsétas blivak apdzivotaja aglomeracija, kur ir tehniski un

ekonomiski izdevigi sniegt centralizétas Udensapgades un kanalizacijas pakalpojumus

(aglomeracijas robezas skat. pievienotaja kartografiskaja materiala).

1.2. Udensapgades sistémas raksturojums

Udens ieguve

Sobrid Skrunda pilsétas Gdensapgadei aktiva rezima tiek izmantoti 5 Gdensapgades urbumi:

v

,Cérpini 1”7 (LVGMA datu bazes Nr. P 400540, VGD datu bazes Nr. 3039), izbivéts
1974.gada, dzilums 61 m, atlauts iegit 94.0 m*/dnn, tiek izmantots Cé&rpinu sistémas

Udensapgadei;

~Cérpini 2" (LVGMA datu bazes Nr. P 400541, VGD datu bazes Nr. 10043), izbivéets
1977.gada, dzilums 335 m, atlauts iegit 77.5 m*/dnn, tiek izmantots Cérpinu sistémas

Udensapgadei;

Artéziskais urbums Darza iela (LVGMA datu bazes Nr. P 400539, VGD datu bazes Nr.
3033), izblvéets 1968.gada, dzijums 98 m, atlauts iegit 33.0 m*/dnn, tiek izmantots Darza

ielas (,Geologu”) sistéemas tdensapgadei;

Artéziskais urbums Parka iela (urbums ,Pirts”) (LVGMA datu bazes Nr. P 400543, VGD
datu bazes Nr. 3022), izbavéts 1961.gada, dzilums 70 m, atlauts iegdt 6.7 m*dnn, $obrid

tiek izmantots tehniska udens ieguvei Rupniecibas ielas NAl vajadzibam;

Udensapgades urbums Pils iela, izbavéts 1989.gada, 20 m dzil$, no ta tiek iegati ~10 m®

Udens diennakti Pils ielas dzivojamas apblves lUdensapgadei.

Rezervei pilséta atrodas 3 urbumi, kuri Sobrid netiek izmantoti:

v

v

v

,Cérpini 3" (LVGMA datu bazes Nr. P 400544, VGD datu bazes Nr. 10686), sakotngji
izbavéts Cerpinu sistémas ddensapgadei, Sobrid ddensapgadei netiek izmantots, ir atstats

rezervei;

Artéziskais urbums VEF iecirknis, (LVGMA datu bazes Nr. P 400547, VGD datu bazes Nr.

3026), Sobrid Gdensapgadei netiek izmantots, ir atstats rezervei;

Artéziskais urbums Vidusskola, (LVGMA datu bazes Nr. P 400542, VGD datu bazes Nr.

3028), Sobrid Gdensapgadei netiek izmantots, ir atstats rezervei.



Péc apstiprinata projekta ietvaros paredzéto 2 jauno urbumu izveides projekta ietvaros
paredzet 3 Ceérpinu urbumu tamponéSana. Aktualiz€jot ilgtermina programmu jaapsver pargjo
urbumu tamponéSana, vienigi Parka ielas urbumu batu lietderigi atstat tehniska Gdens ieguvei

Rapniecibas NAI vajadzibam.

Udens padeve sistéma

Sistému tikli ir izbGvéti no Cuguna, térauda, PVC un PE caurulém. Térauda tikli ir stipri
novecojusi, izris€jusi, biezi rodas avarijas. To un nehermétisko savienojumu dé| tiklos rodas
nelietderigi zudumi. Dalu no tikliem paredzéts rekonstruét apstiprinata projekta ietvaros, daju —

projekta papildinajumu ietvaros.

Centralizétas Udensapgades pakalpojumus Sobrid izmanto 792 Skrundas pilsétas

aglomeracijas iedzivotdji (39 % no iedzivotaju skaita Skrundas pilsétas blivak apdzivotaja

aglomeracija (2043 iedzivotajiem)).

Tabula 1-1. Dzerama udens patérins (kopa visas sistémas)

2009.gada

792 iedzivotaji

28 238.00 m*/gada
iedzivotaji 3
77.36 m’/dnn
97.68 l/c/dnn
3 954.00 m*/gada
iestades 3
10.83 m™/dnn
] . 8 408.0 m*/gada
uznémumi 3
23.04 m’/dnn
Pateréetais udens 40 600.00m’°/gada

111.23 m*/dnn

6 609.30.00 m*/gada

18.11 m*/dnn

(12.12 % no kopéja iegiita tdens,
14 % no tikla padota ddens)

kopa

zudumi tiklos

tehnologiskie
zudumi (UAS
filtru skaloSanai)

7 300.00 m*/gada
20 m*dnn
(13.39 % no kopéja iegiita ddens)

legltais udens
kopa

54 509.30 m°/gada
149.34 m*/dnn

Spiediena paaugstindSana

Cerpinu sisttma Udens péc atdzelzoSanas nondk 1985.gada buavéta térauda ddenstornt

Liepajas iela (rezervuara augstums no zemes 23 m, V=120 m®).
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Atsevisks térauda tdenstornis 1988.gada ir uzstadits arT Darzu ielas ,Geologu” Gdensapgades

sistéma (rezervuara augstums no zemes 21 m, V=60 m?).

Sobrid tiek izblvéts tira Gdens rezervuars un 2.pacéluma siknu stacija, ar kuras palidzibu
planots nodrodinat tdens rezerves un spiedienu sistema turpmak, péc apstiprinatd projekta

pabeigSanas.

Udens kvalitate un sagatavo$ana

No urbumiem nemta ddens kvalitate neatbilst MK noteikumu Nr.235 prasibam — ddent

vérojams paaugstinats dzelzs saturs, dulkainiba, periodiski paradas problémas ar mangana saturu.

Pie Darzu ielas (,Geologu”), Pils ielas, Parka ielas (Pirts) un paréjiem rezerves urbumiem

Odens sagatavo$ana netiek nodro3inata.

Pie Gdens gatném ,Cérpinos” 1999.gada humanas palidzibas no ASV ietvaros tika uzstaditas
lietotas Gdens atdzel?o$anas iekartas ar jaudu 960 m®dnn. Ir uzstaditi 4 spiediena filtri, katra
diametrs DN1200 un filtré$anas jauda 10 m%h. Neattiritais Gdens no 2 darba akam tiek parsiknéts
uz spiediena filtriem ar kimiska oksidanta KMnO, (kalija permanganata) dozésanu filtru iepllde.
Udens attiridanas process sastav no oksidacijas un sekojo3as filtracijas. Filtri tiek skaloti ar tiru
Gdeni no tdenstorna, katrs filtrs viena skaloSanas reizé patéré 5 m? Gdens, filtré$ana notiek vienu

reizi diena. Filtru skaloSanas Gdeni tiek ievaditi gravr.

Ta ka sada tipa iekartam ir |oti svarigi, lai no urbumiem nemtaja tGdent dzelzs koncentracija
bitu konstanta (kas Cérpinu sistéma neatbilst prasibai), periodiski vérojama neizreagéjusa KMnO,
nok|tsana dzeramaja Gden1, parsniedzot saskana ar MK noteikumiem Nr.235 noteikto maksimalo
mangana saturu — 0.05 mg/l, médz nevélami mainities ari dzelzs saturs attiritaja Gdeni. Ta ka art
no urbuma nako$aja Udent briZziem vérojams paaugstinats mangana saturs, tad 3ada veida

atdzelZotavas izvéle vertéjama ka diezgan neatbilstosa.

Izvéleta tehnologija ir darga arT ekspluatacijas izmaksu zina, jo ir papildus citam izmaksam,
iekartu biezakai reguléSanai (dzelzs satura izmainu dél), nepiecieS8ams regulari iegadaties
reagentus. Lai samazinatu dzelzs saturu Iidz pielaujamajam Iimenim, kalija permanganats
dozésana parasti janotur 2 lidz 4 mg/l imen1. Vidéjas reagenta izmaksas ir 5.47 — 6.67 LVL/Kkg,
vairumtirdznieciba nedaudz mazak. Regenta iegadei katru gadu sanak iztérét ~750 LVL. Sadas
atdzelZzoSanas vairak piemérotas individualam sistémam ar mazu Udens patérinu un konstantu

dzelzs saturu.

Rodoties regularam probléemam ar tGdens sagatavoSanas iekartam, 2009.gada tika noslegts
[lgums ar Rigas Tehniskas universitates Blvzinatnes centru par Skrundas dzerama ddens
attirnsanas stacijas dulkaintbas monitoringu nepartraukta laika reZima. Monitoringa atskaites
slédziena noradits, ka talit péc atdzelZzoSanas dulkainibas raditajs neparsniedz likumdoSana

pielaujamo maksimalo normu 3 NTU, taCu dotd norma ir maksimali pielaujama pie tdens
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patérétajiem un tieSi péc attiriSanas iekartam praksé rekomendéta norma ir 1 NTU, kas |auj
uzskatit, ka iekartas strada labi. Monitoringa laika dulkainiba tika novérota 0.5 — 1.5 NTU
diapazona, Iidz ar to iekartu darbiba novértéta ka viduvéja. Monitoringa ietvaros tika noteikta art
dzelzs koncentracija péc atdzelzoSanas — 0.21 mg/l, kas nedaudz parsniedz likumdo$ana noteikto
maksimali pielaujamo normu 0.2 mg/l. Dota norma ir maksimali pielaujama pie Gdens patérétajiem
un tieSi péc atdzelZzoSanas iekartam praksé rekomendéta norma ir 0.05 — 0.1 mg/l, kad var
uzskatit, ka atdzelzoSanas iekartas strada |oti labi. Monitoringa atskaites kopija aplikojama
2.pielikuma.

Nemot véra esoSo iekartu nolietojumu, dzelzs saturu, kads ir no urbumiem nemtaja tdent un
tikla padota Gdens kvalitati, tehniski un ekonomiski izdevigak batu uzstadit un uzturét uz aeracijas
principa balstitas Gdens atdzelZzoSanas iekartas.

Zemak esosaja tabula ir apkopoti veikto Gdens testéSanas rezultatu parskati (parskatu kopijas

ir pievienotas pielikuma) un veikts to salidzinajums ar pielaujamam robezveértibam.

Tabula 1-2. Dzerama udens kvalitate

Kopéja cietiba, mmol/l

arsa
Elektrovaditspéja pS cm™

Analizes vieta un datums
(20°C)

Udens dulkainiba NTU
E coli (skaits/100ml)

Koliformas baktérijas
Oksidejamiba mg O/l

Amonija joni, mg/l
Dzelzs, mg/l
Krasainiba
Smarza
(skaits/100ml)

pH

Mangana joni, mg/l
Nitrati, mg/I
Sulfati, mg/I

G

No urbuma

No dzilurbuma

,Cérpini 1” (LVGMA
DB Nr. P 400540, 1343| 021 |251]|31.9
VGD DB Nr. 3039),

24.02.2010.

- 0.063|<0.20| 67.1 | 0.69

No dzilurbuma
,Cérpini 2" (LVGMA
DB Nr. P 400541,
VGD DB Nr. 0043),

08.04.2008.

- - 043 - | - | | | - - - [<0.01| - |449| -

No dzilurbuma

,Cérpini 17 (LVGMA
DB Nr. P 400540, B . 532 | - - ' ' '
VGD DB Nr. 3039),

04.09.2007.

Péc sagatavoSanas
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atdzelzoSanas
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30.06. —
06.07.2009.
Péc Cérpinu
atdzelZoSanas
iekartam, no krana | - - 0.087| - S D L - - - |<0.01} - | 465 | -
08.04.2008.
Pie patérétaja
,CEerpinu” sistéma, @ ©
Liepajas iela 45, E E
dz.7. - 0.23 - [301| 0| S| ¥ | S| 55 0 7.32 - - - -
10 10
24.09.2009. o o
,CEerpinu” sistéma,
Skrundas S S
bérnudarza 1.grupa, | . 014 (027|150 | - |5 |9 |5 | 531 - | 7.73 |0.051|<0.20| 37.0 |<0.50
Saldus iela 15 N N
18.02.2009.
,Cerpini”, péc
atdzelzoSanas
iekartas, tdens - - 046 | - - ' ' ' - - - <0.01| - 46.9 -
nems$anas vieta |
08.04.2008.
,Cerpinu” sistéma,
Skrundas
bérnudarza 1.grupa,| _ . 058 | - - | | - - - - 0.048| - 486 | -
Saldus iela 15
08.04.2008.
,CEerpinu” sistéma,
brivkrans, Saldus
iela - - 0.28| - - ' ' ' - - - 0.053| - 43.6 -
08.04.2008.
,Cerpinu” sistéma,
brivkrans, Saldus
iela - - 058 | - - ' ' ' - - - 0.048| - 48.6 -
08.04.2008.




Analizes vieta un datums

Kopéja cietiba, mmol/l

Amonija joni, mg/l

Dzelzs, mg/l

Udens dulkainiba NTU

E coli (skaits/100ml)

Garsa

Krasainiba

Smarza

Elektrovaditspéja uS cm™

(20°C)

Koliformas bakteérijas

(skaits/100ml)

pH

Mangana joni, mg/l

Nitrati, mg/I

Sulfati, mg/I

Oksidejamiba mg O/l

,CEerpinu” sistéma,
Skrundas
bérnudarza 1.grupa,
Saldus iela 15

12.02.2008.

3.92

48.5

<5

1885

7.61

<0.20

1203

,Cerpinu” sistéma,
brivkrans, Saldus
iela 16

04.09.2007.

1.04

,CEerpinu” sistéma,
Skrundas
bérnudarza 1.grupa,
Saldus iela 15

14.04.2007.

0.17

0.52

4.35

izteikta

<5

izteikta

530

7.49

0.068

<0.20

51.5

<0.50

Darza ielas
(,Geologu”) sistéma,
Darza iela 10, dz.1

24.09.20009.

0.095

2.00

vaja

<5

vaja

346

7.64

Darza ielas
(,Geologu”) sistéma,
Darza iela 10, dz.1

22.09.2008.

0.065

0.56

2.58

0 balles

6 gradi

0 balles

518

7.04

Darza ielas
(,Geologu”) sistéma,
Darza iela 10, dz.1

14.04.2007.

0.11

0.71

9.56

izteikta

<5

izteikta

348

7.94

0.036

<0.20

34.2

0.64

Maksimali
pielaujama norma**

0,5

0,2

3NTU

*

*

2500

6,5 -9,5

0,05

50

250

Piezimes:

*saskana ar MK not. Nr.235 pienemama patérétajam bez bdtiskam izmainam

** 8o veértibu nosaka MK not. Nr.235 ,Dzerama idens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas,
monitoringa un kontroles kartiba”.
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Informé&cijas avots: LR Partikas un veterinara dienesta Nacionala diagnostikas centra Kurzemes regionalas
laboratorijas testéSanas parskati Nr. S.1/2348.1 — 2007, Nr. S.1/2377.1 — 2008;

Partikas un veterinara dienesta Nacionala diagnostikas centra Partikas un vides izmeklgjumu laboratorijas
testéSanas parskati Nr. K-1/1094.1 — 2008, Nr. K-1/1097.1 — 2008, Nr. K-1/1093.1 — 2008, Nr.1/13655.1 —
2009, Nr. 1/13656.1 — 2009, Nr.1/1752.1 — 2009, Nr. K-1/1095.1 — 2008, K-1/1096.1 — 2008, Nr.1/1566.1 —
2008, Nr. K-1/946.1 — 2007, Nr. S.1/2350.1 — 2007, Nr. 1/13662.1 — 2009, Nr. K-1/945.1 — 2007;

Partikas droSibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska institita ,BIOR” Diagnostikas centra Partikas un
vides izmekléjumu laboratorijas testéSanas parskati Nr.1/2049.1 — 2010;

Skrundas dzerama tdens attiriSanas stacijas dulkainibas monitoringa nepartraukta laika rezima atskaite.

Udens analiZzu rezultati liecina par paaugstinatu dzelzs saturu Gdeni, ta dé| un arT nedaudz
paaugstinatas cietibas dé| tdent ir arT paaugstinata dulkainiba, notiek pastiprinata caurulvadu
korozija un aizséréSana, par ko tiek sanemtas gan stdzibas no patérétajiem, gan novérojumi no
Udenssaimniecibas pakalpojumu sniedz€ja parstavjiem. No urbuma iegitaja dzeramaja tdent
vérojams arl paaugstinats mangana saturs, kas liela meéra saistitas ar uzstadito iekartu
tehnologiskajam Tpatnibam un nolietojumu. Lidz ar to arT organoleptiskas Tpasibas (smarza, garsa)

dzeramaja udenr ir pasliktinatas.

AtseviSkas situacijas (pieméram, 12.02.2008.) ir novérojams batiskas dzerama udens
kvalitates izmainas sakara ar probléemam Udens sagatavoSanas iekartu darbiba (mainigas dzelzs
koncentracijas no urbuma nemtaja tdent dé| tiek nekorekti iedozéts reagents, tade| patérétajs
sanem mazattiritu vai neattiritu Gdeni, kura ir ne tikai paaugstinats dzelzs saturs, bet reagentu dé|
arm mangana saturs), kas, summeéjoties ar sekundaro piesarpojumu no ddenstorniem un
novecojusajiem aréejiem un ieksejiem tikliem, rada pasliktinatus kvalitates raditajus. Atkal

parreguléjot iekartu darbibu, tiek panakta pienemamaka iekartu funkcionésana.

Dzerama tdens kvalitati Darza ielas sistéma (,Geologos”) planots uzlabot, apvienojot ,,Cérpinu”
un Darza ielas sistémas, tomér, lai GUdens kvalitate pie patérétaja bGtu kvalitates prasibam
atbilstoSa, ir svarigi sakartot Gdens sagatavoSanas procesus un rekonstruét tdensapgades tiklu

posmus, kuru tehniskais stavoklis veicina tdens kvalitates sekundaro piesarnojumu.
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1.3. Notekiuidenu savaksanas un attiriSanas sistémas raksturojums
Skrunda ir tris centralizétas kanalizacijas sistéemas:

v' Kanalizacijas sistéma, kura apkalpo pilsétas centralo dalu. Notekldeni tiek savakti
pasteces tiklos un ar 2 kanalizacijas suknu staciju palidzibu tiek novaditi uz attiriSanu
Ripniecibas ielas 14 NAI (Skrundas pilsétas centrdlas NAI). lekartas ar jaudu 360 m®dnn
saktas buvet 1997.gada, bet nodotas ekspluatacija 2000.gada. lekarta izmantota vienas
tvertnes reaktora princips — visi galvenie attiriSanas procesi notiek viena tvertné. Aptuveni
18 — 20 stundas diennakti tvertne darbojas parmainus gan ka aeracijas, gan ka anokso
procesu norises baseins. Nakts laika aeracijas sistéma un mikseris tiek izslégti, aktivas
ddnas nosézas un biologiski attiritais notekldens tiek izsGknéts no tvertnes. Notekldenu
priek3attiriSana notiek kompakta iekarta, kas ietver visas mehaniskas prieksattirisanas
sastavdalas, un kura notekidens tiek attirits no smalkakiem piemaisijumiem. Mehaniska
attiriSana notiek ar tilpné ieblvéta sieta gliemeztransportiera palidzibu, kas atdala no
notekddeniem peldoSas vielas un citus piemaisijumus, kuri tiek savakti smilSu un cieto
atkritumu konteineros, kas péc vajadzibas tiek izvesti uz cieto sadzives atkritumu izgaztuvi.
Pec mehaniskas priek3attiriSanas notektdeni nonak uzkradanas tvertné, kura ir iesp&jams
uzkrat 1/3 dienas piepluduma, kas dod droSibu avarijas pieplizu un nevienméribu

gadijuma. Uzkrasanas tvertne ir apgadata ar mikseri un sukniem.

Sakotnéji uzstadot iekartas, tam tika uzstadits vadibas bloks, kas nodrodinaja regularu
skabek|a satura mériSanu attiramajos notektdenos. Liekas notekiddenu aktivas dinas tika
atsuknétas no reaktora, ja to daudzums bija sasniedzis noteiktu Iimeni. Ddnas tiek
suknétas uz dinu parpalikumu tanku. Tanka tilpums ir aprékinats ta, lai varétu uzkrat
pusgada laika radusas liekas dunas, kuras planots izsuknét 2 reizes gada un izmantot
pagasta apzalumo$anas darbos. PaSos pirmsakumos Sie priekSattiriSsanu un attiriSanu
nodroSinoSie procesi tika vaditi un kontroléti automatiski ar Siemens razota vadibas bloka
palidzibu, bet, laika, kad elektriki notekGdenu attiriSanas iekartu tuvuma parnesa gaisa
vadus uz pazemes kabeliem, Tssavienojuma de€| tika neatgriezeniski sabojats vadibas
bloks. Pakalpojumu sniedzéjs sazinajas ar iekartu izplatitajiem, méginaja saremontét eso$o
vadibas bloku, bet tas neizdevas. Péc konsultacijam ar vadibas bloku un SCADA sistému
razotajiem un izplatitajiem un specialistu veiktas iekartu apskates, tika nonaktis pie
slédziena, ka eso$as iekartas nav tehniski un ekonomiski izdevigi remontét, jo konkrétais
Siemens vadibas bloka modelis vairs netiek razots, tuvakajas valstis nav pieejamas ari
rezerves detalas. Ka |étaku un tehniski piemérotaku variantu specialisti piedavaja jauna

vadibas bloka uzstadiSanu.
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Sobrid gan priek$attirisanas, gan pamatattiridanas procesi tiek vaditi manuali. Tas sarezgi
iekartu apkalpoSanu un pakalpojumu sniedzé€jam regulari rodas problémas ar pareizu
attiriSsanas procesu nodroSinasanu. Uz notekidenu analizu nems$anas bridi iekartas tiek
maksimali korigétas, bet tik un ta rodas problémas, periodiski tiek uzradita BSP; raditaja
parsniegSana, kas liecina par neprecizi notiekoSiem biologiskas attiriSanas procesiem.
Sadu sarezgljumu gadijumos analizes nav nonemtas, jo $aja laika tiek pieliktas

maksimalas pules, lai iekartas savestu kartiba.

Ja nenem véra 8is vadibas problémas, pasu bdvju kvalitate ir [oti laba un to jauda

piemérota eso$0 un prognozéto notekddenu apjomu attiriSanai.

Vadibas bloka uzstadiSana ir nepiecieS8ama, lai varétu realizét NAI un kanalizacijas suknu
staciju saslégSanu vienota SCADA sistéma, tadéjadi bidtu iespéjams laicigi un korekti

noveérst avarijas situacijas un regulét iekartu darbibu.
Notekldeni péc attirisanas tiek izvaditi Ventas upé (izlaides Nr. N 400298).
Sistému apsaimnieko SIA ,Skrundas komunala saimnieciba”

v Darza ielas / Pérkona ielas NAIl (,Geologu” NAI) sistéma, kura apkalpo ,Geologu”
mikrorajonu. Notekideni NAIl nonak gan ar pasteces caurulvadu palidzibu, gan ar 1 KSS
starpniecibu. Notekldenu attiriSana notiek restu aka, BIO 100 blokos un biodikT.
Notekldeni péc attirisanas tiek novaditi melioracijas gravi, kurs ietek Gartdené, kura talak
ieplast Venta. ST notekidenu savak$anas sistéma saistita ar Darza ielas un Pils ielas
Udensapgades sistemam. Apstiprinata projekta ietvaros pie §im NAI tiks izbGvéta suknu
stacija, kura visus savaktos notekiidenus parsiknés attirisanai uz Ripnicas ielas NAI. Lidz

ar to ilgtermina ir japaredz Darza ielas NAI demontaza.
Sistéemu apsaimnieko SIA ,Skrundas komunala saimnieciba”

v A/S ,Kurzemes celi” sistéma, kura tiek savakti notekddeni no a/s ,Kurzemes celi” un no
vienas daudzdzivok|lu majas. Notekudeni tiek savakti grodu aka, kur tiek veikta minimala
piespiedu aeracija, bet attiriSanas pamatprocesi norit biodikos. Péc attiriSanas notektdeni
tiek novaditi melioracijas gravi, kur$ ietek Garudené, kura talak ieplist Venta. Projekta
papildingjumos So NAI savakio notekldenu novadidana Ripnicas NAIl sistéma ir
pieskaitama pie prioritarajiem pasakumiem. Lidz ar to ilgtermina ir japaredz Celu dalas NAI
demontaza.

Sistému tikli pamata ir izbGvéti no keramikas un ¢uguna caurulém. Tikli lielakoties ir stipri

novecojusi, to savienojumi un akas zaudéjuSas hermétiskas 1pasibas. Dalu no tikliem (péc

pakalpojumu sniedzéja datiem — tehniski vissliktdkaja stavokllT esoSos) paredzéts rekonstruét

apstiprinata projekta ietvaros, daju (Kaléju iela) — projekta papildinajumu ietvaros.
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Skrunda nav atseviSkas lietus Gdenu savakSanas sistémas, lietustideni galvenokart tiek savakt
atklatos gravjos. Dala no lietus Udeniem savacas eso$aja sadzives notekldenu sistémam

palielinot Gdens tilpumu uz NAI.

Centralizétas kanalizacijas pakalpojumus Sobrid izmanto ~692 iedzivotaji (34 % no kopé€ja
iedzivotaju skaita Skrundas pilsétas blivak apdzivotaja aglomeracija). Majas, kuras nav
pievienotas centralizétai kanalizacijas sistémai, izmanto septikus / izsmelamas bedres (vid€jais 30
rezervuaru tilpums ir 5 m®). Tiea nopliide no Siem rezervuariem nav piefikséta, bet ~90 % no
visam tvertném varétu bt noplides, kas var radit nevélamu vides, seviSki gruntsidenu
piesarnojumu. Dala no iedzivotajiem uzkratos notektdenus izved uz Rapnicas ielas NAI, parégjie

rod citus risinajumus.

Tabula 1-3. Notekuidenu apjoms, kas nonak uz NAI

2009.gada

iedzivotaji centralizéti 692 iedzivotaji (no tiem ~412piesaisttti
Rapniecibas ielas NAI sistémai, ~200 Darza
ielas NAI sistémai un ~80 — Celu dajas NAI
sistémai)

24 174.42 m*/gada

66.23 m*/dnn

95.71 l/c/dnn

iedzivotaji ar asenizacijas transportu 7 300.00 m*/gada
20 m*/dnn
institicijas 10 080.00 m°/gada
27.62 m*/dnn
uznémumi 8 279.00 m*/gada

22.68 m*/dnn

infiltracija un lietus kanalizacijas apjomi 18 250.00 m*/gada
vidéji 50.00 m*/dnn

(intensiva lietus un sniega kuSanas periodos
infiltracija var sasniegt vairak ka 40% no

kopéjas centralizéti savaktas notekiadenu

plismas)
NAI no tikliem nonakusie notekiidenu apjomi 42 533.42 m°/gada
(neskaitot infiltraciju) vidéji 116.53 m*/dnn
Kopa NAI nonakusie notekidenu apjomi 68 083.42 m°/gada

vidéji 186.53 m*/dnn

Uz analizu nemsanas laikiem RduUpniecibas ielas NAIl ir darbojusas vidéji ar atseviSkiem
iznémumiem, kad manuali vadot attiriSanas procesus, ir parsniegts BSPs raditajs, salidzinosi

lielaks Saja brid1 bijis art N/NH, radrtajs, kas liecina par novirzém attiriSanas procesu norise.
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Novirzes attieciba uz biologiska skabekla patérina, kimiska skabekl|a patérina un suspendéto vielu

raditajiem analizés biezak vérojamas Darza ielas sistémas un Celu dalas NAI.

Pielaujamas slodzes t/gada ir noraditas Ripniecibas ielas NAI (BSPs — bez limita, KSP — bez

limita un SV 9.30 — 34.87 t/gada), Sie ierobezojumi netiek parsniegti.

Tabula 1-4. Piesarnojoso vielu saturs notekiidenos

Analizes vieta un datums

Piesarnojoso vielu saturs notekiidenos, mg/l

SV

BSPs

KSP

pH

N/NH4

N/NO,

N/NO3

P/PO4

Pkop

N kop

Pirms Ripniecibas ielas
NAI (17.12.2009.)

131

68

142

Péc Ripniecibas ielas NAI
(17.12.2009.)

10

1.1

<30

<0.10

0.26

<0.10

<0.10

1.0

Péc Ripniecibas ielas NAI
(23.04.2009.)

21

30

71

20

4.8

0.73

29

32

Pirms Darza ielas
(,Geologu”) NAI
(17.12.2009.)

129

70

158

Péc Darza ielas
(-Geologu”) NAI
(17.12.2009.)

<10

1.6

<30

<0.10

0.22

<0.10

<0.10

2.0

Pirms Darza ielas
(,Geologu”) NAI
(22.09.2008.)

111

69

172

Péc Darza ielas
(-Geologu”) NAI
(22.09.2008.)

23

12

42

20

0.6

0.6

0.91

29

Péc Darza ielas
(,Geologu”) NAI
(28.06.2007.)

64

104

244

13

0.20

3.9

6.6

14

Péc Darza ielas
(-Geologu”) NAI
(08.08.2007.)

<3.8

74

153

0.14

5.6

1.8

1.8

71

Péc Celu dajas NAI
(Liepajas iela 45)
(28.06.2007.)

64

34

86

17

0.22

4.9

5.8

23

Péc Celu dajas NAI
(Liepajas iela 45)
(08.08.2007.)

<3.8

64

118

0.091

5.3

1.8

1.9

6.8

LimitéjoSas normas
(Vértiba péc NAl)

<35

<25

<125

Nelimité

Nelimité

Nelimité

Nelimité

atbilstoSa
attiriSana

atbilstoSa
attiriSana

Informacijas avots: LR Partikas un veterinara dienesta Nacionala diagnostikas centra Partikas un vides
izmekléjumu laboratorijas testéSanas parskati Nr. 1/18844.1 — 2009, Nr. 1/18839.1 — 2009, Nr. T.1/873.1-
2009, Nr. 1/18845.1 — 2009, Nr. 1/18840.1 — 2009, Nr. T.1/2223.1 — 2008, Nr. T.1/2224.1 — 2008, Nr.

T.1/1278.1 — 2007, Nr. T.1/1277.1 — 2007, Nr. VE — 07/236
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Tabula 1-5. Piesarnojoso vielu saturs sanemosajos udenos

Piesarnojoso vielu saturs tdent, mg/l

Analizes vieta un datums
SV BSP5 pH NINH4 N/NO3 N/NO3 Pkop

Ventas upé 500 m pirms
Rapniecibas ielas NAI <10 1.7 | 84| <0.10 - 2.53 <0.10
(17.12.2009.)

Ventas upé 500 m péc
Rapniecibas ielas NAI <10 19 83| <0.10 - 3.00 <0.10
(17.12.2009.)

Ventas upé 500 m pirms
Rapniecibas ielas NAI 3.1 8.2 |7.42| <0.03 0.22 - <0.100
(2007.)

Ventas upé 300 m péc
Rapniecibas ielas NAI
(2007.)

Parametru robezlielums

(MK Not. Nr.118) <25.0| <4.0 |6-9| <0.78 | <0.03 - <0.1

Informacijas avots: LR Partikas un veterinara dienesta Nacionala diagnostikas centra Partikas un vides
izmekléjumu laboratorijas testéSanas parskati Nr. 1/18849.1 — 2009 un Nr. 1/18850.1 — 2009., atlauja B
kategorijas piesarnojosajai darbibai Nr.LI-09-1B-0016

Centralo NAI attiritie notekldeni nonak Ventas upé, kas aug$pus tiltam ir noteikta par

karpveidigo zivju udeniem.

No pédejiem analizu rezultatiem var redzét, ka péc NAl izlaides mazliet pieaug BSP5 un NNO;
raditaji, tomer pielaujamas robezvertibas netiek parkaptas. Atlauja B kategorijas piesarnojo3ajai
darbibai Nr.LI-09-IB-0016 B2 tabula tika apkopoti 2007.gada veikto analiZzu rezultati, no kuriem

2.Apstiprinata projekta komponentes

Apstiprinata projekta komponensSu badvnieciba Sobrid vél turpinas. Bavdarbi tiek veikti
pamatojoties uz 2009.gada 10.novembrt SIA ,Skrundas Komunala Saimnieciba” noslégto ligumu
ar SIA ,Ostas Celtnieks”. Blvnieciba tiek veikta saskana ar FIDIC Sarkanas gramatas bivdarbu
[lgumu noteikumiem, inzeniertehniskas uzraudzibas pakalpojumus nodroSina SIA ,Firma L4".
Biavdarbi tiek veikti pamatojoties uz ligumsabiedribas FICHTNER/"VentEko” izstradato tehnisko

projektu. Tehniska projekta autoruzraudzibu nodrosina SIA ,Venteko”.

Projekta ietvaros Eiropas Savienibas Kohézijas fonda un valsts budzeta lidzeklu sanémégjs ir
Skrundas novada pasvaldibas SIA ,Skrundas Komunala Saimnieciba”, projekta administrativas,

finanSu un tehniskas vadibas uzraudzibu nodroSina LR Vides ministrija.
Skrundas tdenssaimniecibas attistibas projekta ietvaros ir paredzéti $adi bavdarbi:

v' 2 jaunu aku urb$ana;
16



<\

2 aku apgade ar aprikojumu;

v' 3 eso$o aku tamponésana (péc jauno urbumu izveides paredzéts tamponét tris Cérpinu
urbumus);

v jaunas |l pacéluma siknu stacijas bavnieciba (142 m*/h);

v Gdens rezervuara bivnieciba (380 m°);

v (dens apgades tiklu aizbidnu un hidrantu nomaina;

v’ 77 Gdens skaititaju uzstadisana;

v 2 jaunu kanalizacijas siknu staciju izveide;

v" noteklddenu sistémas rekonstrukcija — 65 skataku rekonstrukcija;

v' 1 eso0$as notekldenu stknu stacijas rekonstrukcija;

v' Gdens apgades tiklu paplasinasana (2.9 km);

v" notekldenu sistémas paplasinasana (1.9 km).

Uz papildinajumu izstrades bridi ir paveikti $adi darbi:

<\

izbavéeti ~2 km Gdensvada;

<\

izbaveti 1.929 km sadzives kanalizacijas pasteces vadu un 1.027 km kanalizacijas
spiedvadu;

veikta lielaka dala no skataku rekonstrukcijas darbiem, kas paredzéti tehniskaja projekta;
piegadati iGdens meritaji, kurus paredzéts uzstadit ddens patérina uzskaitei;

bdvlaukuma piegadati jaunajai otra pacéluma siknu stacijai ,Cérpinos” paredzétie stkni;

NSEENEENERN

piegadatas divi paredzétie §eneratori, no kuriem vienu paredzéts uzstadit ,Cérpinos”,
nepartrauktai Gdens ieguves, sagatavo$anas un padeves nodroSinasanai elektroenergijas
padeves traucéjumu gadijumos;

v daléji sagatavoti otrd pacéluma siknu stacijas un tira Gdens rezervuara pamati.

Shematiski realizéjamie pasakumi ir attéloti pielikuma pievienotaja shema.

Darbu ietvaros ir paredzéts nodroSinat dzerama un ugunsdzésibas Udens rezerves un
nepiecieSamo spiedienu sistéma, veicinat principa ,piesarnotajs maksa” ievérosanu (uzstadot
Udens patérina meritajus). Ir paredzéts slegt Darza ielas NAI, uz tam nonako3os notekidenus

parsuknéjot attiriSanai centralajas Rapniecibas ielas NAI.

Udensapgades tiklu papladinaSanas rezultata ir planota 148 papildus iedzivotaju
nodroSinaSana ar centralizétas ddensapgades pakalpojumiem (panakot nodroSinajumu 46 % no
iedzivotaju skaita Skrundas pilsétas blivak apdzivotaja aglomeracija). Sadzives kanalizacijas tiklu
paplasina8anas rezultata ir planota 148 papildus iedzivotaju nodrodinasana ar centralizétas
sadzives kanalizacijas pakalpojumiem (41 % no iedzivotaju skaita Skrundas pilsétas blivak

apdzivotaja aglomeracija).

Visas projekta ietvaros paredzetas aktivitates ir vérstas uz dabas un energoresursu racionalu

izmantoSanu un vides piesarnojuma samazinasanu, nodroSinot kvalitativu dzives vidi un novérsot
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draudus iedzivotaju veselbai. Visas ir specifiskas aktivitates attieciba uz teritorijas ilgtspéjigu

attistibu.

Bez apstiprinato komponen3u realizacijas joprojam aktuala paliek 2004.gada izstradataja TEP
izvirzita UOdensapgades un sadzives kanalizacijas tiklu rekonstrukcijas un papladinasanas
nepiecieSamiba. lzveidojot vienotu centralizétas Udensapgades sistemu, aktuala Kklost ari
nepiecieSamiba tamponét vecos, turpmak neizmantojamos urbumus Darzu iela, Pils iela, pie
vidusskolas un VEF teritorija. Parka ielas urbumu (pirts urbumu) paredzéts saglabat un izmantot
tehniska tdens ieguvei NAI vajadzibam. lzvertéjot situaciju un NAI darbibas kvalitati, ir izlemts
Celu dalas NAI notekiadenus novadit uz Rapniecibas ielas NAI, [idz ar to ir nepiecieSams izblveét
jaunu kanalizacijas suknu staciju un savienojo3os tiklus. Apstiprinataja projektd un projekta
papildinajumos paredzétajiem darbiem ir pakartota arT nepiecieSamiba demontét turpmak

neizmantojamas buves — notekddenu attiriSanas iekartas, tdenstornus.

Visaktualakas vajadzibas Skrundas pilsétas Gdenssaimniecibas joma Sobrid ir ddens
atdzelZzoSanas procesu sakartoSana un centralo NAI darbibas automatiz€éSana péec iespé€jas
tehniski un ekonomiski izdevigaka veida. Vadibas bloka uzstadiSana ir nepiecieSama, lai varétu
realizét NAIl un kanalizacijas suknu staciju saslégSanu vienota SCADA sistéma, tadéjadi bdtu

iespéjams laicigi un korekti novérst avarijas situacijas un regulét iekartu darbibu.

3.Sistéemas stavok|a un pakalpojumu kvalitates mérku noteikSana

Tabula 2-1. Visparejie pakalpojumu standarti — tdensapgade

Radritajs Pakalpojumu sasniedzamais (mérka) llmenis
Udensapgade
Apkalpes zona 100% apkalpes zona projekta teritorijas (aglomeracijas) robezas
Piesleguma raditajs 100% piesléegumu nodroSinajums aglomeracija
Apgades ilgums Nepartraukti 24 stundas diennakil.
Udens kvalitate Nosaka ES Direktiva 98/83/EC Par dzerama udens kvalitati un 2003. gada 29.

aprila Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 235 "Dzerama& 0dens obligatas
nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba"."

EsoSais spiediens Minimalais spiediens 25 m Gdens staba pie patérétaja apkalpes savienojuma
teritorijas ar ievérojamu daudzstavu apbaves Tpatsvaru un 15 m Gdens staba pie
patérétaja apkalpes savienojuma paréjas teritorijas. Minimalais hidrostatiskais
spiediens patérétaja pievada €ku pirmajos stavos 0.1 MPa un papildus 0.04 MPa
par katru nakoso stavu.

Plismas raditajs Minimalais plismas raditajs 7.2 I/min pie patérétaja.

Apgades stabilitate (drosiba) Stacijai jabat pienacigi apkalpotai un nodroSinatai ar atbilsto§am rezerves
iekartam, lai nodro$inatu to, ka patérétaji nepiedzivo pakalpojumu sniegSanas

! sabiedrisko pakalpojumu sniedzéja atbildiba nav maju iek$€jo tiklu tehniskais nodrosinajums, lidz ar to nav

iespéjams nodros$inat atbilstoSo normativo aktu prasibas attieciba uz dzerama tdens kvalitati pie patérétaja (ddenim no
krana).
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Raditajs

Pakalpojumu sasniedzamais (mérka) limenis

partraukumu ilgak par 6 stundam, kas var rasties stacijas un iekartu izieSanas no
ierindas vai nepienemamas udens kvalitates d€|. Tas nedrikst notikt biezak ka reizi
5 gados, iznemot partraukumus, kas nepiecieSami planotas apkopes veikSanai.

Ugunsdzésiba

Minimala plisma ugunsdzésibas vajadzibam ir 15 I/s vismaz 3 stundu ilgam laika
periodam, iznemot teritorijas ar augstu riska pakapi, kur var bt nepiecieSami
stingraki kritériji.

Informacijas avots: Vadlinijas ,, Tehniski ekonomisko pamatojumu izstradei tdenssaimniecibas sektorgd”

Tabula 2-2. Visparejie pakalpojumu standarti — kanalizacija

Raditajs

Pakalpojumu sasniedzamais (mérka) llmenis

Apkalpes zona

100% apkalpes zona visam apdzivotajam vietam ar iedzivotaju skaitu, kas
parsniedz 2000 cilvéku.

Piesléguma raditajs

100% piesléegumu nodroSindjums aglomeracija

ParplGsana (hidrauliska)

ParplGsana hidrauliskas parslodzes rezultata nav pielaujama gadijumos, kas atbilst
lietus gazes atkartojamibai zemakai par reizi 50 gados.

ParplGsana (iekartu izieSana
no ierindas)

ParplGsana vai pakalpojumu partraukums stacijas vai iekartu izieSanas no ierindas
rezultata nedrikst parsniegt reizi 5 gados.

Apvienotas kanalizacijas
parplides darbiba

Parplade nav pielaujama pirms nav sasniegts sadzives notekddenu un lietus Gdens
10 kartigs atSkaidijums, vai parplide nenotiek biezak ka 10 reizes gada.

Standarti attieciba uz
izejoSajiem notekudeniem

Tos nosaka ES Direktiva 91/271/EEC Par pilsétu notekidenu attiriSsanu un Latvijas
Republikas MK noteikumi Nr.34 ,Par piesarnojoso vielu emisiju Gdent”.

Standarti attieciba uz dinu
apsaimnieko$anu

Dinas jaglaba ta, lai ietekme uz apkartéjo vidi batu minimala. Saskana ar ES
Direktivu 86/278/EEC par vides aizsardzibu, ja lauksaimnieciba tiek izmantotas
notekddenu dinas, ja iesp&jams, notekidenu ddnas ir jaizmanto lauksaimnieciba.
Diunu noglabasanai jaatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.365 ,Par
notekddenu dinu un to kompostu izmantoSanu, monitoringu un kontroli” prasitbam.
leteicamais dinu uzglabasanas periods ir 9 ménesi.

Informacijas avots: Vadlinijas ,, Tehniski ekonomisko pamatojumu izstradei Gdenssaimniecibas sektorgd”

Planojot Gdenssaimnieciba sektora attistibu, bitiskakie apsveramie jautajumi ir vides stavokla
uzlabosana, piesarnojuma samazindjums un uzlabota sistémas efektivitate, kas nodroSinatu
pakalpojumu pieprasijuma pieaugumu, ka arT sistémas atbilstiba normativu prasibam, samazinats
resursu patérind un atbilstoSo ES direktivu visu prasibu ievieSana Ilidz 2015.gadam. Taja pasa
laika ir janem vera reala situacija un tehniskas un ekonomiskas iespé&jas nodrosinat atbilsttou MK

noteikumu un ES direktivu prasibu ievieSanai. Tam atbilstoSi arT ir aktualizéta projekta ilgtermina

investiciju programma.

Lai izpilditu ES un LR normativu prasibas Gdenssaimniecibas pakalpojumu joma, var identificét

Sadus visparejos Skrundas pilsétas ddenssaimniecibas attistibas mérkus:

1. eso8as Udensapgades sistémas rekonstrukcija un papladinasana, lai nodroSinatu

pilsétas iedzivotaju Udensapgadi atbilstosi ES direktivas 98/83/EC ,Dzerama udens

kvalitates direktiva” prasibam,;
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2. dzerama Udens kvalitates uzlaboSana atbilstosi ES direktivas 98/83/EC ,Dzerama tdens
kvalitates direktiva” un MK not. Nr. 235 ,Dzerama udens obligatds nekaitiguma un
kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles prasibas” noteiktajam prasibam (attiecigi
sakartojot Udens sagatavoSanas iekartas un centralizétajai Udensapgades sistemai
pieslédzot patérétajus, kuri Iidz Sim ir izmantojudi sistémas, kuras dzeramais Udens

netiek pienacigi sagatavots);

3. neuzskaitita Gdens daudzuma kontrole, sakartojot Gdensapgades tiklus un izmantojot
Udens patérina uzskaiti pie patéréetajiem ar tdens skaititaju palidzibu (pieslédzot jaunus
patérétajus un rekonstrugjot tiklus, ir japanak (ar tehnisko noteikumu palidzibu) skaititaju
uzstadiSana pie patérétajiem);

4. centralo NAI darbibas vadibas sakartoSana, esoSas kanalizacijas sistémas
paplasinasana un atjaunoS$ana, lai nodroSinatu ciema notekidenu savakSanu, attiriSanu
un novadiSanu atbilstoSi ES direktivas 91/271/EEC ,Komunalo notekidenu attirisana”

prasibam;

5. notekidenu attiridanas kvalitites un energoefektivitites uzlabo$ana. Saja gadijuma ir
svarigi panakt to, lai art Celu dalas NAI (Liepajas iela 45) un Darzu ielas NAI (,Geologu”)

savaktie notekudeni tiktu pienacigi attirtti;

6. ugunsdzésibas Udensapgades sakartoSana pilsétas teritorija (Udensapgades tiklu

paplasinasanas ietvaros uzstadot hidrantus).

4. Aktualizeta ilgtermina investiciju programma atbilstosi sistéemas

attistibai nepiecieSamajiem uzlabojumiem
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Bez apstiprinato komponensu realizacijas joprojam aktuala paliek 2004.gada izstradataja TEP
izvirzita UOdensapgades un sadzives kanalizacijas tiklu rekonstrukcijas un paplasinasanas

nepiecieSamiba.

Izveidojot vienotu centralizétas Udensapgades sistému, aktuala kllst arT nepiecieSamiba
tamponét vecos, turpmak neizmantojamos urbumus Darzu iela, Pils iela, pie vidusskolas un VEF
urbumu. Tikai Parka ielas (pirts) urbumu paredzéts ari turpmak izmantot tehniska ddens ieguvei

NAI vajadzibam, lai Siem procesiem netérétu attiritu tdeni.

Izvértejot situaciju un NAI darbibas kvalitati, ir izlemts Celu dalas NAI notekidenus novadit uz
Ripniecibas ielas NAI, [[dz ar to ir nepiecieSams izblvét jaunu kanalizacijas stknu staciju un
savienojosos tiklus. Apstiprinataja projekta un projekta papildinajumos paredzétajiem darbiem ir
pakartota arT nepiecieSamiba demontét turpmak neizmantojamas buves — notekldenu attiriSanas

iekartas, Gdenstornus.

Aktualizétaja ilgtermina investiciju programma izvirzitas komponentes dalgji tika noraditas art
2004.gada izstradataja tehniski ekonomiskaja pamatojuma — Gdensapgades tiklu paplasinasana —
WS3, ddensvadu atjaunosSana (rekonstrukcija) — WS4 komponentes ietvaros. Kanalizacijas
sistemas paplasinasana — WW1 komponentes ietvaros, notekldenu sistémas rekonstrukcija —
WW3, kanalizacijas suknu staciju un spiedvadu izbave — WW2 ietvaros. Ka papildus komponente
tika minéta arT Centralo NAI paplaSinasana, ja ilgtermina savaktie notekGdenu apjomi parsniegtu

iekartu jaudu.

Aktualizéjot projekta IIP, precizakai komponensu identificé$anai to numeracija ir mainita uz U-
1, U-2, U-n, K-1, K-2, K-n.

Tomeér visaktualakas vajadzibas Skrundas pilsétas udenssaimniecibas joma Sobrid ir tdens
atdzelzoSanas procesu sakartodana un centralo NAI darbibas automatizé€Sana péc iespéjas

tehniski un ekonomiski izdevigaka veida.

Ka papildus komponentes aktualizétaja ilgtermina programma minétas turpmak neizmantojamo

iekartu demontaza.

Ta ka apstiprinata projekta ietvaros tiek apvienotas Skrundas pilsétas centralizétas
Udensapgades sistémas, ir |oti svarigi sakartot Odens sagatavo$anas procesus (skat. iekartu

darbibas aprakstu 1.1.nodala).

Ka alternativu aplikojot eso$o iekartu remontéSanu, bija janem véra, ka esosSas iekartas ir
ievestas no ASV un detalu sagade, specialistu pieaicindSana sadardzinatu ievieSanas izmaksas.
Ekspluatacijas izmaksas eso$a tipa iekartam badtu par ~1200 LVL/gada dargakas (reagentu
iegades, reguléSanas darbu un lielaku filtru skaloSanas Gdenu apjomu dél). Uz aeracijas principu
balstitas iekartas ir tehniski vieglak apkalpojamas, to ekspluatacijas izmaksas arT salidzinosi

mazakas. Remontéjot esosas iekartas, to garantétais kalpo$anas ilgums bdtu mazaks, neka uz
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aeracijas principu balstito iekartu garantijas laiks. Lietojot eso$a tipa iekartas, dzelzs satura
nevienmériguma dé| joprojam pastavetu lielaks risks mangana satura raditaja parsniegSanai
dzeramaja tdenl. Izmantojot uz aeracijas principu balstitas iekartas, samazinatos filtru skalo$anai

izmantota tira Gdens apjomi, tadéjadi tiktu tauprti resursi — Gdens un elektroenergija.

Nemot véra eso$o iekartu nolietojumu, dzelzs saturu (ta mainigumu), kads ir no urbumiem
nemtaja, ekspluatacijas izmaksas un citus faktorus, par tehniski un ekonomiski izdevigaku variantu

tika atzita uz aeracijas principa balstitu idens atdzelzo$anas iekartu uzstadiSana.

Udens atdzelzoSanas iekartu aprékins ir veikts, ievertéjot 2043 iedzivotaju, komercialo un
institucionalo patérétaju maksimalo stundas patérinu, ka ari zudumus tiklos. Lidz ar to pie
iedzivotaju patérina ~98 l/c/dnn un prognozéta institucionala un komerciala patérina un zudumiem
tiklos maksimalais stundas patérin$ ir ~25.55 m*/h. Bez &7 patérina ir janem véra arf tas, ka paraléli
dzerama udens patérinam, iekartam ir jabat spéjigam maksimums 48 stundu laika atjaunot Gdens
rezervuaros ugunsdzésibas Udens rezerves (konkréti Skrunda aréjai ugunsdzésibai
nepiecieSamas 162 m® rezerves), tapat tam jaspéj atjaunot ari filtru skalo$anas vajadzibam
nepiecie$amo adeni (14 m>, kuri tiek izlietoti reizi trijas dienas). Lidz ar to iekartam jaspgj attirit ar
razibu ~29.16 m*h. Udens sagatavo$anas iekartam bavnormativos ir noteikta prasiba paredzét
iespéju atvienot atseviSkas blves profilaktiskai apskatei un remontam. Konsultéjoties ar
atdzelZzoSanas iekartu izplatitajiem, ievértéjot prognozétos patérinus un tGdens analiZzu rezultatus,
tika ieteikts uzstadit divu pirmas pakapes filtru sistému, kas spés nodroSinat dzerama ddens
kvalitates prasibam atbilstoSu Gdens sagatavodanu. NepiecieSamibas gadijuma pastavés iespéja
uz laiku atslégt viena filtra lniju. Izstradajot materialu un darbu piedavajumu, iekartu izplatitaji un
konsultanti ka piemérotako komplektaciju piedavaja 2 filtru sistému, kur katra filtra raZiba ir 17
m®/h.

Renovéjot udens atdzelZzoSanas iekartas, par tehniski un ekonomiski izdevigako risinajumu tika
atzita uz aeracijas principa balstito iekartu uzstadidana esoso iekartu vieta. Lai papildinajumos
paredzetajam iekartam pietiktu vietas eso8aja €ka, ir nepiecieSams demontét esosas iekartas.
lekartu izvietoSana eso$aja €ka ir izdeviga art no tada skatu punkta, ka taja Sobrid tiek uzstadtti art
Udens ieguves, sagatavoSanas un padeves sistémas vadibas bloki, [[dz ar to €ku ir paredzéts
izmantot art turpmak, tade| pasas €kas rekonstrukcija (siltindSana, ventilacijas ierikoSana) batu

nepiecieSama jebkura gadijuma.

Paredzétas iekartas izvietojot esoSaja €ka, tiktu samazinatas projekta ievieSanas izmaksas.
Izv€loties iekartu izblvi atseviSka €ka, tas izblvei batu japaredz 6000 LVL. Bez tam butu japaredz
papildus Iidzek|i (~5000 LVL) tiklu parlikSanai jaunas €kas savienoSanai ar izblvétajiem urbumiem
un rezervuariem un esoS$as €kas rekonstrukcijai (~2800 LVL). Ar laiku vajadzétu demontét art
vecas iekartas. lzvéleta varianta gadijuma iekartu demontazai un €kas rekonstrukcijai batu

nepiecieSami 4800 LVL, kas ir par 9000 LVL mazak, neka izv€loties jaunas €kas izbavi. Bez tam,
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ja tiktu izmantotas 2 atseviSskas €kas (viena — Udens sagatavoSanai, otra — vienotajai
automatiskajai vadibas sistémai (SCADA)), arT apgaismojums un apkure bitu janodroSina abam

€kam, kas nevajadzigi sadardzinatu art ekspluatacijas izmaksas.

Vadibas bloka uzstadisana Ripniecibas ielas NAI ir nepiecieSama, lai varétu realizét NAI un
kanalizacijas suknu staciju saslegdanu vienota SCADA sistema, tadéejadi butu iespéjams laicigi un

korekti novérst avarijas situacijas un regulét iekartu darbibu.

Tabula 4-1. Aktualizéta ilgtermina investiciju programma

Komp. Komponente Apraksts (galvenie parametri (apjoms, Izmaksas, kas
Nr jauda, caurulvadu garums u.c.) nepiecieSamas
: katras
komponentes
ievieSanai
(LVL)
Udensapgade
U-1 Udens atdzelZo3anas stacijas Uz aerécijas principu balstitu iekartu
renovacija (Q=34 m“/h) uzstadiSana esosaja
atdzelZzoSanas stacija. EsoSo iekartu
demontaza. Eso3as ekas rekonstrukcija
(siltina8ana, ventilacijas iertkosana).
- Udensapgades tiklu s .
U-2 paplasinagana Amatnieku iela, PE @110 590 m, PE @32, @63 pieslégumi
- o _ —180m
posma no Ganibu ielas I1dz
Mazajai ielai
- Udensapgades tiklu s .
U-3 paplasinagana Ganibu iela ZE @110 145 m, PE @32 pieslegumi — 30
- Udensapgades tiklu s .
U-4 rekonstrukcija Ganibu iela un PE @110 430 m, PE @32, @63 pieslégumi
. —40m
Banisa iela
- Udensapgades tiklu - .
U-5 paplaginasana Kalgju iel PE @110 410 m, PE @32, J63 pieslegumi
—170m
- Udensapgades tiklu - .
U-6 paplaginasana O.Kalpaka iela PE @110 460 m, PE @32, J63 pieslegumi
i L - —140m
posma no Kaléju ielas I1dz
RobeZu ielai
- Udensapgades tiklu - .
u-7 paplaginagana Sporta iela, E’Igo@r:]m 160 m, PE @32, @63 pieslegumi
posma no Ripniecibas ielas Iidz
Kaléju ielai
- Udensapgades tiklu s .
U-8 paplasinagana Rapniecibas iela, PE @110 270 m, PE @32, @63 pieslégumi
- . - —70m
posma no O.Kalpaka ielas I1dz
Sporta ielai
- Udensapgades tiklu s .
U-9 paplasinagana Rapniecibas iela, PE @110 260 m, PE @32, @63 pieslégumi
- . - —70m
posma no Sporta ielas I1dz
Parka ielai
- Udensapgades tiklu N .
U-10 paplaginagana Nakotnes iela, PE @110 180 m, PE @32, J63 piesléegumi
- L _ —-90m
posma no Kaléju ielas I1dz
Ripniecibas ielai
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Komp.
Nr.

Komponente

Apraksts (galvenie parametri (apjoms,
jauda, caurulvadu garums u.c.)

Izmaksas, kas
nepiecieSamas

katras
komponentes
ievieSanai
(LVL)
0-11 g:;gz?npsé"’;‘:fst't‘:g“dnieku s | PE@110180 m, PE @32, @63 pieslegumi
posma no Rapniecibas ielas lidz | ~ 80m
Kalgju ielai
- Udensapgades tiklu
U-12 paplasinaSana Parka iela, Pizs?(; 1?n1| %04r(1)1,r:E @63 un @32
posma no Ripniecibas ielas Iidz P gu
Kalgju ielai
- Udensapgades tiklu
U-13 paplasinaSana Robezu iela P.E ®_1 10 530 m, PE @63 un ©32
pieslégumi— 135 m
- Udensapgades tiklu
U-14 paplasinaSana Parka iela P.E ®_1 - 1.70 m, PE @63 un 332
pieslégumi—30 m
- Udensapgades tiklu
u-15 paplasinaSana Stradnieku iela PiEs%; 1u(:n2i2—08r(T)1 ’nl]DE 263 un 332
posma no Ripniecibas ielas I1dz P 9
Robezu ielai
- Udensapgades tiklu
U-16 paplasinasSana Ziedu iela P.E ®_1 - :.340 m, PE @63 un 332
pieslégumi— 135 m
- Udensapgades tiklu
u-17 paplasinaSana Nakotnes iela Piis?(: 1(:]11 (iozrg'n?E 263 un 332
posma no Ziedu ielas lidz P gu
Robezu ielai
- Udensapgades tiklu
U-18 paplasinaSana Sporta iela Pizs?(; 1(2n2i1_03r151 ’r:E @63 un @32
posma no Saldus ielas [1dz P gu
Ifaléju ielai
g-19 | Udensapgades fiklu PE @110 470 m, PE @63 un @32
paplasinasana Lielaja iela ieslaaumi — 150 m
posma no Priezu ielas dz P 9
F_{Tgas ielai
g-20 | Ydensapgades fiklu PE @110 590 m, PE @63 un @32
paplasinasana Lielaja iela un ieslaaumi — 60 m
Kaléju iela posma no Rigas P 9
ielas "dz O.Kalpaka ielai
- Udensapgades tiklu
U-21 paplasinaSana Kalna iela posma Pizs?(; 1?;:‘105%1}:E @63 un @32
no Lielas ielas lidz Bérzu ielai | P'®%'°9Y
- Udensapgades tiklu
U-22 paplasinaSana Beérzu iela P.E ®_1 10 2.50 m, PE @63 un @32
pieslégumi — 50 m
- Udensapgades tiklu
U-23 paplasinaSana Rigas iela P.E ®_1 10 :.340 m, PE @63 un @32
pieslégumi— 100 m
- Udensapgades tiklu
U-24 paplasinaSana Brivibas iela P.E ®_1 10 2.60 m, PE @63 un @32
pieslégumi— 30 m
O-25 | Jdensapgades fiklu PE @110 440 m, PE @63 un @32

paplasinaSana Celtnieku iela

pieslégumi— 100 m
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Komp. Komponente Apraksts (galvenie parametri (apjoms, Izmaksas, kas
Nr jauda, caurulvadu garums u.c.) nepiecieSamas
: katras
komponentes
ievieSanai
(LVL)
U-26 | Ydensapgades tiklu - PE 2110 370 m, PE @63 un @32
paplasinaSana Meza iela o .
pieslégumi—70 m
- Udensapgades tiklu
u-27 papladinasana Kuldigas iela PE 2110 800 m, PE 263 un 332
pieslégumi— 120 m
- Udensapgades tiklu
U-28 paplasinaSana Noliktavas iela P.E ®_1 10 :.300 m, PE @63 un @32
pieslégumi — 50 m
- Udensapgades tiklu
U-29 paplasinaSana Klusaja iela P.E ®_1 10 :.340 m, PE @63 un 932
pieslégumi — 50 m
- Udensapgades tiklu
U-30 paplasinasana Paeg|u ield P.E ®_1 10 340 m, PE @63 un @32
pieslégumi— 100 m
- Udensapgades tiklu
U-31 paplasinasana Plavu iela P.E ®_1 10 490 m, PE @63 un @32
pieslégumi — 65 m
- Udensapgades tiklu
U-32 paplasinasSana Liepajas iela P.E ®_1 10 460 m, PE @63 un ©32
~ — - pieslégumi —40 m
posma no Gantbu ielas I1dz
I?Lavu ielai
g-33 | Ydensapgades fiklu PE 2110 280 m, PE @63 un @32
paplasinaSana Stdra iela o .
pieslégumi — 60 m
- Udensapgades tiklu
U-34 rekonstrukcija Dzirnavu iela P.E ®_1 - 2.70 m, PE @63 un @32
pieslégumi—70 m
0-35 | Jdensapgades fiklu - PE @110 160 m, PE @63 un @32
paplasinaSana Purva iela o .
pieslégumi —40 m
- Udensapgades tiklu
U-36 paplasinaSana Ventas iela Piis?(: 1u?n?2—05r8 ’nl]DE 263 un 332
posma no Sporta ielas I1dz P 9
Dzirnavu ielai
- Udensapgades tiklu
u-37 paplasinaSana Saldus iela P.E ®_1 10 570 m, PE @63 un 932
pieslégumi— 30 m
U-38 VEF urbuma tamponésana Akas galvas demontaza, urbuma
tamponésana, dokumentacijas
sakartoSana
U-39 :/|dussk9vlas urbuma Akas galvas demontaza, urbuma
amponésana . -
tamponésana, dokumentacijas
sakartoSana
U-40 Pils ielas urbuma tamponésana Akas galvas demontaza, urbuma

tamponésana, dokumentacijas
sakartoSana
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Komp. Komponente Apraksts (galvenie parametri (apjoms, Izmaksas, kas
Nr jauda, caurulvadu garums u.c.) nepiecieSamas
: katras
komponentes
ievieSanai
(LVL)
U-41 Parza Ie_l‘?s urbuma Akas galvas demontaza, urbuma
amponésana . g
tamponésana, dokumentacijas
sakartoSana
U-42 Darza |e_I§s Udenstorna Udenstorna konstrukciju demontaza,
demontaza o o
teritorijas sakartoSana
U-43 Cerplrgu_svlstemas Odenstorna Udenstorna konstrukciju demontaza,
demontaza o o
teritorijas sakartoSana
Kopa adensapgade:
Rapniecibas ielas NAl darbibas = - g
7| ulomatzssara, SCADA | AomALees sadbas bl urtadtans
lertkosana NAI un pilsétas KSS priekSattiriSanas iekartu vadibai), NAI un
8 KSS (esoso, apstiprinata projekta
ietvaros izbavéjamas un projekta
papildinajumu ietvaros izbavéjamas suknu
stacijas) apvienojot SCADA sistéma.
Sistémas informacijas apskates un
reguléSanas iespéjas paredzéts
nodrosinat NAI paligéka, informaciju
nosatot art uz SIA ,Skrundas komunala
saimnieciba” biroju. Kanalizacijas suknu
stacijam paredzéts uzstadit bridinaSanas
funkciju ar 1szinas starpniecibu.
K-2 K$S L;buye Qelu dalas NAI Armétas stikla Skiedras stknu stacija ar 2
(Liepajas iela 45) satura sakniem (Q katram 5 I/s)
parstknésanai uz Rapnicibas UKe
ielas NAI
Ksp izblve Celu dalas NAI . o
K-3 (Liepajas iela 45) satura PE @75 spiedvada izbive, 700 m
parsiknésanai uz Rapnicibas
ielas NAI
SadZzives kanalizacijas pasteces S .
K-4 tiklu paplasinasana Amatnieku PVC @200 600 m, PVC @160 pieslégumi
. - Cooo - | =180 m
iela, posma no NAI Liepajas iela
45 Idz Mazajai ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-5 tiklu rekonstrukcija Kalgju iela PVC @200 380 m, PVC @160 pieslégumi
—150m
KSS izbave Kal&ju un ~ O _ .
K-6 : A Armétas stikla Skiedras stknu stacija ar 2
O.Kalpaka ielas krustojuma sakniem (Q katram 5 I/s)
K-7 Kanalizacijas spiedvada izblve PE @75 spiedvada izbave. 195 m
0O.Kalpaka iela P ’
K- | Sadzives kanalizacijas pasteces | o\, o0 460 m, PVC @160 piesiegumi

tiklu paplasina$ana O.Kalpaka
iela, posma no Kaléju ielas I1dz
RobeZu ielai

-140m
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Komp. Komponente Apraksts (galvenie parametri (apjoms, Izmaksas, kas
Nr jauda, caurulvadu garums u.c.) nepiecieSamas
: katras
komponentes
ievieSanai
(LVL)
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-9 tiklu paplasinaSana Sporta iel3, E,\ég 2200 160 m, PVC @160 pieslegumi
posma no Ripniecibas ielas Iidz
Kaléju ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-10 tiklu paplaginasana Rapniecibas PVC @200 270 m, PVC @160 pieslégumi
I~ ~ : —70m
iela, posma no O.Kalpaka ielas
l1dz Sporta ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-11 tiklu paplasinasana Rapniecibas PVC @200 260 m, PVC @160 pieslégumi
S ~ ; - -70m
iela, posma no Sporta ielas I1dz
Parka ielai
SadZzives kanalizacijas pasteces S .
K-12 fiklu paplasinasana Nakotnes PVC @200 180 m, PVC @160 pieslégumi
L _ . ) -90m
iela, posma no Kaléju ielas Iidz
Ripniecibas ielai
SadZzives kanalizacijas pasteces S .
K-13 tiklu paplasinaSana Stradnieku E’g/é)mQZOO 180 m, PVC 160 pieslegumi
iela, posma no Ripniecibas
ielas ldz Kal&ju ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-14 tiklu paplaginasana Kalgju iela, PVC @200 140 m, PVC @160 pieslégumi
- . . - —40m
posma no Stradnieku ielas Iidz
0O.Kalpaka ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-15 tiklu paplasinagana Parka iela, PVC @200 150 m, PVC @160 pieslégumi
~ N - -35m
posma no Kaléju ielas I1dz
Ripniecibas ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces S .
K-16 tiklu papladinadana Robezu iela E,\1/§5®rﬁoo 530 m, PVC 3160 pieslagumi
Sadzives kanalizacijas pasteces S .
K-17 tiklu papladinasana Parka iel3, E’\é(sj r?200 200 m, PVC @160 pieslégumi
posma no Ripniecibas ielas Iidz
Robezu ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-18 tiklu paplasinaSana Stradnieku E\ég 2200 220 m, PVC @160 pieslegumi
iela posma no Ripniecibas ielas
[1dz Robezu ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-19 tiklu paplaginasana Ziedu iela 5\1/%)56500 340 m, PVC @160 piesléegumi
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-20 tiklu paplaginasana Nakotnes PVC @200 100 m, PVC @160 pieslégumi
S ~ ! . _ -20m
iela posma no Ziedu ielas Iidz
Robezu ielai
SadZzives kanalizacijas pasteces S .
K-21 fiklu rekonstrukcija Sporta iela PVC @200 210 m, PVC @160 pieslégumi
- . - -35m
posma no Saldus ielas lldz
Kaléju ielai
K-2o | Sadzives kanalizacijas pasteces | o\, o0 470 m, PVC @160 piesiegumi

tiklu paplasina8ana Lielaja iela
posma no Priezu ielas Iidz
Rigas ielai

—150m
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Komp. Komponente Apraksts (galvenie parametri (apjoms, Izmaksas, kas
Nr jauda, caurulvadu garums u.c.) nepiecieSamas
. katras
komponentes
ievieSanai
(LVL)
K3 | Sadzves kanalizacijas pasteces | oy, o0 590 m, PVC @160 pieslegumi
tiklu papladinasana Lielaja iela _60m
un Kaléju iela posma no Rigas
ielas lidz O.Kalpaka ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces o .
K-24 tiklu paplaginasana Kalna iela PVC @200 440 m, PVC @160 piesléegumi
- LT _ i —50m
posma no Lielas ielas I1dz Bérzu
ielai
K-25 .KSS |zbuve_ Kar_wla un Celtnieku Armétas stikla Skiedras stknu stacija ar 2
ielas krustojuma o
stkniem (Q katram 5 I/s)
K-26 | Kanalizacijas spiedvada izblve | or o75 oo qvada izbave, 250 m
Kalna iela
K.p7 | Sadzives kanalizacijas pasteces | p\,o 0500 250 m, PVC @160 pieslagumi
tiklu paplasinasana Bérzu iela _50m
K-2g | Sadzives kanalizacijas pasteces | py/o 0500 340 m, PVC @160 pieslagumi
tiklu paplasinasana Rigas iela
—100 m
SadZzives kanalizacijas pasteces S .
K-29 tiklu papladinasana Brivibas iela E,\ég 2200 260 m, PVC 2160 pieslegumi
SadZzives kanalizacijas pasteces S .
K-30 tiklu paplasinaSana Celtnieku E,\qgogrﬁoo 440 m, PVC 2160 pieslégumi
iela
K-31 | Sadzives kanalizacijas pasteces | p\,0 0500 370 m, PVC @160 pieslagumi
tiklu papladinasdana Meza iela —70m
SadZzives kanalizacijas pasteces S .
K-32 tiklu paplaginasana Kuldigas P\1/(230®nf00 800 m, PVC @160 pieslégumi
iela B
KSS izbive Kuldigas ielas un ~ O _ .
K-33 Klusas ielas krustojuma A_rme_tas stikla Skiedras sUknu stacija ar 2
stkniem (Q katram 5 I/s)
Kanalizacijas spiedvada izbive . L
K-34 Kuldigas iela PE @75 spiedvada izblve, 520 m
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-35 tiklu paplasinaSana Noliktavas P\ég 2200 300 m, PVC 2160 pieslegumi
iela B
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-36 tiklu paplasina8ana Klusaja iela E\ég 2200 340 m, PVC 9160 pieslegumi
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-37 tiklu paplaginasana Paeglu iela 5\1/806500 340 m, PVC 160 pieslégumi
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-38 tiklu paplasinagana Plavu iela PVC @200 600 m, PVC @160 pieslégumi
—100 m
K-39 | Sadzives kanalizacijas pasteces | o\, o506 200 m, PVC @160 pieslagumi

tiklu paplasinaSana Ganibu iela

—20m
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Komp. Komponente Apraksts (galvenie parametri (apjoms, Izmaksas, kas
Nr jauda, caurulvadu garums u.c.) nepiecieSamas
: katras
komponentes
ievieSanai
(LVL)
K40 | Sadzives kanalizacijas pasteces | oy, o0 260 m, PVC @160 pieslegumi
tiklu papladinaSana Lielaja iela _60m
posma no Liepajas ielas I1dz
Priezu ielai
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-41 tiklu paplaginasana Liepajas iela PVC @200 600 m, PVC @160 pieslégumi
- L T —100m
posma no Lielas ielas Iidz
Skrundas vidusskolai
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-42 tiklu paplasinasana Liepajas iela PVC @200 300 m, PVC @160 piesléegumi
- Lo ° -70m
posma no Lielas ielas I1dz Plavu
ielai
SadZzives kanalizacijas pasteces S .
K-43 tiklu paplaginasana Zvejnieku E’\é(g r?200 400 m, PVC @160 pieslegumi
iela
K-44 KSS izblve Zvejnieku iela Armeétas stikla Skiedras sUknu stacija ar 2
stkniem (Q katram 2 I/s)
K45 | Kanalizacias spiedvada izblve | or a3 oo qvada izbave, 220 m
Zvejnieku iela
K46 | Sadzives kanalizacijas pasteces | oy, o0 120 m, PVC @160 pieslegumi
tiklu paplasinasana Priezu iela _40m
K-47 KSS izblve Priezu iela Armeétas stikla 8kiedras sUknu stacija ar 2
stkniem (Q katram 2 I/s)
K-4g | Kanalizacijas spiedvada izbive | e pea icdyada izbive, 200 m
Priezu iela
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-49 fiklu paplasinasana Dzimavu P\é(()) 2200 170 m, PVC @160 pieslegumi
iela B
K-50 KSS izblve Dzimavu iela Armétas stikla Skiedras stknu stacija ar 2
stkniem (Q katram 2 I/s)
K-51 Kanalizacijas spiedvada izbive PE @63 spiedvada izbave. 210 m
Dzirnavu iela P uve,
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-52 tiklu paplaginasana Purva iela E\ég 2200 100 m, PVC @160 pieslégumi
Sadzives kanalizacijas pasteces L .
K-53 tiklu paplaginasana Ventas iela PVC @200 210 m, PVC @160 pieslégumi
- . - —60m
posma no Sporta ielas I1dz
Ventas ielai 1
K-54 | Sadzives kanalizacijas pasteces | by, o500 120 m, PVC @160 pieslegumi
tiklu papladinasana Darza iela —20m
K-55 Celu dalas NAI demontaza NAI grodu, iekartu un caurulvadu
demontésana, teritorijas sakartoSana
K-56 Darzu ielas (Geologu) NAI NAI tvertnu, iekartu un caurulvadu

demontaza

demontésana, teritorijas sakartoSana
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Komp. Komponente Apraksts (galvenie parametri (apjoms, Izmaksas, kas
Nr jauda, caurulvadu garums u.c.) nepiecieSamas
: katras
komponentes
ievieSanai
(LVL)

Kopa kanalizacija:

Kopa ilgtermina investiciju programmas izmaksas:

Piezime: Cena ieklautas tikai iekartu, materialu un biivdarbu izmaksas ar 2010.bazes gadu, bez PVN.
Informéacijas avoti: Konsultanta aprékini

Udensapgades tiklu papladinad$anas un rekonstrukcijas darbos ietilpst traSu nosprau3ana,
tranSeju veido$ana, smilts pamatnes veidoSana (h=20cm), grunts pagaidu uzglabasana, liekas
grunts aiztransportéSana, transSeju aizbér3ana (ieskaitot noblivéSanu), teritorijas sakartoSana,
Skérsojumu veidoSana, caurulvadu (PE @110, @ 63, @ 32 (pamata sausa gruntl, h Iidz 2 m)),
veidgabalu (elektrometinamo un ar atlokiem) un armatidras (uzmavu aizbidni, hidranti u.c.)
piegdde, montaza un ieblve, tostarp atzarojumu un patérétdjiem izveide (Iidz zemes robezai,
pamata ar sedlu uzmavam veidoti atzarojumi, uz katra uzstadits aizbidnis ar kapi un
pagarinatajkatu), pievienoSanas pie esosajiem tikliem, nepiecieSamo dzelzsbetona aku izbive,
asfalta / grunts / zalas zonas seguma demontaza un atjaunoS$ana u.c. Blvdarbi paredzéti pilsétas
esosas apbalves teritorija pasvaldibas Tpasumos, nepiecieSamibas gadijuma veicot saskanoSanu

ar privato zemju Tpasniekiem. Realie apjomi tiks precizéeti projektésanas gaita.

Lidzigi ddensapgades tiklu paplasinaSanas un rekonstrukcijas komponentém, sadzives
kanalizacijas tiklu izblGves darbos ietilpst traSu nosprausana, transeju veido$ana, smilts pamatnes
(h=20cm) un apbéruma izveide, grunts pagaidu uzglabasana, liekds grunts aiztransportédana,
tranSeju aizbérSana (ieskaitot noblivéSanu), teritorijas sakartoSana, komunikaciju Surfédana,
Skérsojumu veidoSana. Materialu piegade, pamata PVC caurulvadu @200 un @160 montaza un
iebave tranSejas, dziluma no 1.0 Iidz 3.0 m, sausa grunti. Sadzives skataku izbuve, pievienoSanas
esoSajiem sadzives kanalizacijas tikliem un jaunu atzarojumu uz patérétajiem veidoSana. Asfalta /
grunts / zalas zonas seguma demontaza un atjaunoSana u.c. darbi. Blvdarbi paredzéeti pilsétas
esosas apbives teritorija pasvaldibas Tpasumos, nepiecieSamibas gadijuma veicot saskanoSanu

ar privato zemju 1padniekiem. Realie apjomi tiks precizéti projektéSanas gaita.

30



5. Aktualizetas ilgtermina investiciju programmas prioritasu sadalijums

TEP papildinajumu izstrades ietvaros aktualiz€jot Gdenssaimniecibas pakalpojumu ilgtermina
investiciju programmu, prioritates noteica Gdenssaimniecibas pakalpojumu sniedzé&ja darbinieki un
vadiba. Tika izvértéts tiklu un bdvju esoSais stavoklis (Udens sagatavoSanas stacijas un
notekldenu attiriSanas iekartu darbiba kvalitate, ielas un to posmi, kur visbiezak rodas avarijas
situacijas, I1dz ar to art palielinati zudumi un infiltracija), kas ir noteikts sistemu apsaimnieko$anas
darbu gaita. Tika novértéts tas, kuras ielas batu gan svarigi, gan tehniski un ekonomiski izdevigi
pieslégt centralizétajiem Udenssaimniecibas pakalpojumiem, lidztekus apsverot arT iespéju veikt
nepiecieSamo tiklu (Gdensapgades) sacilpodanu. Tika izvértéts potenciali pieejamais finanséjums,
liela méra véra nemtas tiklu bivniecibas izmaksas (pie iespéjas izvéloties Udensapgades un
kanalizacijas tiklu izbGvi vienota transeja). Tika izvértétas iespéjas turpinat apsaimniekot atsevisSku
Celu dalas notekidenu savak$anas un attiriSanas sistému, ka ar1 iespéja apvienot So sistému ar
Radpniecibas ielas NAIl sistemu, lai nodroSinatu atbilstibu reglamentéjoSajai likumdosanai un tai

atbilstosajam Regionalas vides parvaldes prasibam attieciba uz notekldenu attiriSanas kvalitati.

Tadéjadi tika secinats, ka viena no svarigakajam darbibam, ko japaveic l1dz ar idensapgades
sistemu apvienoSanu, ir Udens atdzelzoSanas procesu sakartoSana, lai paterétdji sanemtu
kvalitativu Gdeni, it seviSki attieciba uz dzelzs un mangana satura raditajiem. Apsverot esoso
iekartu tehnisko stavokli, darbibas kvalitati, apsaimnieko$anas problémas un nepiecieSamibu péc
sakartotas Udens sagatavoSanas stacijas ari ilgtermina, tika nolemts veikt iekartu rekonstrukciju

(skat. aprakstu un pamatojumu 1.1.nodala).

Ka veél vienu |oti nozimigu komponenti pakalpojumu sniedzéjs izvirzija centralo (Ripniecibas
ielas) NAI vadibas sakartoSanu, normaliz€jot notekidenu attiridanas procesus (skat. aprakstu 1.2.
nodala), pie reizes uzstadot SCADA sistemu So NAIl un pilsétas kanalizacijas suknu staciju
darbibas kontrolé$anai un reguléSanai. Tadéjadi rastos iespéja operativi reagét uz izmainam
darbiba un laicigi novérst avarijas situacijas. Attieciba uz KSS par nepiecieSamu tiek uzskatits
uzstadit vienkar$ako kontroles sistému — bridinajumu ar Tszinas vai e-pasta palidzibu, kam
nepiecieSamibas gadijuma sekotu laicigs komunalas saimniecibas darbinieku izbraukums uz

konkréto vietu.

EsoSo Gdensapgades un kanalizacijas tiklu tehniskais stavoklis noraditajas ielas ir |oti slikts,
biezi rodas avarijas situacijas, to de€| rodas nevélami zudumi - tiek nelietderigi patéreti dabas
resursi, tadél ir svarigi rekonstruét novecojusos ddensapgades tiklu posmus. Caurulvadu
aizséréjuma un korodéSanas dé| notiek patérétdja sanemtda dzerama 0ddens kvalitates
pasliktinadanas. Udensapgades tiklu rekonstrukcija lautu uzlabot pakalpojumu kvalitati un

kvalitativu centralizéto pakalpojumu pieejamibu.
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Udensapgades un kanalizacijas tiklu nepietiekama parklajuma dé| centralizétas tddensapgades
kanalizacijas pakalpojumus nevar sanemt dala pilsétas iedzivotaju, tade| ir svarigi turpinat tiklu

paplaSinaSanas darbus, nepiecieSamibas gadijuma izbavéjot ari kanalizacijas suknu stacijas.

Ta ka Darzu ielas, Pils ielas, Vidusskolas un VEF urbumu ekspluatacija raditu liekus
apsaimniekoSanas izdevumus un tai pasa laika pastavétu nevélams pazemes udens horizontu
piesarnojuma risks, pakalpojumu sniedzéjs ir izlEmis ilgtermina veikt S0 urbumu tamponé3anu.

Lai sakartotu pilsétas vidi, neraditu bistamibu iedzivotajiem (ipaSi jaunakajai paaudzei), ir
nepiecieSams demontét turpmak neizmantojamas Darzu ielas un Celu dalas NAI, ka arT Liepajas
ielas un Darzu ielas Udenstornus, ko paredzéts paveikt ilgtermina, péc parejo, prioritarako

komponens$u ievieSanas.

Tabula 5-1. Aktualizéetas ilgtermina investiciju programmas prioritasu sadalijums

Prioritate
péc Pasakums Apjoms
kartas
1. U-1 Udens atdzelzo$anas |Uz aeracijas principu balstitu iekartu (Q=34 m3/h) uzstadidana
stacijas renovacija esoSaja atdzelzoSanas stacija. EsoSo iekartu demontaza. EsoSas
€kas rekonstrukcija (siltinaSana, ventilacijas iertikosana).
2. K-1 Rapniecibas ielas NAI |Automatiskas vadibas bloka uzstadisana Ripnicibas ielas NAl

darbibas automatizéSana, ((tostarp ari priekS$attiriSanas iekartu vadibai), NAI un 8 KSS
SCADA ierikoSana NAIl un |(esoSo, apstiprinata projekta ietvaros izblivéjamas un projekta
pilsétas KSS papildindjumu ietvaros izblvéjamas siknu stacijas) apvienojot
SCADA sistéma. Sistémas informacijas apskates un regulé$anas
iespéjas paredzéts nodroSinat NAI paligéka, informaciju nositot
arT uz SIA ,Skrundas komunala saimnieciba” biroju. Kanalizacijas
stknu stacijam paredzéts uzstadit bridinasanas funkciju ar Tszinas
starpniecibu.

3. K-2 KSS izblve Celu dalas [Armétas stikla Skiedras siiknu stacija ar 2 sGkniem (Q katram 5 I/s)
NAI (Liepajas iela 45)
satura parstknésanai uz
Rapnicibas ielas NAI

K-3 Ksp izblive Celu dalas

4. NAI (Liepaias iela 45) PE @75 spiedvada izbive, 700 m
satura parstknésanai uz
Rapnicibas ielas NAI
5. |4 Sadzives kanalizacijas \o\/0 g6 600 m, PVC @160 pieslagumi — 180 m
' pasteces tiklu ’ P 9
paplasinaSana Amatnieku
iela, posma no NAI
Liepajas iela 45 ldz
Mazajai ielai
U-2 Udensapgades tiklu - .
6. paplaginagana Amatnieku PE @110 590 m, PE @32, @63 pieslégumi— 180 m
iela, posma no Ganibu ielas
[[dz Mazajai ielai
7. |U-3Udensapgades tikiu o oi146 445 m, PE @132 pieslagumi— 30 m

paplasinaSana Ganibu iela
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Prioritate
péc
kartas

Pasakums

Apjoms

U-4 Udensapgades tiklu
rekonstrukcija Ganibu iela
un Banisa iela

PE @110 430 m, PE @32, @63 pieslégumi —40 m

U-5 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Kaléju iela

PE @110 410 m, PE @32, @63 pieslégumi— 170 m

10.

K-5 Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu
rekonstrukcija Kaléju iela

PVC @200 380 m, PVC @160 pieslégumi— 150 m

11.

K-6 KSS izblve Kalé&ju un
O.Kalpaka ielas krustojuma

Armétas stikla Skiedras sitknu stacija ar 2 sikniem (Q katram 5 I/s)

12.

K-7 Kanalizacijas
spiedvada izblve
O.Kalpaka iela

PE @75 spiedvada izbive, 195 m

13.

U-6 Udensapgades tiklu
paplasinaSana O.Kalpaka
iela posma no Kaléju ielas
[1dz Robezu ielai

PE @110 460 m, PE @32, @63 pieslégumi — 140 m

14.

K-8 Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu
paplasinasana O.Kalpaka
iela, posma no Kaléju ielas
l[dz Robezu ielai

PVC @200 460 m, PVC 160 pieslégumi — 140 m

15.

U-7 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Sporta iel3,
posma no Ripniecibas
ielas I1dz Kalgju ielai

PE @110 160 m, PE @32, @63 pieslégumi — 90 m

16.

K-9 Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu
paplasinaSana Sporta iel3,
posma no Ripniecibas
ielas I1dz Kalgju ielai

PVC @200 160 m, PVC @160 pieslegumi — 90 m

17.

U-8 Udensapgades tiklu
paplasindSana Radpniecibas
iela, posma no O.Kalpaka
ielas Ndz Sporta ielai

PE @110 270 m, PE @32, @63 pieslégumi — 70 m

18.

K-10 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasindSana Radpniecibas
iela, posma no O.Kalpaka
ielas ldz Sporta ielai

PVC @200 270 m, PVC @160 pieslegumi— 70 m

19.

U-9 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Radpniecibas
iela, posma no Sporta ielas
l1dz Parka ielai

PE @110 260 m, PE @32, @63 pieslégumi — 70 m

20.

K-11 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Radpniecibas
iela, posma no Sporta ielas
I1dz Parka ielai

PVC @200 260 m, PVC @160 pieslegumi— 70 m

21.

U-10 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Nakotnes
iela, posma no Kalgju ielas
[Tdz Rdpniecibas ielai

PE @110 180 m, PE @32, @63 pieslégumi — 90 m
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Prioritate
péc
kartas

Pasakums

Apjoms

22.

K-12 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Nakotnes
iela, posma no Kaléju ielas
[Tdz Rdpniecibas ielai

PVC @200 180 m, PVC @160 pieslegumi — 90 m

23.

U-11 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Stradnieku
iela, posma no Ripniecibas
ielas I1dz Kalgju ielai

PE @110 180 m, PE @32, @63 pieslégumi — 80 m

24.

K-13 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Stradnieku
iela, posma no Rapniecibas
ielas I1dz Kalgju ielai

PVC @200 180 m, PVC @160 pieslégumi —80 m

25.

K-14 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Kal€ju iel3,
posma no Stradnieku ielas
I[dz O.Kalpaka ielai

PVC @200 140 m, PVC @160 pieslegumi—40 m

26.

U-12 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Parka iela,
posma no Ripniecibas
ielas I1dz Kalgju ielai

PE @110 180 m, PE @32, @63 pieslégumi —40 m

27.

K-15 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Parka iela,
posma no Kaléju ielas I1dz
Rdpniecibas ielai

PVC @200 150 m, PVC @160 piesléegumi — 35 m

28.

U-13 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Robezu iela

PE @110 530 m, PE &63 un @32 piesléegumi — 135 m

29.

K-16 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Robezu iela

PVC @200 530 m, PVC @160 piesléegumi — 135 m

30.

U-14 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Parka iela

PE @110 170 m, PE @63 un @32 pieslégumi—30 m

31.

K-17 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Parka iela,
posma no Ripniecibas
ielas Tdz Robezu ielai

PVC @200 200 m, PVC @160 pieslégumi — 25 m

32.

U-15 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Stradnieku
iela posma no Rapniecibas
ielas l1dz Robezu ielai

PE @110 220 m, PE @63 un 932 pieslégumi — 80 m

33.

K-18 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Stradnieku
iela posma no Rapniecibas
ielas l1dz Robezu ielai

PVC @200 220 m, PVC @160 pieslégumi — 80 m

34.

U-16 Udensapgades tiklu
paplasinasSana Ziedu iela

PE @110 340 m, PE @63 un @32 pieslégumi— 135 m

35.

K-19 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu

PVC @200 340 m, PVC @160 pieslégumi— 135 m
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péc
kartas

Pasakums

Apjoms

paplasinaSana Ziedu iela

36.

U-17 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Nakotnes
ielda posma no Ziedu ielas
lldz Robezu ielai

PE @110 100 m, PE @63 un 932 pieslégumi — 20 m

37.

K-20 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Nakotnes
ielda posma no Ziedu ielas
[1dz Robezu ielai

PVC @200 100 m, PVC @160 pieslégumi —20 m

38.

U-18 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Sporta iela
posma no Saldus ielas 1dz
Kaléju ielai

PE @110 210 m, PE @63 un 932 pieslégumi — 35 m

39.

K-21 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
rekonstrukcija Sporta iela
posma no Saldus ielas lidz
Kaléju ielai

PVC @200 210 m, PVC @160 pieslégumi — 35 m

40.

U-19 Udensapgades tiklu

paplasinaSana Lielaja iela
posma no Priezu ielas Iidz
Rigas ielai

PE @110 470 m, PE @63 un @32 pieslégumi — 150 m

41.

K-22 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Lielaja iela
posma no Priezu ielas Iidz
Rigas ielai

PVC @200 470 m, PVC @160 pieslégumi— 150 m

42.

U-20 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Lielaja iela
un Kalgju iela posma no
Rigas ielas l1dz O.Kalpaka
ielai

PE @110 590 m, PE @63 un @32 pieslégumi — 60 m

43.

K-23 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinasana Lielaja iela
un Kaléju iela posma no
Rigas ielas l1dz O.Kalpaka
ielai

PVC @200 590 m, PVC @160 pieslégumi — 60 m

44.

U-21 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Kalna iela
posma no Lielas ielas Iidz
Bérzu ielai

PE @110 440 m, PE @63 un @32 pieslégumi—50 m

45.

K-24 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Kalna iela
posma no Lielas ielas Iidz
Bérzu ielai

PVC @200 440 m, PVC @160 pieslégumi — 50 m

46.

K-25 KSS izbave Kalna un
Celtnieku ielas krustojuma

Armétas stikla Skiedras siiknu stacija ar 2 sikniem (Q katram 5 I/s)

47.

K-26 Kanalizacijas
spiedvada izblve Kalna iela

PE @75 spiedvada izbive, 250 m

48.

U-22 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Bérzu iela

PE @110 250 m, PE @63 un @32 pieslégumi — 50 m
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49.

K-27 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Bérzu iela

PVC @200 250 m, PVC @160 pieslégumi — 50 m

50.

U-23 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Rigas iela

PE @110 340 m, PE @63 un @32 pieslégumi — 100 m

51.

K-28 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Rigas iela

PVC @200 340 m, PVC @160 pieslégumi— 100 m

52.

U-24 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Brivibas iela

PE @110 260 m, PE @63 un 32 pieslégumi — 30 m

53.

K-29 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Brivibas iela

PVC @200 260 m, PVC @160 pieslégumi — 30 m

54.

U-25 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Celtnieku
iela

PE @110 440 m, PE &63 un @32 piesléegumi — 100 m

55.

K-30 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Celtnieku
iela

PVC @200 440 m, PVC 160 pieslégumi — 100 m

56.

U-26 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Meza iela

PE @110 370 m, PE @63 un @32 pieslegumi—70 m

57.

K-31Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu
paplasinaSana Meza iela

PVC @200 370 m, PVC @160 pieslégumi— 70 m

58.

U-27 Udensapgades tiklu
paplasinasana Kuldigas
iela

PE @110 800 m, PE @63 un @32 pieslégumi— 120 m

59.

K-32 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinasana Kuldigas
iela

PVC @200 800 m, PVC @160 pieslégumi— 120 m

60.

K-33 KSS izblve Kuldigas
ielas un Klusas ielas
krustojuma

Armétas stikla Skiedras sitknu stacija ar 2 sikniem (Q katram 5 I/s)

61.

K-34 Kanalizacijas
spiedvada izbive Kuldigas
iela

PE @75 spiedvada izbive, 520 m

62.

U-28 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Noliktavu
iela

PE @110 300 m, PE @63 un @32 pieslégumi—50 m

63.

K-35 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Noliktavu
iela

PVC @200 300 m, PVC @160 pieslegumi — 50 m

64.

U-29 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Klusaja iela

PE @110 340 m, PE @63 un @32 pieslégumi —50 m

65.

K-36 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Klusaja iela

PVC @200 340 m, PVC @160 pieslégumi — 50 m

66.

U-30 Udensapgades tiklu
paplasinaSana Paeg|u iela

PE @110 340 m, PE @63 un @32 pieslégumi — 100 m

67.

K-37 Sadzives
kanalizacijas pasteces tiklu

PVC @200 340 m, PVC @160 pieslégumi— 100 m
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paplasinaSana Paeg|u iela
U-31 Udensapgades tiklu o .

68. paplaginasana Plavu iel PE @110 490 m, PE @63 un 932 pieslégumi — 65 m

go. [<38 Sadzives PVC @200 600 m, PVC @160 pieslégumi — 100 m

’ kanalizacijas pasteces tiklu ’ P 9

paplasinasana Plavu iela
K-39 Sadzives S .

70. kanalizacijas pasteces tiklu PVC @200 200 m, PVC 160 pieslégumi — 20 m
paplasinaSana Ganibu iela
K-40 Sadzives S .

71. kanalizacijas pasteces tiklu PVC @200 260 m, PVC 160 pieslégumi — 60 m
paplasinaSana Lielaja iela
posma no Liepajas ielas
[1dz Priezu ielai
K-41 Sadzives Lo .

72. kanalizacijas pasteces tiklu PVC @200 600 m, PVC 160 pieslégumi— 100 m
paplasinasSana Liepajas iela
posma no Lielas ielas I1dz
Skrundas vidusskolai
U-32 Udensapgades tiklu S .

73. paplaginagana Liepajas iela PE @110 460 m, PE @63 un @32 pieslégumi —40 m
posma no Ganibu ielas I1dz
Plavu ielai
K-42 Sadzives Co .

74. kanalizacijas pasteces tiklu PVC @200 300 m, PVC 160 pieslégumi— 70 m
paplasinasSana Liepajas iela
posma no Lielas ielas I1dz
Plavu ielai
U-33 Udensapgades tiklu - .

75. paplaginasana Stara iel PE 110 280 m, PE @63 un @32 pieslégumi — 60 m
K-43 Sadzives Co .

76. kanalizacijas pasteces tiklu PVC @200 400 m, PVC 160 pieslégumi — 60 m
paplasinaSana Zvejnieku
iela

77. :;;1'4 KSS izblve Zvejnieku Armétas stikla Skiedras siiknu stacija ar 2 sikniem (Q katram 2 I/s)
K-45 Kanalizacijas . R

78. spiedvada izbive Zvejnieku PE @63 spiedvada izbive, 220 m
iela
K-46 Sadzives S :

79. kanalizacijas pasteces tiklu PVC @200 120 m, PVC @160 pieslégumi —40 m
paplasinaSana Priezu iela

80. iifa-lf';? KSS izblve Priezu Armétas stikla Skiedras sitknu stacija ar 2 sikniem (Q katram 2 I/s)
K-48 Kanalizacijas . .

81. spiedvada izbave Priezu PE @63 spiedvada izbave, 200 m
iela
U-34 Udensapgades tiklu S .

82. rekonstrukcija Dzimavu iela PE 110 270 m, PE @63 un @32 pieslégumi— 70 m
K-49 Sadzives C :

83. PVC @200 170 m, PVC @160 pieslégumi —40 m

kanalizacijas pasteces tiklu
paplasinaSana Dzirnavu
iela
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84. i};go KSS izbave Dziravu Armétas stikla Skiedras siiknu stacija ar 2 sikniem (Q katram 2 I/s)
K-51 Kanalizacijas . .
85. spiedvada izbive Dzirnavu PE @63 spiedvada izbive, 210 m
iela
U-35 Udensapgades tiklu o .
86. paplaginasana Purva iela PE @110 160 m, PE @63 un 932 pieslégumi — 40 m
K-52 Sadzives S .
87. kanalizacijas pasteces tiklu PVC @200 100 m, PVC 160 pieslégumi — 30 m
paplasinaSana Purva iela
U-36 Udensapgades tiklu - .
88. paplasinasana Ventas ield PE 110 320 m, PE @63 un @32 pieslégumi — 50 m
posma no Sporta ielas I1dz
Dzirnavu ielai
K-53 Sadzives Co .
89. kanalizacijas pasteces tiklu PVC @200 210 m, PVC @160 pieslégumi — 60 m
paplasinaSana Ventas iela
posma no Sporta ielas I1dz
\Ventas ielai 1
K-54 Sadzives S .
90. kanalizacijas pasteces tiklu PVC @200 120 m, PVC 160 pieslégumi — 20 m
paplasinaSana Darza iela
U-37 Udensapgades tiklu S .
91. paplasinasana Saldus iela PE 110 570 m, PE @63 un @32 pieslégumi — 30 m
U-38 VEF urbuma . . L
92. tampon&sana Aka_s gavlvas demontaza, urbuma tamponésana, dokumentacijas
sakartoSana
93. :J-39 V|(§ijsskolas urbuma Akas galvas demontaza, urbuma tamponésana, dokumentacijas
amponésana -2
sakartoSana
994, ,:J_A'O P|I_sv|elas urbuma Akas galvas demontaza, urbuma tamponésana, dokumentacijas
amponésana -2
sakartoSana
95. ,:J'41 Da_rvza lelas urbuma Akas galvas demontaza, urbuma tamponésana, dokumentacijas
amponésana -2
sakartoSana
U-42 Darza ielas - . . - N
96. adenstorna demontaza Udenstorna konstrukciju demontaza, teritorijas sakarto$ana
U-43 Cérpinu sistémas - . . - o
97. Gdenstorna demontaza Udenstorna konstrukciju demontaza, teritorijas sakartoSana
98. K-55 Ce_lij dalas NAI NAI grodu, iekartu un caurulvadu demontésana, teritorijas
demontaza .
sakartoSana
99. [K-56 Darzu ielas (Geologu) |NAI tvertnu, iekartu un caurulvadu demontéSana, teritorijas

NAI demontaza

sakartoSana

Informacijas avoti: Konsultanta aprékini.
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6. Pasakumi, par kuriem tiek pieprasits papildinats akcepts, un to

izmaksu detalizéts novértéjums

2004.gada izstradataja un akceptétaja tehniski ekonomiskaja pamatojuma ilgtermina tika
paredzéti 9290 m Gdensvada paplasinasanai, 2250 m tdensvada rekonstrukcijai, 9250 m sadzives
kanalizacijas tiklu paplasinaSana, 1180 m sadzives kanalizacijas tiklu rekonstrukcijai, 3 jaunas
kanalizacijas sUknu stacijas (viena no tam Celu dalas NAI pieslégSanai centralajai sistémai),
centralo NAI paplasina8ana, tostarp papildus aprikojuma uzstadidana, arf Gdens patérina méritaju
uzstadiSana tika izvirzita ka atseviSka komponente. Attieciba uz tiklu garumiem ir veikti precizéjumi
— kopuma ilgtermina programmas ietvaros jarekonstrué 1082 m Udensvada, Udensvads
japaplasina par 10540 m. NepiecieSams rekonstruét 775 m sadzives pasteces kanalizacijas,
sadzives pasteces kanalizacija japaplasina par 10590 m. NepiecieSams izblvét 4 stknu stacijas,
izbavejot 1665 m kanalizacijas spiedvada. Tapat ir nemts véra precizéjums, ka tdens skaititaju
uzstadiSana Sobrid ir pielaujama tikai tad, ja skaititaji ir izbGvéjamo tiklu sastavdala un atrodas

sarkano lniju robezas.

Kopuma papildinajumu, par kuriem tiek pieprasits papildinats akcepts (neieskaitot paréjas
aktualizétas ilgtermina investiciju programmas komponentes), ietvaros paredzéta Udens
atdzelZzoSanas stacijas renovacija, Rapniecibas ielas NAI darbibas automatizéSana, tostarp
SCADA uzstadidana NAIl un kanalizacijas stknu staciju darbibas kontrolédanai, 4960 m
Udensvada paplasinadana, 470 m ddensvada rekonstrukcija, 4385 m sadzives kanalizacijas tiklu
paplasinadana, 530 sadzives kanalizacijas tiklu rekonstrukcija, 895 m kanalizacijas spiedvada

izbUve un 2 sadzives kanalizacijas suknu staciju izbive.

Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbGves vienibas izmaksas noteiktas konsultéjoties ar
bldvniecibas uznémumu specialistiem, nemot véra nodroSindmas jaudas, caurplides un grunts
apstak|us, esoSo segumu (pamata grunts, asfalts, vietam zalajs), paredzamos ieblves dzilumus,
iebaves specifisku (vienota vai atseviSka trandeja), reljefu u.c. faktorus. Udens atdzelzo$anas
iekartu rekonstrukcijas izmaksas noteiktas, atdzelzoSanas iekartu izplatitaju inZenierim un citiem
specialistiem 2010.gada vasara novéertéjot esoso situaciju daba, Gdens kvalitates analizes,
stdzibas, esoSo iekartu un €kas stavokli, planotas patérina prognozes u.c. faktorus, ka ari
sastadot iekartu un montadzas darbu izmaksu tami. NAI un SCADA izmaksas noteiktas,
elektronikas specialistiem 2009. un 2010.gada novértéjot situaciju daba. Visam komponentém

precizas izmaksas tiks noteiktas projekta izstrades un bavniecibas iepirkumu gaita.
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Tabula 6-1. Tiklu izblves vienibas izmaksu pienémumi.

Vienibas Vienibas
izmaksas izmaksas
D . trasém ar trasém ar
arbu veids
grants asfalta
segumu segumu
LVL/m LVL/m
Udensvada izbive atseviska transeja
Pasteces kanalizacijas izbive atseviSka tranSeja (normala
slipuma)
Pasteces kanalizacijas izbive atseviSka transeja (liela slipuma)
Udensvada izbave kopéja tran3eja
Pasteces kanalizacijas izbilve kopéja transeja (normala
slipuma)
Pasteces kanalizacijas izbilve kopéja transeja (liela slipuma)
Kanalizacijas spiedvada izbave
Tabula 6-2. Projekta papildinajumi, par kuriem tiek pieprasits papildinats akcepts
Vienas
Pru_:r. Pasakums (projekta Veicamie darbi .V|en|bas Daudzums Summa,
pakape komponentes) izmaksas, LVL
LVL
Udens atdzelZzo3anas | Uz aeracijas principu balstitu
stacijas renovacija iekartu (Q=34 m*/h)
uzstadiSana esoSaja
0-1 atdzelzoSanas stacija. Eso$o 1 kompl
iekartu demontaza. EsoSas '
€kas rekonstrukcija
(siltinasana, ventilacijas
ierikosana).
(Fj{upr_wlembas lelas NAI Automatiskas vadibas bloka
arbibas = L
automatiz&sana, _uzstadlsana Rupn|e_C|bas
SCADA ieriko$ana |el_as VN AI_ (_tvostarp_ ar
NAI un pilsétas KSS prle_ksa!ttlrlsanas iekartu
vadibai), NAI un 6 KSS
(esoSo, apstiprinata projekta
ietvaros izblvéjamas un
projekta papildinajumu
ietvaros izblvéjamas suknu
stacijas) apvienojot SCADA
K-1 sistéma. Sistémas 1 kompl.
informacijas apskates un
reguléSanas iespéjas
paredzéts nodroSinat NAI
paligéka, informaciju nositot
ari uz SIA ,Skrundas
komunala saimnieciba” biroju.
Kanalizacijas stknu stacijam
paredzéts uzstadit
bridinaSanas funkciju ar
Tszinas starpniecibu.
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Vienas

Prior. Pasakums (projekta Veicamie darbi vienibas Daudzums Summa,
pakape komponentes) izmaksas, LVL
LVL
KSS izbave Qely_ Armeétas stikla Skiedras suknu
dalas NAI (Liepajas N -
C stacija ar 2 stkniem (Q
K-2 iela 45) satura 1 kompl.
o katram 5 I/s)
parsiknésanai uz
Rapnicibas ielas NAI
Ksp izbive Celu dalas . -
NAI (Liepajas iela 45) E(I)EOGm75 spiedvada izbave,
K-3 satura parstknésanai 700 m
uz Rapnicibas ielas
NAI
Sadzives kanalizacijas PVC @200 600 m. PVC
pasteces tiklu S .’
o @160 pieslégumi— 180 m
K-4 paplasinaSana 780 m
Amatnieku iela, posma
no NAI Liepajas iela
{5 [1dz Mazajai ielai
Udensapgades tiklu | o o110 500 m, PE @132,
- paplasinasana @63 pieslégumi — 180 m
U-2 Amatnieku ield, posma P 9 770 m
no Gantbu ielas I1dz
Mazajai ielai
Udensapgades tiklu
0-3 paplasinaSana Ganibu P.E ®_1 10 1.45 m, PE @32 175 m
icl5 pieslégumi — 30 m
Udensapgades tiklu
U-4 rekonstrukcija Gantbu g§3®1i;glg30mr?’—i% %32’ 470 m
ielda un Banisa iela P ou
Udensapgades tiklu
U-5 paplasinaSana Kaléju ggf“olf“o m, P1E @32, 580 m
iel3 pieslégumi— 170 m
s:gé'(‘:’:ss t‘%":‘lﬁa“zac”as PVC @200 380 m, PVC
K-5 rekonstrukcija Kalgju @160 pieslégumi — 150 m 530 m
iela
gsfa:zzgﬁ;:;eju UN 1 Armatas stikla Skiedras stknu
K-6 -ralpaka stacija ar 2 stkniem (Q 1 kompl.
krustojuma
katram 5 I/s)
Kanalizacijas . o
K-7 spiedvada izblve Tgsf?n?S spiedvada izbave, 195 m
O.Kalpaka iela
Udensapgades tiklu | pe o110 460 m. PE @332,
- paplasinasana @63 pieslagumi — 140 m
U-6 | O.Kalpaka iela posma piesieg 600 m
no Kalgju ielas Iidz
Robezu ielai
Savdzwes Ifanallzacuas PVC 31200 460 m, PVC
pasteces fiklu @160 pieslagumi — 140 m
paplasinaSana P gu
K-8 O.Kalpaka iela, posma 600 m
no Kaléju ielas Idz
RobeZu ielai
Udensapgades tiklu
0-7 paplaginadana Sporta PE 2110 160 m, PE 232, 250 m

iela, posma no

363 pieslegumi—90 m
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Prior.
pakape

Pasakums (projekta
komponentes)

Veicamie darbi

Vienas
vienibas
izmaksas,
LVL

Daudzums

Summa,
LVL

Rdpniecibas ielas Iidz
Kalgju ielai

K-9

Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu
paplasinasana Sporta
iela, posma no
Rapniecibas ielas Iidz
Kalgju ielai

PVC @200 160 m, PVC
@160 pieslegumi —90 m

250 m

Udensapgades tiklu
paplasinaSana
Rapniecibas iela,
posma no O.Kalpaka
ielas Ildz Sporta ielai

PE @110 270 m, PE @32,
@63 piesléegumi— 70 m

340 m

K-10

Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu
paplasinaSana
Rdpniecibas iela,
posma no O.Kalpaka
ielas I1dz Sporta ielai

PVC @200 270 m, PVC
@160 pieslegumi —70 m

340 m

Udensapgades tiklu
paplasinaSana
Rapniecibas iela,
posma no Sporta ielas
lldz Parka ielai

PE @110 260 m, PE @32,
@63 piesléegumi— 70 m

330 m

K-11

Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu
paplasinaSana
Rdpniecibas iela,
posma no Sporta ielas
lidz Parka ielai

PVC @200 260 m, PVC
@160 piesléegumi—70 m

330 m

Udensapgades tiklu
paplasinaSana
Nakotnes ield, posma
no Kalgju ielas Iidz
Ripniecibas ielai

PE @110 180 m, PE @32,
@63 piesléegumi— 90 m

270 m

K-12

Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu
paplasinaSana
Nakotnes ield, posma
no Kaléju ielas Idz
Rdpniecibas ielai

PVC @200 180 m, PVC
@160 piesléegumi—90 m

270 m

Udensapgades tiklu
paplasinaSana
Stradnieku iel3,
posma no
Rdpniecibas ielas Iidz
Kaléju ielai

PE @110 180 m, PE @32,
@63 pieslégumi — 80 m

260 m

K-13

Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu
paplasinaSana
Stradnieku iel3,
posma no
Rdpniecibas ielas Iidz
Kalgju ielai

PVC @200 180 m, PVC
3160 pieslegumi —80 m

260 m

K-14

Sadzives kanalizacijas
pasteces tiklu

PVC @200 140 m, PVC

180 m
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Vienas

Prior. Pasakums (projekta . . . vienibas Summa,
= Veicamie darbi . Daudzums
pakape komponentes) izmaksas, LVL
LVL
paplasinaSana Kalégju @160 pieslegumi—40 m
iela, posma no
Stradnieku ielas Iidz
0O.Kalpaka ielai
Udensapgades tiklu
. PE @110 180 m, PE @32,

paplasinaSana Parka @63 pieslegumi — 40 m

0-12 iela, posma no 220 m
Rapniecibas ielas Iidz
Kaléju ielai
Sadzives kanalizacijas PVC @200 150 m. PVC
pasfe‘f?s_tv'k'“ barke | @160 piesiegumi— 35 m

k.15 | Paplasinasana Parka 185 m
iela, posma no Kaléju
ielas I1dz Rapniecibas
ielai
Udensapgades tiklu

U-13 | paplasinasana ;%3®1i<1aglé5?1(r)nrin—’ ?55632’ 665 m
Robezu iela piesieg
Sadzives kanalizacijas PVC @200 530 m PVC

: pasteces tiklu TR o

K-16 paplasinasana 3160 pieslegumi—135m 665 m
Robezu iela
Udensapgades tiklu

U-14 | paplaSinasana Parka g§3®1i;2|é17?n?1—, zg 232’ 200 m
iela P gu
Sadzives kanalizacijas PVC @200 200 m. PVC
pasfe?.es_tv'k'“ barca | @160 piesiégumi - 25m

k.17 | Paplasinasana Parka 295 m
iela, posma no
Rdpniecibas ielas Iidz
F_{obeiu ielai
Udensapgades tiklu | o pi110 220 m, PE @132
paplasinaSana L o ’

U-15 | Stradnieku iela posma 263 pieslégumi — 80 m 300 m
no Ripniecibas ielas
l[dz Robezu ielai
Sadzives kanalizacijas PVC @200 220 m. PVC
pasfeﬁ’.es_tv'k'“ @160 pieslégumi— 80 m

K.1g | Paplasinasana 300 m

Stradnieku iela posma
no Ripniecibas ielas
[[dz RobeZu ielai

Kopa buivniecibas izmaksas

Bavuzraudziba 3%

Autoruzraudziba 0.5%

Projekta sagatavoSanas izmaksas

Tehniskais projekts, t.sk. topografija un geologija, ekspertize

Attiecinamas izmaksas kopa
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PVN 21%

Neattiecinamas izmaksas kopa

Izmaksas kopa

Informéacijas avots: Konsultanta aprékini

Tabula 6-3. Izmaksu detalizacija komplektos noraditajiem darbiem

Komponente

Materiali un biavdarbi

Izmaksas, LVL

U1 (adens
atdzelZzoSanas
iekartu
iespéjama
komplektacija
aprakstita
4.pielikuma
pievienotaja
tame)

Esos$o iekartu demontaza

Eso8as ékas rekonstrukcija

Udens atdzel?o$anas iekartas ar 2 TFB17IK filtru moduliem

Udens atdzelzo$anas iekartu automatika

lekartu palaiSanas un iereguléSanas darbi

Montazas pakalpojumi atdzelZo$anas stacijas €ka

K1

SCADA sisttmas komponentes 6 kanalizacijas sUknu stacijam

(2

apstiprinata projekta ietvaros izblvétajam, 1 rekonstruétajai, 1 eso3ajai
(Parka un Kalgju ielas krustojuma) un 2 projekta papildindjumu ietvaros
izblvéjamajam sidknu stacijam) (vadibas skapji ar komutaciju, IP-54, PLC,

programmatdra, nepartrauktds stravas padeves avoti (UPS), Softstart

Danfoss MD202 vai ekvivalenta komplektacija)

SCADA sistémas komponentes priekSattirisanam un NAI
pamatattiriSanas iekartam (vadibas bloks (izvietojams eso$a NAI
paligéka), PLC, programmatdra, nepartrauktas stravas padeves avoti
(UPS), savienojosie kabeli).

Montazas pakalpojumi

K2

Kompleksa armétas stikla Skiedras kanalizacijas stknu stacija H~3,
D=1.5m (iekSpusé trepes un montazas platforma, nerisgéjosa térauda
AISI 316 kédes sikna izcelSanai 2 gab., vadulas, spiedvadu sistéma
DNG60 (ar 2 aizbidniem DN50 un 2 atpakalgaitas varstiem DN50, ar
nerls€josa térauda gruzu uztversanas grozu (tilpums 20I, acu izméri
50x50mm)), vadulu turétajs, sikna vadibas automatika, l[Tmena pludini,
apsildamas sadales skapis LCD ieblvésanai, sadales skapja
atbalstpamatne, GdensdroSie jaudas kabelu savienojumi, nazveida
aizbidnis (uzstadams aka pirms sdknu stacijas)).

2 iegremdéjama tipa sukni ar griez&jiem

Bavdarbi (bdvbedres izveide, pamatnes izbive, stknétavas, siknu,
armatdras un veidgabalu montaza, apbérumu veido$ana u.c.)

K6

Kompleksa armétas stikla Skiedras kanalizacijas stknu stacija H~3,
D=1.5m (iekSpusé trepes un montazas platforma, neris€josa térauda
AIS| 316 kédes sikna izcelSanai 2 gab., vadulas, spiedvadu sistéma
DNG60 (ar 2 aizbidniem DN50 un 2 atpakalgaitas varstiem DN50, ar
nerlis€josa térauda gruzu uztversanas grozu (tilpums 20I, acu izméri
50x50mm)), vadulu turétajs, siikna vadibas automatika, lTmena pludini,
apsildamas sadales skapis LCD ieblvéSanai, sadales skapja
atbalstpamatne, ddensdroSie jaudas kabelu savienojumi, nazveida
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Komponente

Materiali un bavdarbi

Izmaksas, LVL

aizbidnis (uzstadams aka pirms siknu stacijas)).

2 iegremdéjama tipa sukni ar griezéjiem

Bivdarbi (bGvbedres izveide, pamatnes izblve, siknétavas, stknu,
armatdras un veidgabalu montaza, apbérumu veidoSana u.c.)

Tabula 6-4. Apkopotie fiziskie indikatori

Komponentes Darbu veids Apjomi Izmaksas, LVL
U-1 Udens atdzelZo$anas stacijas renovacija 1 kompl.
K-1 Rdpniecibas ielas NAIl darbibas automatizéSana, 1 kompl.
SCADA iertko$ana NAI un pilsétas KSS
K-2, K-6 KSS izbave 2 kompl.
K-3, K-7 Sadzives kanalizacijas spiedvada izblve 895 m
U-4 Udensapgades tiklu rekonstrukcija 470 m
U-2, 0-3, 0-5, U-6, U-7, | Udensapgades tiklu paplasinasana 4960 m
u-8, U-9, U-10, U-11,
U-12, U-13, U-14, U-15
K-5 Sadzives kanalizacijas pasteces tiklu 530 m
rekonstrukcija
K-4, K-8, K-9, K-10, | Sadzives kanalizacijas pasSteces tiklu 4 385 m

K-11, K-12, K-13, K-14,
K-15, K-16, K-17, K-18

paplasinasana
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7.Pieprasijuma planosana, prognozes un plismas noveértéjums

Uz 2010.gada 1.jdliju Skrunda deklaréti 2479 iedzivotaji, no kuriem 2043 dzivo Skrundas
pilsétas blivak apdzivotaja aglomeracija. 792 no aglomeracijas iedzivotajiem Sobrid ir pieejami
centralizétas ddensapgades pakalpojumi, 692 — centralizétas kanalizacijas pakalpojumi. Defingjot
Skrundas pilsétas aglomeraciju ka projekta teritoriju, tiek planoti zemak eso$ajas tabulas uzraditie

dzerama tdens patérini un notekidenu apjomi.

Tabula 7-1. Dzerama udens patérins un ta prognozes

2015.gada
2009.gada péc pamatprojekta |péc projekta papildinajumu 2020.gada
realizéSanas realizéSanas
792 iedzivotaji 940 iedzivotaji 1170 iedzivotaji 2043 iedzivotaji
ot 28 238.00 m*/gada 33 514,01 m*/gada 41 714.24 m*/gada 72 839.47 m*/gada
ledzivotaji
! 77.36 m*/dnn 91,82 m*dnn 114.29 m*/dnn 199.56 m*/dnn
97.68 I/c/dnn 97.68 Il/c/dnn 97.68 l/c/dnn 97.68 Il/c/dnn
estad 3954.00 m*/gada 3954.00 m*/gada 3954.00 m*/gada 3954.00 m*/gada
lestades
10.83 m*/dnn 10.83 m*/dnn 10.83 m*/dnn 10.83 m*/dnn
) , 8 408.0 m*/gada 8 408.0 m*/gada 8 408.0 m*/gada 8 408.0 m*/gada
uznemumi
’ 23.04 m*dnn 23.04 m*/dnn 23.04 m*/dnn 23.04 m*dnn
Patérétais 40 600.00m°/gada 45 876.01 m*/gada 54 076.24 m°/gada 85 201.47 m*/gada
adens kopa 111.23 m*/dnn 125,69 m*/dnn 148.15 m*/dnn 233.43 m*/dnn
6 609.30.00 m*/gada 3670.08 m’/gada 3591.98 m’/gada 4 220.73 m*/gada
18.11 m*/dnn 10.06 m*/dnn 9.84 m*/dnn 11.56 m*/dnn
o (T (12.12 % no kopéja (6,45 % no kopéja (6.05 % no kopéja iegata (4,72 % no kopéja
iegata adens, 14 % iegdta adens) tdens) iegdta adens)
no tikla padota
adens)
ohnolodisk 7 300.00 m*/gada 7 300.00 m*/gada 1 703,33 m°/gada 1 703,33 m*/gada
ennologiskie
. '?UAS 20 m*/dnn 20 m*dnn (14 m® reizi 3 dienas (14 m® reizi 3 dienas)
zudumi
- (13.39 % no kopéja (12,84 % no kopéja vidéji 4,67 m*/dnn) vidéji 4,67 m*/dnn
1Htru
kaloganai) iegata ddens) iegata ddens) (2.86 % no kopéja iegata (1.86 % no kopéja
SKalosanal
adens) iegdta adens)
legiitais 54 509.30 m°/gada 56 846,09 m’/gada 59 371.55 m’/gada 91 125.53 m°/gada
adens kopa 149.34 m*/dnn 155,74 m*/dnn 162.66 m*/dnn 249.66 m*/dnn
Tabula 7-2. Notekuidenu apjoms un ta prognozes
2015.gada
éc projekta
2009.gada péc pamatprojekta S 2020.gada
L. papildinajumu
realizéSanas
realizéSanas
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2009.gada

2015.gada

péc pamatprojekta

realizéSanas

péc projekta
papildinajumu

realizéSanas

2020.gada

iedzivotaji 692 iedzivotaji (no| 840 iedzivotaji (no tiem 1045 iedzivotaji (visi 2043 iedzivotdj (visi
centralizéti tiem ~412 piesaistiti ~760 piesaisttti piesaistiti RUpniecibas| piesaistiti Rlpniecibas ielas
Rapniecibas ielas| Ridpniecibas ielas NAI ielas NAI sistémai) NAI sisteémai)
NAI sistémai, ~200 sistémai, ~80 - Celu 36 506.17 m*/gada 71 370.46 m*/gada
Darza ielas NAI dalas NAI sistémai) 100.02 m*/dnn 195.54 m*/dnn
sistémai un ~80 — 29 344.69 m*/gada 95.71 I/c/dnn 95.71 l/c/dnn i
Celu dalas NAI 80.40 m*/dnn
sistémai) 95.71 l/c/dnn
24 174.42 m*/gada
66.23 m*/dnn
95.71 l/c/dnn
iedzivotaiji ar 7 300.00 m*/gada 5 475,00 m*/gada 3 650,00 m*/dnn 0.00 m*/dnn
asenizacijas 20.00 m*/dnn 15.00 m%dnn 10.00 m%dnn 0.00 m*dnn
transportu
institdcijas 10 080.00 m°/gada 10 080.00 m*/gada 10 080.00 m°/gada 10 080.00 m*/gada
27.62 m*/dnn 27.62 m*/dnn 27.62 m*/dnn 27.62 m*/dnn
uznémumi 8 279.00 m*/gada 8 279.00 m*/gada 8 279.00 m*/gada 8 279.00 m*/gada
22.68 m*/dnn 22.68 m*/dnn 22.68 m*/dnn 22.68 m*/dnn
infiltracija un | 18 250.00 m°/gada 8 431.51 m’/gada 8 198.24 m*/gada 9 969.94 m*/gada
lietus vidéji 50.00 m*/dnn— | vidgji 23.10 m*/dnn — vidéji 22.46 m*/dnn — vidéji 27.31 m*/dnn —

kanalizacijas

30.02 % no kopéjas

15.02 % no kopéjas

13.00 % no kopéjas

10,00 % no kopéjas

apjomi plismas no tikliem plismas no tikliem uz | plismas no tikliem uz NAIl | pldsmas no tikliem uz NAI
uz NAI NAI | (intensiva lietus un sniega | (intensiva lietus un sniega
(intensiva lietus un (intensiva lietus un kuSanas periodos kuSanas periodos
sniega kuSanas sniega kuSanas infiltracija var sasniegt infiltracija var sasniegt
periodos infiltracija | periodos infiltracija var | vairdk k& 30 % no kopéjas | vairak ka 20 % no kopéjas
var sasniegt vairék |sasniegt vairak k& 35 % centralizéti savaktas centralizéti savaktas
ka 60 % no kopéjas | no kopéjas centralizéti notekidenu plismas) notekddenu pldsmas)
centralizéti savaktas savaktas notekadenu
notekidenu plismas)
plismas)

NAI no

tikliem
nonakusie 3 _ 3 ~ 3 _ 3 ~
notekidenu 42_ ."533.42 m /3gada 47 703.69 m /;]ada 54 865.17 m /39ada 89729.46 m /;]ada
L vidgji 116.53 m’/dnn 130.70 m*/dnn 150.32 m*/dnn 245.83 m’/dnn

apjomi

(neskaitot
infiltraciju)

Kopa NAI 68 083.42 m°/gada 61 610.20 m*/gada 66 713.41 m*/gada 99 699.40 m*/gada
nonakusie | vidgji 186.53 m*/dnn 168.80 m*/dnn 182.78 m*/dnn 273.15 m*/dnn
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2015.gada

_ péc projekta _
2009.gada péc pamatprojekta o 2020.gada
L. papildinajumu
realizéSanas L.
realizéSanas

notekiidenu

apjomi

Prognozetas plismas l|auj secinat, ka esoSo un akceptéta projekta (pamatprojekta) ietvaros
paredzéto iekartu jaudas bls pietieckoSas pilsétas centralizétai nodrosinasanai ar kvalitativu
dzeramo Gdeni pietieko$a daudzuma un atbilsto$ai notekidenu attiridanai (péc UAS un centralo
NAI darbiba sakarto$anas. Udens tiks nemts no 2 jauniem urbumiem ar patérinam piemérotu
debitu, Gdens sagatavo$anu nodrosinas Gdens atdzel?o$anas iekartas ar jaudu ~34 m*/h, dzerama
O0dens un ugunsdzésibas Udens rezervém bids pieejams pamatprojekta ietvaros izblvéjamais
rezervuars ar kopéjo tilpumu 380 m?®, spiediens sistéma tiks nodrosinats ar 2.pacéluma siknu
stacijas (Q=50 m*h, H=50 m) palidzibu. ArT notekiidenu attirisanas iekartu (Rapniecibas ielas
NAI) jauda (360 m%dnn) ir pilniba pietiekoSa prognozétajiem notekddenu apjomiem.
Pamatprojekta ietvaros paredzétas iekartas un blves ir projektétas atbilstoSi LBN un prognozetam

patérinam un notekldenu apjomiem.

Nemot vera ST briza ekonomisko situaciju un prognozes, patérétaju pieslégSanas tiek
prognozéta ar piesardzibu. Netiek planots, ka visi aptvertie iedzivotaji lldz 2015.gadam reali

pieslégsies centralizétajiem pakalpojumiem.
8.Uzlabojumi péc projekta papildinajumu (kuriem tiek pieprasits
papildinats akcepts) realizéSanas
Galvenie sagaidamie darbibas un uzturéSanas ieguvumi péc prioritaro papildinajumu
komponenSu realizacijas ir sekojosi:
v/ pieaugs iespéja palielinat centralizétas Gdensapgades un kanalizacijas sistémas apkalpoto
klientu skaitu;

v uzlabosies pakalpojumu efektivitate;

v' uzlabosies dzerama ddens kvalitdte (tostarp patérétajiem, kuri Idz Sim izmantoja
centralizétas vai individualas Udensapgades sistémas, kuras nav nodroSinata Udens

sagatavo$ana);

v maksa par patéréto tGdeni bis proporcionalaka patérinam (veidojot jaunus un parslédzot
vecos pieslegumus, ar tehnisko noteikumu palidzibu tiks pieprasita Gdens patérina méritaju

uzstadiSana pie patérétajiem);
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v" notekldenu izplides kvalitate bis atbilstoSa Latvijas un ES likumdo$ana noteiktajam
prasibam (tiks sleégtas Celu dalas NAI un to saturs parsatits attiriSanai uz Rapniecibas ielas
NAI);

v lzveidojot vienotu SCADA sistému centralajam NAI un pilsétas kanalizacijas sdknu
stacijam, bis iesp&jams laicigi un korekti novérst avarijas situacijas un regulét iekartu
darbibu;

v" novecoju$o kanalizacijas tiklu rekonstrukcijas rezultata samazinasies infiltracija sadzives

kanalizacijas tiklos;

v' samazinasies risks sabiedribas veselibai sakara ar iespg&jami piesarnoto seklo gruntsidenu

izmantoSanu dzerama udens iegtsanai;

v/ samazinasies risks pazemes un virszemes Udenu piesarnojumam, ko varétu radit
nepietieckami izolétas iekartas, tadas ka sadzives notekddenu uzkraSanas tvertnes,
nostadinataji, septiki;

v/ samazinats risks pazemes un virszemes tdenu piesarnojumam, ko varéja radtt infiltracija

no sadzives kanalizacijas tikliem un bldvem gruntr;

v' tampongéjot turpmak neizmantojamos ddensapgades urbumus, tiks samazinats pazemes

Udens horizontu piesarnojuma risks;

v prioritaras investiciju programmas svarigs socidlekonomisks ieguvums ir nodarbinatibas
generacijas un regeneracijas ietekme. Papildus darbaspéka nepiecieSamiba ekspluatacija
nav sagaidama. Bavniecibas darbi radis papildus darba vietas arT materialu un iekartu
piegadatajiem, u.c.

v' projekti $aja sektora sekmé vietéjo attistibu, jo tie nodroSina tieSus pakalpojumus ar
razo8anu saistitajam darbibam un apmierina vietéjo iedzivotaju vajadzibas péc

Udensapgades un kanalizacijas pakalpojumiem;

v celtniecibas fazé projekta Tsteno$ana radis dazus negativus aréjos apstaklus, Kkuri
galvenokart radisies no buvlaukumu izveides, tiks aiznemta teritorija un bas ietekme uz
dzivo dabu un ainavu. Tomér Sis ekonomiskas izmaksas, kas radisies celtniecibas faze,
tiks atsvértas ar socialajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem, kas sagaidami Tstenota

projekta darbibas faze;

v maksajumi par Gdensapgades un kanalizacijas pakalpojumiem ir un arT péc projekta
realizacijas bls pieejami patérétajiem (neparsniegs 4% no majsaimniecibas vidégjiem
ienakumiem).

Tabula 8-1. Projekta ieguvumi

Ekonomiskais 1. kopéjais elektroenergijas patérins 1 m? Gdens saraZo$anai (pilns cikls,
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ieguvums

(prognozétas
izmainas, salidzinot
pret situaciju pirms
projekta
papildinajumu
ievieSanas)

ieskaitot Gdens sagatavoSanu, sadali, notekiidenu savak$anu un
attirSanu) palielinasies no ~ 141 tikstoSa kWh Idz 171 tdkstoSiem
kWh gada. Udensapgadei elektroenergijas patérind 1 m® adens
sarazo$anai pieaugs no aptuveni 0,9 kWh uz 1,1 kWh, jo
atdzelZzoSanas iekartu €ka tiks apkurinata ar elektrisko radiatoru.
Notekldenu savak$anai un tiriSanai elektroenergijas patérins
nemainisies un bis aptuveni 2 kWh 1 m? notekddenu savak3anai un
attiriSanai.

2. infiltracijas un lietus ddenu pieplides samazindjums no 15.02 uz

13.00 % no kopéjas plismas no fikliem uz NAI vidgji diennaktl
(infiltracija lietus un sniega kuSanas periodos tiks samazinata no 35
% uz 30 %).

3. sagaidams zudumu samazinajums tiklos no 6.45 uz 6.05 % - zudumi,
kuri parasti rodas tikla avariju, skaloSanas un I1dzigu tehnisku iemeslu
del, tiks samazinati I1dz ar tiklu rekonstrukciju un jaunu, kvalitativu
tiklu izbGvi. Renovéjot Udens atdzelzoSanas staciju, projekta
papildindjumu ietvaros (salidzinot ar stavokli pec apstiprinata projekta
realizacijas) zudumi filtru skaloSanai samazinasies no 12,84 % Iidz
2.86 % no kopéja iegiita tdens daudzuma.

Kvalitativie  vides
ieguvumi
(prognozétas
izmainas salidzinot
pret situaciju pirms
projekta
papildinajumu
ievieSanas)

1. Projekta papildindjumu ietvaros sakartojot Gdens sagatavoSanas
procesus un rekonstrugjot Gdensapgades tiklus, no Cérpinu
urbumiem centralizéti piegddata ddens kvalitate joprojam bas
kvalitates prasibam atbilstoSa — dzelzs saturs neparsniegs 0.2 mg/l,
dulkainiba bis mazaka par 3 NTU, mangana saturs bls mazaks par
0.05 mg/l. 2.pielikuma skat. dzerama ddens kvalitates analizu
testésSanas parskatus

2. Slédzot Celu dalas NAI, kuras nespéj attirit SV I[dz max 35 mg/l un

veikt atbilstoSu BSPs un KSP attirisanu, tiks slégta arT Celu dalas NAI
izlaide melioracijas gravi. Notekudeni tiks parsuknéti attiriSanai uz
Ripniecibas ielas NAI, kur tie tiks attiriti atbilstoSi MK noteikumiem un
Ripniecibas ielas NAI uzstaditajam RVP prasibam -

SV izplGdé neparsniegs 35 mg/l;
BSP izpladé neparsniegs 25 mg/l;
KSP izplGdé neparsniegs 125 mg/I.

3.pielikuma skat. Rdpniecibas ielas NAl, Darzu ielas NAl un Celu
dalas NAI notekidenu analiZzu testéSanas parskatus

3. 3obrid notekldenu danas tiek uzkratas un izturétas Ripniecibas ielas

NAI ddnu uzkrajéjtvertné un talak, péc izturéSanas izmantotas
pagasta apzalumoS$ana lesp&jams uzlabojums, ja pakalpojumu
sniedzéjs, pieméram, ieviesis kvalitates monitoringu. Notekudenos
joprojam tiks ievadtti tikai sadzives noteklideni ar minimalu smago
metalu un toksisko piemaisijumu saturu. ArT iesp&jamie rupnieciskie
notekddeni tiks kontroléti, Ifgumos par ddenssaimniecibas
pakalpojumu sniegSanu uzstadot kvalitates prasibas tiklos
ievadamajiem notekddeniem.

Kvantitativie vides
ieguvumi (noradtt
situaciju pirms un
péc projekta
papildinajumu
realizéSanas)
(salhdzinata
sagaidama situacija
péc akceptéeta
projekta ievieSanas

1. Ventas upé gada nonakosais piesarnojums mainisies:

SV no 0.5062 t/gada (0.4115 t/g no Rdpniecibas ielas NAI, 0.0947 t/g no
Celu dalas NAl) uz 1.1788 t/gada (Rupniecibas ielas NAI, ievértéjot
papildus notekddenu apjomus), neparsniedzot maksimali pielaujamas
9.30 - 34.87 t/gad3;

BSPs no 0.5470 t/gada (0.4129 t/g no Rapniecibas ielas NAI, 0.1341 t/g
no Celu dalas NAI) uz 1.1827 t/gada (Rdpniecibas ielas NAI, ievértgjot
papildus notekddenu apjomus); §im raditajam limits nav noteikts:

KSP no 1.6258 t/gada (1.3408 t/g no Ripniecibas ielas NAI, 0.2850 t/g no
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un sagaidama
situacija péc
projekta
papildinajumu
ievieSanas)

Celu dalas NAl) uz 3.8409 t/gada (Rupniecibas ielas NAI, ievértéjot
papildus notekddenu apjomus); §im raditajam limits nav noteikts:

Seit janem véra, ka akceptéta projekta ietvaros paredzéts slégt Darzu
ielas (Geologu mikrorajona) NAI un S1s sistémas notekidenus parvirzit uz
Rdpniecibas ielas NAl, dz ar to ir ievérteta armt Darzu ielas sistémas
savakto notekddenu raditd slodze. Projekta papildindjumu prioritaro
komponensu ietvaros paredzéts slégt Celu dalas NAI, tam pieslégto
patérétaju raditos notekddenus parstknéjot attiriSanai uz Rdpniecibas
ielas NAI, kas arT ir ietverts, salidzinot piesarnojuma slodzes. Celu dalas
NAI I1dz Sim bija vérojamas notektdenu attiriSanas kvalitates probléma —
iekartas neveica ne SV attiriSanu Iidz max 35 mg/l, ne arT atbilstoSu BSP5
un KSP attirisanu.

2. hdz Sim ar centralizetds kanalizacijas tiklu palidzibu tika savakti
notektdeni no 34 % Skrundas pilsétas blivak apdzivotas aglomeracijas
iedzivotajiem (par€jiem iedzivotdjiem tika piedavata individualo
notekidenu uzkraSanas risindjumu asenizacija un savaktd satura
izveSana uz Rdipniecibas ielas vai citam NAI), péc pamatprojekta
realizéSanas centralizéti tiks apkalpoti jau 41 % Skrundas pilsétas blivi
apdzivotds aglomeracijas iedzivotaju, péc projekta papildindjumu
komponens$u realizacijas — 51 %, I1dz ar to bds vieglak izsekot neattirito
notektdenu apritei.

3. péc papildinajumu prioritdro komponensu realizacijas visa dzerama
ddens tikla tiks padots dzeramais Gdens ar normativu prasibam atbilstoSu
dzelzs un mangana saturu un dulkainibas raditaju (renovéjot Gdens
atdzelZzoSanas staciju, tiks sakartota Udens sagatavo$ana sistemas
sakumposma, rekonstruéjot Gdensapgades tiklus, tiks samazinats tGdens
sekundarais piesarnojums). Lidz §im ar dzeramo ddeni ir nodro$inati 39
% iedzivotdji, péc pamatprojekta realiz€Sanas ar dzeramo 4deni
centralizéti tiks nodroSinati 46 % Skrundas pilsétas blivi apdzivotas
aglomeracijas iedzivotaju, péc projekta papildinajumu komponensu
realizacijas 57 % iedzivotaju tiks nodrosinati ar kvalitativu dzeramo Gdeni.
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9. Projekta izmainu ietekme uz finansSu planu un indikatoriem
Planotas Projekta izmainas ir nozimigas kopéjai Skrundas Udenssaimniecibas sistémas
attistibai un rada nozimigas izmainas gan Projekta indikatoru vertibas, gan sagaidamos finansu

rezultatos. STiemesla dé| ir nepiecieSams iestradat izmainas Projekta finansu modelr, kura:
(1) ir pievienoti jaunakie makroekonomiskie raditaji;

(2) atbilstodi veiktajiem iepirkumiem un planotajiem papildus pasakumiem, veikta investiciju

programmas apjoma aktualizacija;

(3) ir papildinatas tGdens un notekldenu plismas atbilstoSi Projekta papildinajumu ietvaros

papildus planotajiem pieslégumiem;

(4) ir veikta KF atbalsta likmes un valsts lidzfinanséjuma apjoma modelé3ana, tiesa, aprékina
metodiku saglabajot tadu kada ta bija speka Projekta iesnieguma veidlapas iesniegsanas
bridi;;

(5) ir veikts tarifu un iedzivotaju maksatspéjas aprékins, nemot véra art faktiskos datus par

2009. gadu;

(6) ir pievienotas jaunakas faktiskas uznémuma pakalpojumu sniegSanas izmaksas.

9.1. Izmainas pienémumos

Zemak esoda tabula 9-1 atspogulo izmainas makroekonomiskajos raditajos laika posma no

2008. gada janija Iidz 2010. gada augustam.

Tabula 9-1. Makroekonomiskie pienémumi

Pienémumu L]
H Pozicija / Gads 2010 2011 2012 2013 2014-
statuss 2033
Patérina cenu inflacija, % -2,0 0,0 0,5 1,0 2,0
Pamatkapitala veido$anas
'('(: g deflators, % -3.0 2,0 2.1 0.5 2,0
S 8 Darba algas pieaugums, 9.8 0,2 17 18 1,9
Sg salidzinamas cenas, %
N KF max atbalsts (%) 95
Nominala diskonta likme 6,83
w Patérina cenu inflacija, % 4,9 3,8 2,5 2,5 2,5
= Pamatkapitala veidoSanas
% deflators, % 6,0 50 4,0 3,5 2,5
3 .
S Darba algas pieaugums, 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0
, salidzinamas cenas, %
[ce]
8 KF max atbalsts (%) 85
o Nominala diskonta likme 15

Ka redzams, tad pienémumu vértibas ir batiski mainijusas, inflacijas vieta prognozéjot deflaciju.
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9.2. Projekta esosie finansu raksturlielumi un lidz Sim paveiktais

Kohézijas fonda atbalsts SIA ,Skrundas komunala saimnieciba” tika pieskirts atbilstoSi

sekojoSam Projekta finanSu planam:

Tabula 9-2. Projekta esosais finansu plans

Finansu avoti LVL %
Kopéjas izmaksas: 1613 106,00 100,0

no tam, kopéjas attiecinamas izmaksas: 1206 510,34 74,8

t.sk., Kohézijas fonda Ilidzfinansé&jums: 1025 533,79 85,0 (no attiec.)
t.sk., valsts budzeta lidzfinans&jums: 120 426,62 10,0 (no attiec.)

Zemak eso$a tabula atspogulo Projekta ietvaros noslégtos ligumus un veiktos un planotos

maksajumu par bavniecibu un sanemtajiem pakalpojumiem.

Tabula 9-3 Projekta ietvaros nosléegtie ligumi, veiktie maksajumi un prognoze

Nosléegtie ligumi Kopa, LVL, t.sk. 2010
Bivuzraudziba 27 550,00 27 550,00
Autoruzraudziba 3 103,98 3 103,98
Projekté$ana un bivnieciba 620 840,69 620 840,69

Uz 2010. gada augustu tiek planots, ka visus Projekta paredzétos (bez papildindjumiem)

izdosies noslégt Ildz 2010. gada beigam.

9.3. EsosSie uzpémuma ienakumi un izdevumi. Tarifi.

lenémumi
Tabula 9-4. SIA ,,Skrundas komunala saimnieciba” ienémumi (savlaicigi apmaksatie rékini un atgatas

paradnieku summas)

Avots | Patéréetaji Meérv. 2008 2009
§ N ledzivotaji LVL/gada 10 240 16 402
_§ Fg?) Budzeta iestades LVL/gada 1959 2290
= Komersanti LVL/gada 4 291 4 879
IS ledzivotaji LVL/gada 22 340 21074
< % Budzeta iestades LVL/gada 9820 8 063
2 Komersanti LVL/gada 6878 6 625
Tarifi

Tabula 9-5. SIA ,,Skrundas komunala saimnieciba” tarifi

2008 2009 2010
Udensapgade 0,44 0,58 0,58
Kanalizacija 0,75 0,80 0,80

53



Izmaksas

Tabula 9-6. SIA ,,Skrundas komunala saimnieciba” izdevumi

Gads 2008. gads 2009
Izmaksu postenis Udens Kanalizacija Udens Kanalizacija
Elektriba un apkure 2 302 6 623 2909 6 935
Rezerves dalas un materiali 1392 1130 710 840
Autotransporta izmaksas 1200 1302 2 981 3 000
Razosai\nas vaJad_Z|b<'_:1m izmantojamo 4746 29 285 6 290 12 628
pamatiidzek|u nolietojums
Pamatiidzek|lu nomas maksa - - - -
Darba samaksa un socialie nodok|i 9 362 9 362 9 050 9 050
Kimikalijas un analizes 640 181 751 127
Kopa pakalpojumu  sniegsanas| 149 g4y 47 883 22 691 32 580
tieSas izmaksas
Administrativas izmaksas, t.sk. 4 355 4120 3380 3691
Darba samaksa un socialie nodokli 3020 3020 2191 2191
Dabas resursu nodoklis 620 178 607 96
Izmaksas kopa 23997 52 003 26 071 36 271

Ka redzams, tad ienakumi pilnd méra nesedz izmaksas (95% segums) un tas ir saistits ar
pamatlidzeklu parvértéSanu un ieklausanu bilancé 2008.gada. Planots, ka tarifs tiks parskatits
Pécprojekta faze, kad tiks sasniegts jauns nozimigs patérétaju pieauguma [imenis un, kad saksies

kredita atmaksa.
9.4. Izmainas iedzivotaju maksatspéja

Gatavojot tehniski — ekonomisko pamatojumu Projekta iesniegSanai KF atbalsta sanems$anai,
LR Centralaja Statistikas parvaldé bija pieejami dati par iedzivotaju ienakumiem 2006. gad3,

kamér periods no 2005. lidz 2008. gadam bija arkartigi straujas ienakumu izaugsmes periods.

Ta, pieméram, Kurzemes regiona iedzivotaju riciba esoSie ienakumi no 2006. Idz 2008.
gadam ir pieaugusi no 140,25 LVL Iidz 229,84 LVL uz vienu majsaimniecibas locekli jeb par
63,9%.

Atbilstodi LR Valsts kases sniegtajiem datiem, Skrundas novada pa$valdibas ienémumi no
iedzivotaju ienakuma nodokla 2008. gada uz vienu Skrundas novada dzivojo$o sastadija LVL
237,00, kas ir par 16,4% mazak neka videji Kurzemé kopuma. Pienemot, ka arT kopéjais ienakumu
[Tmenis varétu bt par atbilstoSo normu zemaks, ka art ievértéjot ienakumu kritumu 2009. gada par
7 procentiem, viena iedzivotaja ienakumu Iimenis 2009. gada Skrunda tiek noteikts LVL 178,69
apmeéra ménesi.

lepriek$€ja TEP versija prognozétais ienakumu ITmenis uz 2009. gadu sastadija LVL 278,60 uz
majsaimniecibu jeb LVL 112,34 uz iedzivotdju, kas ir par 37,1% mazak neka apréekini atbilstosi

jaunakajiem datiem.
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9.5. Projekta papildinajumu ietekme uz Projekta finansu rezultatiem

9.5.1. Koheézijas fonda un valsts atbalsta likmes apréekins

Tabula 9-7. Projekta KF apréekinatas likmes un valsts finanséjuma salidzinajums

Parametrs Projekta pieteikuma TEP papildinajumu zinojuma
Investicijas bez PVN, LVL 1369 037 1333 954
Defictta likme (%) 88,257200 87,238947
KF atbalsts no

attiecinamajam izmaksam 75,018600 74,153105
(%)

KF atbalsts (LVL) 1025 533,79 989 168,47
Valsts atbalsts (%) 8,809304 9,027793
Valsts atbalsts (LVL) 120 426,62 120 426,62
Uznémuma kredtts (%) 16,172096 16,819102
Uznémuma kredits (LVL) 221 078,59 224 359,13

9.5.2. Tarifi un maksatspéja

Esosie tarifi nosedz pakalpojumu sniegSanas izmaksas, un ir planots, ka pécprojekta faze tarifi
tiks palielinati méreni un salidzinajuma ar uz 2010. gada vidi speka esoSajiem tarifiem, tie Iidz
2020. gadam kanalizacijas sektora pieaugs par 30% Iidz LVL 1,045 atzimei par kubikmetru, bet
Udensapgadé — par 68,4% Iidz LVL 0,977 atzimei par kubikmetru (bez PVN).

Tiesa, jaatzime, ka Projekta rezultati ir arkartigi jatigi pret Projekta pieslégumiem. Projekta
papildinajumu ietvaros ir pienemts, ka lidz 2015. gada pieslégsies 353 iedzivotadji kanalizacijas
sistémai un 378 ldensapgades sistémai.

ledzivotaju maksatspéjas kritérijs pie planotajiem jaunajiem pienémumiem neparsniedz 4%,

maksimumu (4,0%) sasniedzot 2015. un 2016. gados.
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9.5.3. Projekta finansu koeficienti
TEP
Projekta
Parametrs papildinajumu
pieteikuma L
zinojuma
Investiciju diskontéta neto vértiba, FNPV/C,. LVL -1 031 485 -968 019
Investiciju atdeve, FRR/C, % -1,2 -1,3
Atdeve uz pasu kapitalu, FRR/K, % 1,0 3,7
Pasu ieguldijumu diskontéta neto vértiba, FNPV/K, LVL -124 529 -91 131
9.6. Aktualizetais iepirkumu plans

Saskana ar planotiem darbiem bis nepiecie$ami pieci papildus Ligumi:

1. Bivniecibas darbi aktivitaitei — ,Udensapgades un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un
izblve Skrunda, 2. karta”;

2. Buvniecibas darbi aktivitatei — ,Udens atdzelzoSanas stacijas renovacija un Ripniecibas
ielas NAI darbibas automatizésana”;

3. Buvuzraudzibas darbi aktivitatém ,Udensapgades un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un
izblve Skrunda, 2. karta” un ,Udens atdzelZo$anas stacijas renovacija un Rapniecibas
ielas NAI darbibas automatizésana”;

4. ProjektéSanas darbi aktivitatei — ,Udensapgades un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un
izblve Skrunda, 2. karta”

5. Autoruzraudzibas darbi aktivitatei ,Udensapgades un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un

izblve Skrunda” .
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