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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

 
Ieteicamā būvdarbu organizēšanas secība 
 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīku izbūve; 

 Ūdens sagatavošanas stacijas (ŪSS) ēkas renovācija; 

 Iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana ŪSS ēkā; 

 Jauna artēziskā urbuma ierīkošana; 

 Esošā artēziskā urbuma renovācija; 

 Esošās ŪSS palīgēkas demontāža; 

 Divu virszemes tīrā ūdens rezervuāru būvniecība; 

 Jaunas sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS-1) būvniecība; 

 Jaunu bioloģisko sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība (NAI); 

 Esošā artēziskā urbuma tamponēšana; 

 Esošās sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas demontāža; 

 Esošās NAI palīgēkas demontāžas; 

 Elektroapgādes pirmsuzskaites un pēcuzskaites tīklu izbūve; 

 Esošo NAI demontāža; 

 Piebraucamā ceļa un laukuma pie ŪSS un NAI būvniecība; 

 Labiekārtošanas darbi. 

 
Labiekārtošana 
 

Apzaļumošanas darbi izpildāmi pēc visu inženierkomunikāciju un būvju izbūves, nogāžu 

planēšanas. 

Pirms apzaļumošanas darbu uzsākšanas veikt liekā velēnojuma un grunts norakšanu vai 

pārvietošanu ieplakās, labiekārtojamās teritorijas rūpīgu planēšanu. Zālienu ierīkošanai un atjaunošanai 

izmantojamas daudzgadīgo zāļu sēklas. 

Apzaļumošanu veikt izmantojot svaigu pievestu augsni ~ 10 cm biezumā. 

 
Būvlaukuma norobežošanas sistēma 
 

Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. 

Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās 

vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas (piem. no laika apstākļiem). Lai pastāvīgi 

nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda. 

 
Virsmas līmeņi 
 

Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu 

atzīmes. 

Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriģētiem virsmas 
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līmeņiem.  

Līmeņi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu iegūta patiesa virsmas 

aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25 m. 

Cauruļvadiem līmeņi jāmēra trases garumā ar attālumu 10 m no viena punkta līdz otram. 

 
Informācija par būvprojektu 
 

Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām 

virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Darba projektā sniegtā informācija neatbrīvo 

būvuzņēmēju no minētā pienākuma. 

 
Uzmērīšanas darbi 
 

Visi iemērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā stāvoklī. Ierīces, sevišķi 

mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls aizdomām par instrumenta 

stāvokļa izmaiņām. 

Projektēto inženiertīklu trasējums ir jāiezīmē tā, lai marķējums būtu labi saredzams visu 

būvniecības laiku. 

Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marķētām atbilstoši to 

uzdevumiem. 

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu izstrādei. 

Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viņš nodomājis izmantot, 

atrašanās vieta un apzīmējums. 

Projektēto inženiertīklu trasējums ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos 

zīmējumos dotajiem izmēriem. Gadījumos, kad tieši skaitļi nav pieejami, būvuzņēmējam jāizdara papildus 

aprēķini, izmantojot tehniskajos zīmējumos dotos datus. 

Projektētie inženiertīkli un ar tiem saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai uzraugi var droši noteikt 

darbu atbilstību zīmējumiem. Būves laikā mietiņu vieta regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie 

atrodas savās vietās. 

 
Darbu uzsākšana būvobjektā 
 

Būvuzņēmējam jāveic pieraksti par darbu sākšanu un beigšanu katra atsevišķa īpašnieka vai 

lietotāja īpašumā vai teritorijā, kopā ar datiem par iežogojumu uzstādīšanu un nojaukšanu. 

 
Būvobjekts 
 

Privātu zemju šķērsošanas gadījumā ar projektētajiem inženiertīkliem būvobjekts uz šīm zemēm 

nozīmē tik, cik ir nepieciešams būvdarbu veikšanai, saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo 

situāciju dabā. 

Attiecībā par zemi, ko lieto Pasūtītājs, būvobjekts nozīmē tādu šīs zemes apjomu vai mazāko 

laukumu, ko uzskata par nepieciešamu saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā. 

Visos citos gadījumos būvobjekts nozīmē tādu laukumu vai laukumus kāds ir nepieciešams 

saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā, dažādu veidu darbu veikšanai. 
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Standarti 
 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāvadās no attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā esošiem un 

piemērojamiem standartiem. 
Ja materiāli, kurus izmanto pamatdarbos, ir aprakstīti specifikācijās, tiem jāatbilst specifikāciju 

noteikumiem, materiāliem jāatbilst noteiktā standarta specifikāciju pēdējam izdevumam. 

Ja materiāli nav atsevišķi minēti specifikācijās, būvuzņēmēja sagādātiem materiāliem jābūt tādas 

kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas noteikta attiecīgā standarta specifikācijās. 

 
Tehniskie zīmējumi 
 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānodod pasūtītājam koriģētus tehniskos zīmējumus, ar 

atzīmi “Izpildzīmējumi”. 

 
Materiālu un iekārtu uzglabāšana 
 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un 

uzglabāšanu darbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli 

un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. 

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu 

attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja. 

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri 

bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem materiāliem. 

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu 

un iekārtu uzglabāšanu. 

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, esošo 

virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu pieslēgumu cauruļvadiem u.t.t. 

 
Būvuzņēmēja atļaujas un licences līguma darbiem 
 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu veidu atļauju un licenču saņemšanu būvdarbu veikšanai, uz sava 

rēķina. Būvuzņēmējam jāsaņem arī visas darbu atļaujas un licences saviem darbiniekiem. 

Būvuzņēmējam jābūt attiecīgās licences un sertifikāti, kas apliecina to, ka izmantojamais 

darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viņiem ir atļauts izpildīt tādu darbu, kādu viņi veic. Īpaši svarīgi tas ir 

pie metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruļu ieguldīšanas darbiem. 

 
Blakus esošā īpašuma apsekošana 
 

Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas 

būvuzņēmējam jāziņo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas kopīgu apsekošanu. 

 
Pagaidu darbi
 

Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt 
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nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un 

dzīvniekus. Bez tam būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, kas saistīti 

ar drenāžas kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, papildus tranšeju 

izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c. 

 
Bojājumu novēršana 
 

Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas, 

materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija pirms būvdarbu 

uzsākšanas. 

Gadījumā, ja sabojāta kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita gaisa vai pazemes 

komunikācija, būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks. 

Būvuzņēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka 

darbiniekiem vai citu būvuzņēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā 

arī jāsniedz viņiem palīdzība. Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu 

remontdarbiem. 

Ja būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē 

būvuzņēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt būvuzņēmējam 

pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem bojājumiem. 

 
Ceļu attīrīšana 
 

Būvuzņēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceļi un ejas, kuras viņš izmanto vai nu būvdarbiem, vai 

iekārtu, materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai transportēšanas 

rezultātā. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē tos piegružotus minēto iemeslu dēļ, būvuzņēmējam uz sava 

rēķina nekavējoties jāveic visi nepieciešamie darbi to attīrīšanai. 

 
Materiāli, kuri atrodas būvobjektā 
 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību 

būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. 

Visas smiltis, kūdra, akmeņi, kokmateriāli, caurules, kabeļi, iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti 

rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder 

pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu 

veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros 

un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos. 

Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj būvuzņēmēja likmēs. 

 
Būvobjekta sakārtošana 
 

Beidzot darbus vai ikvienu darbu daļu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi 

iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas 

darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko 

pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā. 
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Apsardze, apgaismojums, nožogojums 
 

Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai 

pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes 

laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt 

vaļējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un būvgružiem, lai nodrošinātu 

nepieciešamo drošību. 

 
Darbu aizsardzība 
 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu darbu aizsardzību dotā līguma izpildes 

laikā. 

Būvuzņēmējam jānodrošina, lai nepieciešamos aizsargpasākumus veiktu arī apakšlīgumslēdzēji un 

līdzdarbojošās amatpersonas. 

 
Drošība būvobjektā 
 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu 

būvobjektā. 

Būvuzņēmējam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie nolikumi un likumi par darba drošību 

attiecīgo būvdarbu izpildes laikā. 

 
Materiāli un iekārtas 
Standarti 
 

Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā projektā un jebkurā 

līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi. 

Līguma darbu izpildes laikā būvuzņēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus Latvijas Republikā spēkā 

esošus standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš 

iesniedzot tos pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka 

piedāvātās atkāpes nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzņēmējam jāievēro dokumentos 

norādītie standarti. 

 
Ražotāju instrukcijas 
 

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju 

instrukcijām, ja vien nav citu prasību. 

 
Materiālu piegāde 
 

Būvuzņēmējam jāievēro to piegādātāju saraksts, no kuriem viņš iegādāsies darbam 

nepieciešamos materiālus un iekārtas. Minētam sarakstam jābūt papildinātam ar materiālu un iekārtu 

specifikāciju, standartiem un ražotāju prasībām attiecībā uz materiālu izmantošanu, pielietošanu, 

transportēšanu, uzglabāšanu un darba metodēm. 
Materiālu un iekārtu iegādes avotus un piegādātājus nedrīkst mainīt bez iepriekšēja pasūtītāja 

rakstiska apstiprinājuma. 
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Būvuzņēmējam ir jānorāda smilts karjers, no kura tas plāno piegādāt darbu veikšanai 

nepieciešamo materiālu. 
Materiālu paraugus jāņem un jāizmēģina saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas 

piemērojams. 

 
Vides aizsardzības pasākumi 
 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujamā apkārtējās vides piesārņošana. 

Pirms komunikāciju iebūves zaļajā zonā ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, 

jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz blakus esošām būvēm, 

kā arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu (gruntsūdens, lietus ūdens) novadīšanu, 

nekaitējot apkārtējai videi. 

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. 

Pēc darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem. 

 

Konkrētu darbu organizēšanas projektu izstrādā būvuzņēmējs vadoties no viņa rīcībā esošajiem 

tehniskajiem resursiem. Šī projekta sadaļa satur tikai vispārīgus norādījumus būvdarbiem, kas jāprecizē 

tehniskā projekta realizācijas gaitā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu un saskaņot 

ar VAS „LVC”. 

Veicot būvdarbus ievērot Latvijā noteikto būvniecības kārtību un normatīvos aktus. 

Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

 

 

Sagatavoja:                   M. Ērkšķis 
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