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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

1. PASŪTĪTĀJS UN PROJEKTS 
Pasūtītājs ir SIA „Skrundas komunālā saimniecība”. Šis iepirkums tiek veikts ERAF 
līdzfinansēta projekta (turpmāk – Projekts) ietvaros. 
 

2. BŪVDARBU LĪGUMA MĒRĖI  
Nodrošināt projekta teritorijā Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem atbilstoša dzeramā 
ūdens piegādi, notekūdeĦu attīrīšanu un notekūdeĦu dūĦu apsaimniekošanu. 
 

3. LĪGUMA UZDEVUMS UN DARBU APJOMS 
Izpildītājam jāveic būvdarbi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Būvprojektam, Piedāvājumam, 
Laika grafikam, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 
Līguma noteikumiem. Būvniecība jāveic Skrundas novada Juanmuižas ciemā un būvdarbi 
ietver: 

• Ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju (1990 m); 

• Ūdensapgādes tīklu paplašināšanu (510 m); 

• Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvi (ražība 6,50 m3/h), tostarp esošās ēkas 
rekonstrukciju; 

• Jaunas artēziskās akas izbūvi (nepieciešamais debits 1,80 l/s); 

• Otrā pacēluma sūkĦu stacijas izbūvi (Qmax=36,94 m3/h (10,26 l/s)); 

• Virszemes tīrā ūdens rezervuāra izbūvi (2 gab., katra tilpums 65 m3); 

• Esošās artēziskās akas rekonstrukciju; 

• Esošā, turpmāk neizmantojamā urbuma tamponēšanu; 

• Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukciju (850 m) 

• Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšanu (850 m); 

• Jaunu notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izbūvi (Q=50 m3/dnn); 
• Jaunas kanalizācijas sūkĦu stacijas (Q=6,50 l/s) izbūvi pie notekūdeĦu attīrīšanas 

iekārtām (tostarp kanalizācijas spiedvada ~15 m izbūvi). 
 

4. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI  
Tiek uzskatīts, ka iesniedzot Piedāvājumu Izpildītājs ir Ħēmis vērā un ievēros visus Nolikumā, 
t.sk. Līgumā, Tehniskajā specifikācijā, Būvprojektā noteiktos nosacījumus, saistības un 
prasības.  
Kur tāmēs minētas mērvienības, kas ietver sevī darbu komplektu, t.i. „vieta”, „kt-s”, „kompl.”, 
„sum.”, „krust.”, Izpildītājam jāparedz visi materiāli, darbaspēks un iekārtas, kas nepieciešami 
pilnīgai minētā darbu komplekta izpildei atbilstoši Līgumam, t.sk. būvprojektam. Nekāda 
papildus apmaksas šādi atbilstošai minēto komplektu pabeigšanai netiks veikta.  
Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp būvprojekta rasējumiem un materiālu specifikāciju 
(IS) vai darbu apjomiem (DA), noteicošie būs rasējumi. Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība 
starp plāniem un profiliem, noteicošie būs plāni. 
Visas tehniskajā specifikācijā precēm definētās prasības ir minimālās prasības. Ja tehniskajā 
specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst minimālajām 
vispārpieĦemtajām prasībām vai standartiem. Ja preces ar specificēto funkcionālo līmeni vairs 
nav pārdošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeĦa preces. Ja tehniskajā specifikācijā 
norādīta prece ar konkrētu preču zīmi minēta un preču zīme ar piezīmi – „vai ekvivalents”, 
jāpiedāvā vai nu norādītā prece (ar konkrēto preču zīmi), vai līdzvērtīga, t.i. - iekārta, (1) kas 
spēj izpildīt visas funkcijas, kuras pilda tehniskajā specifikācijā norādītā iekārta (ar konkrēto 
preču zīmi), bez tam tādā pašā apjomā un kvalitātē, un (2) kas ir savietojama ar visām tām 
pašām iekārtām, ar ko ir savietojama tehniskajā specifikācijā norādītā iekārta (ar konkrēto 
preču zīmi)”. 
 

5. VIENĪBAS CENA UN VISPĀRĪGIE SAMAKSAS NOSACĪJUMI 
Visas vienības cenas un summas jāizsaka LVL bez PVN. Piedāvājuma summa jānorāda ar 
PVN. 
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Vienības cenas ir nav palielināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu 
darbu vērtības noteikšanai, tiek piemērota LR spēkā esošā likumdošana par iepriekš 
neparedzētu papildus darbu veikšanu.  
Iesniedzot piedāvājumu, Izpildītājs garantē, ka Tāmes formās ierakstītajās vienību cenās ir 
ietvertas visas būvdarbu tiešās izmaksas, virsizdevumi un peĜĦa tādā apmērā, lai pilnībā 
realizētu un nodotu ekspluatācijā būvi saskaĦā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, 
būvprojektu, LR likumdošanas aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, paredzot darbu izpildi 
būvprojektā norādītajā apjomā, Līgumā noteiktajos termiĦos un saskaĦā ar būvprojektā 
noteiktajām darbu metodēm, izmantojot materiālus, kuri atbilst būvprojektā noteiktajiem. 
Pasūtītājs neveic samaksu par darbiem, kuru Tāmes pozīcijām Pretendents nav norādījis 
vienības cenu. Ja Izpildītājs šādus darbus izpilda, tiek uzskatīts, ka samaksa par šādiem 
darbiem ir ietverta citās vienību cenās.  
Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāĦem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai 
par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, 
neĦemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus utml.. 
Vienības cenās ir jāietver ne tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar materiāliem, darbaspēku un 
mehānismu ekspluatāciju vai nomu, bet arī netiešās izmaksas, kādas saistītas ar Līguma 
noteikumu un tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., izbūvēto darbu pārbaudes, 
paraugu Ħemšana, ziĦojumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un 
saskaĦošana, transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu 
slaucīšana, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., 
pagaidu gājēju ceĜi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceĜi, u.c.), 
būvdarbu vadība, projekta administrēšana (sekretāra, tulka, jurista, finanšu u.c. pakalpojumi), 
nodokĜi (izĦemot PVN) un nodevas, citi virsizdevumi un peĜĦa. 
Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā un izpilddokumentācijā 
fiksētā apjoma, nevis pēc Tāmēs uzrādītā daudzuma. 
Samaksa par piegādātajiem materiāliem tiks veikta atbilstoši līguma noteikumiem. 
Samaksa par Vispārīgo prasību izpildi apstiprināma pēc visu attaisnojošo dokumentu 
(garantiju oriăināli un apdrošināšanas polišu kopijas) saĦemšanas, kā arī informatīvo stendu 
uzstādīšanas. 
 

6. RAŽOTĀJU UN PRODUKTU NOSAUKUMI 
Ja Tāmēs ir minēti konkrēti materiālu ražotāju nosaukumi vai izstrādājumu/produktu 
nosaukumi (arī zīmoli), Izpildītājs drīkst piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem 
produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas 
īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziĦā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Tāmēs minētie, kā 
arī atbilst Būvprojektam un tehniskajām specifikācijām un ir izgatavoti no tādiem pašiem 
materiāliem. 
 

7. IZPILDĪTĀJA ATěAUJAS, LICENCES UN SASKAĥOJUMI 
Izpildītājs ir atbildīgs par visu LR normatīvajos aktos noteikto atĜauju, licenču un saskaĦojumu 
saĦemšanu pirms jebkuru līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas. 
Izpildītājam jāsedz visas reālās izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atĜauju, licenču un 
saskaĦojumu saĦemšanu. 
Izpildītājam savā darba plānā un programmā jānorāda izpildāmi termiĦi saistību nokārtošanai 
ar trešajām pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atĜaujām, licencēm un saskaĦojumiem. 
Izpildītājam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība 
Pasūtītājam to atĜauju saĦemšanai, ko var saĦemt tikai Pasūtītājs. 
Izpildītājam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešėirtajās atĜaujās, t. sk. 
Pasūtītāja saĦemtajās atĜaujās izvirzītie nosacījumi. 
 

8. DROŠĪBAS PROCEDŪRAS 
Līguma darbības laikā Izpildītājam pēc nepieciešamības jāuzceĜ piemērots pagaidu 
nožogojums, lai novērstu publisku pieeju būvlaukumiem, dzīvnieku nokĜūšanu tajos utt. Ir jābūt 
tikai vienai ieejai būvlaukumā, lai nodrošinātu kustības efektīvu kontroli būvlaukumā.  
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9. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA 
Standarti un ieteikumi  
Izpildītāja uzĦēmumā jābūt ieviestai kvalitātes vadības sistēmai vai tam jābūt ISO 9001:2000 
sertificētam. 
Kvalitātes pārbaudes 
Būvniecības fāzē (Inženieris) Būvuzraugs un Pasūtītājs var jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja 
kvalitātes nodrošināšanas procedūru.  
 
 

10. PIEVEDCEěŠ 
Jebkurai piekĜūšanai būvlaukumam jānotiek caur norādīto galveno ieeju. CeĜa uzturēšanu 
būvniecības laikā īsteno Izpildītājs.  
Nekādi tiešie maksājumi Izpildītājam par pagaidu ceĜu, kas tiek izmantoti būvniecības 
vajadzībām, izveidošanu, vai jebkuru esošo ceĜu vai būvju, ko Izpildītājs var izmantot darbu 
veikšanai, uzlabošanu, remontu vai uzturēšanu, netiks veikti. Visu pagaidu ceĜu izmaksas 
jāsedz Izpildītājam. 
Darba Izpildītājam jāievēro visi likumi un noteikumi attiecībā uz sabiedrisko ceĜu izmantošanu. 
Darba Izpildītājs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar visu nepieciešamo drošības pasākumu 
un pagaidu ceĜu uzturēšanu, jebkuru nepieciešamo remontu, nomaiĦu vai līdzīgajām 
darbībām, un visas vai jebkuras citas izmaksas, kas radušās šādu ceĜu izmantošanas dēĜ, kā 
arī Izpildītājam jāpasargā Pasūtītājs no jebkādām sūdzībām, prasībām, prāvām, kaitējumiem, 
izmaksām, nodevām un izdevumiem utt., kas izriet no vai ir saistībā ar jebkuru šādu darbību 
vai traucējumu.    
SaĦemot pieeju būvlaukumam, Izpildītājam cik drīz vien iespējams (atbilstoši likumdošanas 
nosacījumiem) jānodrošina, jāuzstāda izkārtne, kas satur šādu informāciju:  

• finansētāja nosaukums un logotips;  
• pasūtītāja nosaukums un logotips;  
• (Inženiera) Būvuzrauga, uzvārds;  
• Izpildītāja nosaukums;  
• projekta nosaukums, kā arī  
• cita līdzīga informācija, ja (Inženieris) Būvuzraugs pieprasa tās iekĜaušanu.  

Izkārtnei jābūt ne mazākai par 1,2 m x 1,2 m ar uzrakstiem latviešu valodā. Papildus izkārtne 
var būt novietota vietā, kur to norāda Būvuzraugs (Inženieris). Pēc darbu pabeigšanas 
Izpildītājam jānoĦem izkārtne no būvlaukuma. 
Būvdarbu ekspluatācijā nodošanas dienā būvdarbu izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) 
informatīvās plāksnītes (izm. ~ 300 x 150 mm) ar finansētāja logo, projekta nosaukumu un 
izpildes gadu. Plāksnīšu saturu pirms izgatavošanas Izpildītājs saskaĦo ar Pasūtītāju. 
Plāksnīte paredzētas izvietošanai pie ūdenssaimniecības inženierbūvēm: ūdenstorĦa, NAI 
stacijas un sūkĦu stacijas. 
 

11. VIDES AIZSARDZĪBA 
Lai pievērstu uzmanību ietekmei uz vidi, kas ir saistīta ar būvdarbu veikšanu, Izpildītājam kopā 
ar detalizētu būvniecības projektu jāiesniedz arī Vides pārvaldības plāns (VPP). VPP var būt 
iekĜauti šādi punkti (taču tas var būt arī plašāks):  

• Cieto atkritumu izvietošana (visiem būvniecības materiāliem), kā arī pārpalikuma un 
atkritumu materiālu izvietošanas vietas videi drošajā veidā; pēc iespējas materiāliem 
jātiek pārstrādātiem, un gadījumos, kad tas nav iespējams, tie ir jāizvieto ārpus 
būvlaukuma piemērotā atkritumu izgāztuvē. Sadedzināšana būvlaukumā nav atĜauta.  

• Šėidro atkritumu apsaimniekošana videi drošā veidā attiecībā uz potenciālajiem 
būvniecībā izmantojamo viegli uzliesmojošo vielu un ėīmisko vielu izplūdumiem ārpus 
būvlaukuma saskaĦā ar nacionālo likumdošanu. 

• Samazināt aprīkojuma ietekmi uz cilvēku veselību un vidi smagās tehnikas 
izmantošanas kontekstā. Tas ietver sevī potenciālā kaitējuma augu valstij 
minimizēšanu, trokšĦa līmeni, putekĜus un nejaušus viegli uzliesmojošo vielu 
izplūdumus, kas var novest pie dzeramā ūdens piesārĦošanas.   

• Sanitāro atkritumu izvietošana videi drošajā veidā visu cilvēka radīto atkritumu 
būvniecības vietās kontekstā (piemēram, ėīmiskās tualetes).   
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• Karjeri un ieguves vietas, Izpildītājam jāapraksta, kur viĦš iegūs materiālus un kādus 
pasākumus viĦš īstenos, lai samazinātu ietekmi uz vidi būvniecības laikā un pēc tās.   

Izpildītājam jāievēro attiecīgo vides institūciju prasības un jāsaĦem visas šajā sakarā 
nepieciešamās atĜaujas. 
Papildus augstāk minētajām aktivitātēm, jānodrošina vides aizsardzības kontrole attiecībā uz 
notekūdeĦu izplūdi, troksni, smaku, vibrāciju un putekĜiem saskaĦā ar zemāk minēto. 
TrokšĦu kontrole būvniecības laikā  
Izpildītājam jānodrošina, ka būvniecības aktivitāšu rezultātā radītā trokšĦa ietekme ir 
samazināta, pateicoties labai būvlaukuma pārvaldībai, iekārtu uzturēšanai un komunikācijai ar 
blakusesošo īpašumu īpašniekiem. TādēĜ Izpildītājam jāpielieto labākie praktiskie līdzekĜi, lai 
minimizētu troksni, kas rodas viĦa darbību rezultātā, ieskaitot iekārtu uzturēšanu.  
Visiem transporta līdzekĜiem un mehāniskām iekārtām, kas tiek izmantotas darba procesā, 
jābūt aprīkotām ar efektīvajiem trokšĦa slāpētājiem un tos jāuztur labā un efektīvā darba 
kārtībā visā darbu veikšanas procesā. Nepastāvīgi izmantotas iekārtas darba pārtraukumu 
laikā jāizslēdz vai jāapslāpē līdz minimumam. Izpildītājam jāpārtrauc tādu iekārtas sastāvdaĜu 
izmantošana, kas pēc (Inženiera) Būvuzrauga viedokĜa ir neefektīvi apslāpētas. Visiem 
kompresoru modeĜiem jābūt “klusinātiem” un aprīkotiem ar pienācīgi pieguĜošiem un 
noplombētiem akustiskajiem vākiem, kuriem ierīces darbības laikā jābūt aizvērtiem. Visiem 
speciālajiem pneimatiskajiem sišanas instrumentiem jābūt aprīkotiem ar tāda veida trokšĦa 
slāpētājiem vai klusinātājiem, ko ir rekomendējis ražotājs. SūkĦiem un mehāniskajām 
statiskajām iekārtām jābūt norobežotām ar akustiskajām nojumēm vai ekrāniem, saskaĦā ar 
(Inženiera) Būvuzrauga norādījumiem. 
Jebkurai iekārtai, tādai kā ăeneratori un sūkĦi, ar kuriem strādā ārpus normālā darba laika 
(8:00 līdz 17:00), saskaĦā ar (Inženiera) Būvuzrauga apstiprinājumu jābūt apĦemtai ar 
akustisko nožogojumu, kuram jāierobežo trokšĦa līmenis līdz līmenim, kāds ir noteikts Latvijas 
normatīvajos aktos.  
Izpildītājam jānodrošina, ka skaĦas līmenis, kas rodas darbību rezultātā, nepārsniedz Latvijas 
normās un likumdošanā noteikto robežu.  
Smakas traucējumi būvniecības laikā 
Izpildītājam, veicot labu objekta apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī komunicējot ar blakus 
esošo zemju un māju īpašniekiem, jānodrošina, ka būvniecības laikā  tiek samazināti smakas 
izraisītie traucējumi. Tāpēc Izpildītājam ir jālieto labākās iespējamās metodes, lai novērstu 
smaku veidošanos no viĦa darbībām.  
Vibrācija būvniecības laikā  
Izpildītājam jāveic visi nepieciešami soĜi, lai minimizētu vibrāciju, kas rodas, izmantojot iekārtas 
un aprīkojumu būvlaukumā. Nav pieĜaujama tādu elektrisko vai mehānisko (smaguma) iekārtu 
pielietošana, kas izmanto smaguma mešanas sistēmu seguma vai pamatu nojaukšanai. 
SaskaĦā ar (Inženiera) Būvuzrauga norādījumiem vibrācijas jākontrolē ar vibrometra palīdzību. 
Vibrācijas, kas ir saistītas ar mehāniskajām iekārtām, nedrīkst pārsniegt 2.5 mm/sek, kā 
maksimālo daĜiĦas ātrumu jebkurā perpendikulārajā virzienā uz īpašuma robežām.  
PutekĜu emisija būvniecības laikā  
Būvlaukumā īstenojamo darbu apjoma un rakstura dēĜ, būvniecības darbu radītie putekĜi var 
tikt aizpūsti ar valdošiem vējiem uz būvlaukuma blakus esošajām zemēm. Izpildītājam 
jāsamazina putekĜu emisija līdz minimumam saskaĦā ar labas būvlaukuma pārvaldīšanas 
procedūrām. Ja putekĜu izdalījumi no būvlaukuma kĜūst par problēmu, būvlaukumā var tikt 
īstenoti šādi piesardzības pasākumi:  

• vēja barjeras uz grunts kaudzēm;  
• slīdošās lentes, kravas automašīnas un citi transportieri ir slēgta tipa;  
• materiāli ir nosegti ar pārsegu no plastikas;  
• sablīvēšana ar sienamajiem materiāliem, kā arī 
• augšējais zemes slānis aplaistīts ar ūdeni.  

Šiem darbiem ir jāpiemēro Latvijas normas un likumdošana zemes darbu, celtniecības un 
demontāžas kontrolei.  
 

12. BŪVLAUKUMA DIENAS ŽURNĀLS – BŪVNIECĪBAS DIENASGRĀMATA 
Izpildītājam jāaizpilda būvlaukuma dienas žurnāls (Inženierim) Būvuzraugam pieĦemamā 
kārtībā. Žurnāls jāaizpilda katru dienu, lappusēm jābūt numurētām. Katru dienu Izpildītājam un 
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(Inženierim) Būvuzraugam vai tā pārstāvim jāparaksta žurnāls. Lappušu kopiju izplatīšanai 
jānotiek saskaĦā ar (Inženiera) Būvuzrauga norādījumiem. 
Dienas žurnālā jāiekĜauj, bet ne ierobežojoši, sekojoša informācija: 

• vispārīgi būvlaukuma dati (Pasūtītājs, Izpildītājs, vieta); 
• laika apstākĜi, t.sk. gaisa temperatūra;  
• darba laiks un maiĦas; 
• Izpildītāja personāla skaits vienas maiĦas laikā; 
• attiecīgajā dienā darbam izmantotais aprīkojums; 
• galvenās darbības dienas laikā; 
• svarīgākie materiāli un/vai aprīkojums nākamajam laika periodam; 
• (Inženiera) Būvuzrauga un Izpildītāja komentāri, piezīmes un ieteikumi.  

Progresa fotogrāfijas  
Izpildītājam periodiski (ne retāk kā 1 reizi nedēĜā) jāveic fotografēšana, kas parādīs darba 
progresu, lai parādītu darbus, kas vēlāk tiks paslēpti, un atbalstītu visus pieprasījumus utt. 
Fotografēšanas izmaksas sedz Izpildītājs. Izpildītājs nodrošinās (Inženieri) Būvuzraugu ar 1 
kopiju 10x15 cm formātā, kā arī elektroniskajā formā uz CD-ROM “jpg” formātā. Katrā 
fotogrāfijā jābūt norādītam datumam un jāsatur komentārs.  
 

13. DROŠĪBA BŪVLAUKUMĀ 
Izpildītājam jāatbild par visu pakalpojumu, tehnikas, aprīkojuma, materiālu utt., kas piegādāti 
objektā aizsardzību un par to, ka visi uzraksti, apgaismojums, žogi utt. ir izvietoti piemērotās 
vietās. Izpildītājam jāatbild par visu darbu šī līguma ietvaros drošu veikšanu, tai skaitā par daĜu 
no darbiem, ko var būt pārĦēmis Pasūtītājs. Izpildītājam jāatbild arī par jebkura izstrādājuma 
vai materiāla, ko sagādājis Pasūtītājs šī līguma darbu veikšanai, drošību. Izpildītājs atbild par 
drošību objektā līdz brīdim, kad darbus ir pieĦēmis Pasūtītājs.  
Izpildītājam tiks pieprasīts pēc normālā darba laika (8:00 līdz 17:00) nodrošināt sargu, lai 
apsargātu visas labierīcības, iekārtas, aprīkojumu, materiālus utt., kas piegādāti būvlaukumā, 
kā arī nodrošinātu, ka visas zīmes, apgaismojums, nožogojumi utt. atrodas īstajās vietās. 
Sargs būs atbildīgs par visu darbu, kas tiek īstenoti šī līguma ietvaros, apsardzi, ieskaitot to 
darbu daĜu, ko var pārĦemt Pasūtītājs, kā arī par tādu preču vai materiālu apsardzi, ko piegādā 
Pasūtītājs darbu veikšanai šī līguma ietvaros. Sargs tiks nodrošināts līdz brīdim, kad Pasūtītājs 
pārĦems visus darbus.  
Izpildītājam jānodrošina, jāuzstāda un jāuztur piemērotas barjeras un nožogojumi, lai 
pasargātu darbu, būvniecības nometni, noliktavas laukumu, esošos objektus, kā arī 
būvniecības un montāžas darbības, kā arī jānoĦem tās, kad tās vairs nebūs vajadzīgas, vai arī 
pabeidzot darbus. 
Barjerām jāizskatās kā nožogojumam slēgtās ėēdes veidā, 2.0 m augstumā un labā stāvoklī, 
kā arī tām pilnībā jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām.  
Visiem nožogojumiem jābūt strukturāli atbilstošiem nepieciešamajiem mērėiem un tie ir jāuztur 
visa būvniecības perioda garumā.  
Pabeidzot darbus, visas barjeras un nožogojumi ir pilnībā jānoĦem. Izpildītājam jāsaved 
kārtībā būvlaukums un jānovērš jebkuri bojājumi, kas radušies viĦa darbības rezultātā.  
SaskaĦā ar (Inženiera) Būvuzrauga prasībām jāuzstāda ārējais apgaismojums apkārt biroju 
ēkai, kā arī autostāvvietā.  
 

14. IZPILDĪTĀJA DARBĪBAS BŪVLAUKUMĀ  
Izpildītājam jānodrošina un jāuztur piemērotas telpas būvlaukumā. Noliktavu lielumam un 
konstrukcijai jābūt tādai, lai nodrošinātu adekvātu materiālu, degvielas, rezerves daĜu u. c. 
krājumu uzglabāšanu un aizsardzību tādos daudzumos, kas garantē darba procesu 
nepārtrauktību, un darbnīcām, ja tādas nepieciešamas, jābūt atbilstoši aprīkotām, lai varētu 
veikt iekārtu un aprīkojuma remontu gan iekštelpās, gan uz būvēm. 
Izpildītājam savos tarifos jāiekĜauj visi izdevumi, kas varētu rasties biroja telpu vai darbnīcu 
vajadzībām. 
Ja Izpildītājs pieprasa pieeju īpašumiem ārpus būvlaukuma robežām, viĦš ir atbildīgs par 
vienošanās panākšanu ar teritoriju īpašniekiem un lietotājiem, ka arī visu nepieciešamo atĜauju 
un saskaĦojumu saĦemšanu. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam Izpildītājam. Turklāt, 
viĦš būs pilnībā atbildīgs par šo laukumu kārtībā savešanu saskaĦā ar īpašnieku un lietotāju 
prasībām. Pēc pieprasījuma Izpildītājs iesniedz (Inženierim) Būvuzraugam rakstiskās 



 

 
Nolikums. Būvdarbi. 

 

 

6 
 

vienošanās ar īpašniekiem un lietotājiem kopiju, kurā atspoguĜoti noteikumi un samaksa par 
teritoriju izmantošanu. Neskatoties uz to, ka informācija būs iesniegta (Inženierim) 
Būvuzraugam, vienošanās un teritoriju izmantošana paliek tikai un vienīgi Izpildītāja un 
īpašnieku/lietotāju ziĦā.  
Izpildītājam ir jāveic ieraksti par viĦa ienākšanas un iziešanas datumiem katra īpašnieka un 
lietotāja visos īpašumos un zemesgabalos, kā arī, ja nepieciešams, par visu nožogojumu 
uzstādīšanas un noĦemšanas datumiem, un viĦam ir jāiesniedz šo ierakstu kopijas pēc 
Inženiera pieprasījuma.  
Par biroja telpu un noliktavu atrašanās vietu jāvienojas iepriekš ar Pasūtītāju, tās nedrīkst radīt 
neērtības vai traucēt iedzīvotājus. 
Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem  
Pirms jebkuriem būvdarbiem Izpildītājam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju 
u. c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī 
teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas 
būtiskas detaĜas jākonstatē, jāiereăistrē un jānofotografē. 
Šāda atskaite jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam divos eksemplāros latviešu valodā pirms 
jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Izpildītājam jāiesniedz 
(Inženierim) Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu 
uzsākšanas būvlaukumu vietās.  
Izpildītājam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne 
apsekošanas laikā. 
Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Izpildītāja darbiem konstatētie, bet neiereăistrētie bojājumi 
un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieĦemams 
(Inženierim) Būvuzraugam un īpašniekam, un/vai kontrolējošajai institūcijai, uz paša Izpildītāja 
rēėina. 
Pagaidu būves un piekĜūšana objektam  
Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā Izpildītājam jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam 
rasējumi, kuros parādīta darbnīcu, noliktavu, biroja, piebraukšanas ceĜu un citu pagaidu 
konstrukciju, kas nepieciešami adekvātai un ātrai pastāvīgo darbu izpildei, piedāvātā atrašanās 
vieta un vispārējais izkārtojums jeb Būvlaukuma uzbūves izpēte. 
Izpildītājam jāiegūst pašam sava informācija par piekĜūšanu visām būvlaukuma daĜām, un, ja 
Izpildītājs vēlas izmantot ceĜus, kas ved cauri privātīpašumiem, viĦam jānokārto visas 
formalitātes ar īpašniekiem.  
CeĜu (t. sk. pievadceĜu), taku un pagalmu, ko Izpildītājs izmanto vai šėērso līguma nolūkos, 
segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Izpildītājam 
jāatjauno ceĜi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieĦemams 
Inženierim, īpašniekiem un kontrolējošajām institūcijām, uz paša rēėina. Izpildītājam jāregulē 
savu transportlīdzekĜu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceĜi, ne takas vai īpašumi netiek 
nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā. 
Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas 
sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiĦi u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, 
kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par 
iekĜautām Izpildītāja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi. 
Būvniecības darbi ziemas periodā 
Būvniecības darbus ziemas periodā jāveic saskaĦā ar spēkā esošajiem Latvijas normatīvajiem 
aktiem. 
Izpildītājs sedz visus izdevumus nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu 
būvniecības darbu veikšanu ziemas periodā. 
Būvlaukumu tīrība 
Izpildītājs ir atbildīgs par adekvātu būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums 
jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā, kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu 
traucējumus un pārtraukumus. 
Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieĜautu, ka transportlīdzekĜi izgāž dubĜus 
vai citus atkritumus uz ceĜiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti 
materiāli. 
 

15. ESOŠĀ INFRASTRUKTŪRA 
Izpildītājam ir jāsaĦem akcepts no atbilstošajām iestādēm un infrastruktūras īpašniekiem pirms 
jebkuru zemes darbu uzsākšanas, un jāpārliecinās par esošās infrastruktūras tā brīža stāvokli, 
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kas ietekmē darbu rezultātu vai var būt ietekmēts darbu rezultātā. Ja tiek atklāts, ka pastāv 
kāda infrastruktūra, kas nesaskan ar līgumā norādīto, Izpildītājs nekavējoties rakstiskā formā 
informē par to (Inženieri) Būvuzraugu. Izpildītājam jāveic ieraksti un atzīmes būvlaukuma plāna 
par visas tajā esošās infrastruktūras izvietojumu, kā arī Izpildītājam jāiesniedz kopija 
(Inženierim) Būvuzraugam.  
Izpildītājs veic darbus tādā veidā, lai nenodarītu bojājumus vai netraucētu būvlaukumā 
esošajai infrastruktūrai. Ja bojājumi vai traucējumi šādā veidā tomēr tiek nodarīti, Izpildītājam 
par saviem līdzekĜiem jāveic pasākumi, lai novērstu bojājumus un saskaĦotu to ar (Inženieri) 
Būvuzraugu un atbilstošajām iestādēm. 
Izpildītājs ir atbildīgs par visu cauruĜu, kabeĜu, apbūvju un citu lietu, kas var būt bojātas, ja 
netiek īstenoti piesardzības pasākumi, pasargāšanu ar pagaidu vai pastāvīgo balstu palīdzību 
vai citādāk. Tas attiecas uz visiem šādiem objektiem, esošiem un ierosinātajiem, kas ir 
Pasūtītāja vai citu īpašnieku īpašumā. 
Izpildītājs var savā projektā pieprasīt savienojumu izveidošanu ar esošo cauruĜvadu sistēmu. 
Nedrīkst veikt savienojumus starp esošo cauruĜvadu sistēmu un jauno cauruĜvadu sistēmu līdz 
nav pabeigtas nepieciešamās apskates un pārbaudes, un līdz (Inženieris) Būvuzraugs nav 
apstiprinājis jauno cauruĜvadu sistēmu.  
Izpildītājs par saviem līdzekĜiem nodrošina elektrības, dzeramā ūdens, telefona komunikāciju, 
saspiestā gaisa un citas būvlaukuma ierīkošanai nepieciešamās infrastruktūras piegādi un 
sadali, kā arī uzstāda, uztur un pēc pabeigšanas noĦem visas caurules, kabeĜus un furnitūru, 
kas nodrošina minētās infrastruktūras darbību. Visām elektriskajām instalācijām, kas ir šādu 
pagaidu instalāciju sastāvdaĜa, jāatbilst spēkā esošai Latvijas likumdošanai.  

 
16. RESURSU IZMANTOŠANA 

Izpildītājam būvniecības darbu veikšanai būs tiesības izmantot pasūtītājam pieejamos 
resursus – ūdeni un elektroenerăiju. Pieslēguma vietas, tarifi un norēėināšanas kārtība ir 
jāsaskaĦo ar pasūtītāju. Izpildītājs par pasūtītāja resursiem norēėinās pēc faktiskā patēriĦa. 
  

17. SŪDZĪBU UN PRETENZIJU KĀRTĪBA BOJĀJUMU GADĪJUMĀ 
Detalizēts visu pretenziju vai brīdinājumu par iespējamām pretenzijām, ko Izpildītājs varētu 
saĦemt attiecībā uz Pasūtītājam atlīdzināmiem zaudējumiem saskaĦā ar līgumu, izklāsts 
nekavējoties jāsniedz (Inženierim) Būvuzraugam, kam savukārt līdzīgā veidā par šādām 
sūdzībām un brīdinājumiem, ko var tiešā veidā nodot (Inženierim) Būvuzraugam vai 
Pasūtītājam, jāziĦo Izpildītājam. 
Līdzīga informācijas apmaiĦa jānodrošina arī attiecībā uz visām iespējamām sūdzībām. 
Izpildītājam nekavējoties rakstiski jāinformē (Inženieris) Būvuzraugs par bojājumiem vai 
savainojumiem, kas radušies ārpus darbu izpildes. 
 

18. DARBA IZPILDES DOKUMENTĀCIJA (IZPILDDOKUMENTĀCIJA) 
Izpildītājs 15 dienu laikā no darbu pabeigšanas laika izstrādā un iesniedz (Inženierim) 
Būvuzraugam apstiprināšanai pienācīgi izlabotus 2 darba izpildes dokumentu eksemplārus 
(gan izdrukas, gan CD formātā), kas ir noformēti atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos 
aktos noteiktai kārtībai.  

 

19. APRĪKOJUMS PERSONĀLAM UN DARBINIEKIEM 
Aprīkojums Izpildītāja personālam  
Sākot no darbu uzsākšanas dienas un turpmāk Izpildītājam jānodrošina, jāuztur, jāapkalpo un, 
ja nav noteikts citādi, parakstot būvdarbu pieĦemšanas – nodošanas aktu, jānovāc no 
būvlaukuma atbilstošas, ar sanitārajām labierīcībām aprīkotas pārvietojamās mājvietas, kas 
paredzētas viĦa būvlaukuma darbinieku vajadzībām. Izpildītājs nodrošina, ka viĦa darbinieki 
neatrodas būvlaukumā vai blakus tam jebkurā laikā, vai arī jebkurā veidā neienāk vai citā 
veidā nelikumīgi neizmanto blakusesošo sabiedrisko vai privāto īpašumu, kā arī nerada cita 
veida traucējumus trešajām pusēm. Izpildītājam tiek prasīts ievērot visus spēkā esošos 
Latvijas veselības un drošības noteikumus (tai skaitā visus šeit izstrādātus vai apstiprinātus 
noteikumus un prakses standartus), kā arī ievērot visus celtniecības noteikumus un jebkuras 
nozares darba noteikumus, kas attiecas uz visu būvlaukumā nodarbināto personālu. 
Jaunās būves nedrīkst tikt izmantotas kā sanitārie mājokĜi, koplietošanas mājokĜi vai cita veida 
izvietošanas vajadzībām, izĦemot gadījumus, kad tas ir īpaši saskaĦots ar (Inženieri) 
Būvuzraugu. 



 

 
Nolikums. Būvdarbi. 

 

 

8 
 

Izpildītājs savām vajadzībām un par saviem līdzekĜiem būvlaukumā vai birojā nodrošina 
telefaksa, telefona un interneta sakarus. 
Sanāksmju vieta 
Izpildītājam jānodrošina vietu būvlaukumā sanāksmju organizēšanai.  
 

20. VESELĪBA UN DROŠĪBA  
Visus darbus jāveic strikti saskaĦā ar spēkā esošo Latvijas Republikas, kā arī Eiropas 
Savienības normatīvo aktu prasības attiecībā uz veselību un drošību, par pamatu Ħemot tās 
prasības, kurā ir noteiktas stingrākas prasības.  
Izpildītāja uzmanība ir pievērsta tiem vairākiem riskiem, kas varētu iestāties, īstenojot darbus, 
un var ietekmēt viĦa operatoru, Pasūtītāja darbinieku un sabiedrības locekĜu veselību un 
drošību.  
Šādas darbības jomas būs pakĜautas nopietniem riskiem, ja netiks veikti atbilstošie pasākumi 
risku novēršanai, cik tas ir iespējams: 

• zemes darbi (piemēram, atbalsts, lai novērstu zemes kustību, kontakts ar 
apakšzemes/virszemes infrastruktūru, barjeras/brīdinājuma zīmes gājējiem); 

• darbi augstumā (piemēram, kritieni, krītošie materiāli);  
• darbi norobežotās telpas (piemēram, skābekĜa trūkums, indīgā gāze/tvaiki/dūmi, 

sprāgstošās gāzes);  
• notekūdeĦi, dubĜi rezervuāros, telpās un cauruĜvados (piemēram, leptospiroze/Veila 

slimība, noslīkšana, indīgā gāze); 
• darbi uz ceĜiem (piemēram, satiksme, gājēji);  
• smagumu pacelšana (piemēram, atbilstošas iekārtas, stabils pamats, apmācīts 

vadītājs/celšanas ierīces operators/ pacēlāja darbinieks);  
• vibrējošās iekārtas;  
• pārklāšanās ar Pasūtītāja pasākumiem (piemēram, darba kārtībā esošā iekārta un 

aprīkojums);  
• bīstamo vielu glabāšana, pārvietošana un izmantošana (piemēram, ėīmiskās vielas, 

sprāgstvielas), kā arī 
• kontrolējamā rīcība ar atkritumu materiāliem.  

Pirms jebkādas bīstamās darbības uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz (Inženierim) Būvuzraugam 
apstiprināšanai drošības metožu ziĦojumu. 
Visiem strādniekiem jābūt atbilstoši apmācītiem pirms darbu uzsākšanas un pienācīgi 
uzraudzītiem darbu īstenošanas laikā. 
Visām iekārtām un aprīkojumam jābūt piemērotam paredzēto uzdevumu veikšanai un 
pienācīgi apskatītam un pārbaudītam pirms pielietošanas sākuma. 
Izpildītājs būvlaukumā nozīmē par negadījumu novēršanu atbildīgo darbinieku, kas ir atbildīgs 
par drošības uzturēšanu un aizsardzību pret negadījumiem. Šai personai ir jābūt attiecīgi 
kvalificētai šādu pienākumu veikšanai un tai jābūt piešėirtām atbilstošām pilnvarām izdot 
instrukcijas un īstenot drošības pasākumus negadījumu novēršanai. 
Izpildītājs nosūta (Inženierim) Būvuzraugam informāciju par jebkuru negadījumu cik ātri vien 
iespējams pēc tā iestāšanās. Ja to saprātīgi pieprasa (Inženieris) Būvuzraugs, Izpildītājs veic 
ierakstus un sagatavo atskaites par cilvēku veselību, drošību un labklājību, kā arī īpašumam 
nodarītajiem bojājumiem.  
(Inženieris) Būvuzraugs pieprasīs Izpildītājam izraidīt (vai likt aiziet) jebkuru darbos 
nodarbināto personu, kuras rīcība/uzvedība ir kaitīga drošībai, veselībai vai apkārtējās vides 
aizsardzībai.  
Bez “darba atĜaujas” ir aizliegts ienākt jebkurā būvlaukuma daĜā, kas ir apzīmēta, kā “aizliegtā 
zona”. Parasti ir atbilstoši jāapzīmē visas vietas, kurās ir izvietots darbības, mehāniskais, 
elektriskais un ėīmiskais aprīkojums, kā arī darbojošās caurules, akas un kameras. Izpildītājs 
nedrīkst atĜaut jebkuram savam darbiniekam vai apakšuzĦēmējam ienākt šajās teritorijās, 
kamēr nav izsniegta atĜauja. Pēc šādas atĜaujas saĦemšanas Izpildītājam jāievēro visas 
drošības prasības, kas var būt tajā norādītas, un jāglabā šī atĜauja līdz tās darbības perioda 
beigām, un tad jāatgriež tā (Inženierim) Būvuzraugam. AtĜaujā minēto prasību ievērošana 
neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, kas izriet no šī līguma.  
Jāveic piemērotie pasākumi, lai sagatavotos neparedzētiem negadījumiem, tai skaitā:  

• Pirmās palīdzības aprīkojums (pārsienamais materiāls utt.); 
• Persona(s), apmācītas pirmās palīdzības sniegšanā;  
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• Sazināšanās un pārvešana uz tuvāko slimnīcu, kurā ir traumatoloăijas neatliekamās 
palīdzības nodaĜa; 

• kontroles aprīkojums;  
• glābšanas aprīkojums;  
• ugunsdzēsības aprīkojums, kā arī  
• sazināšanās ar tuvāko ugunsdzēsēju komandas posteni.  

Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo glābšanas aprīkojumu, kā arī tā regulārās pārbaudes 
un uzturēšanu. Ieraksti par aprīkojuma pārbaudēm jāglabā būvlaukumā. Izpildītājs nodrošina, 
ka pietiekams viĦa darbinieku skaits ir pilnībā apmācīts elpošanas aparātu un glābšanas 
metožu pielietošanā.  
Tad, kad tas ir nepieciešams, darbiniekiem ir jāizmanto un ir jābūt pieejamam personālās 
aizsardzības aprīkojumam, tai skaitā: 

• aizsargėiveres; 
• acu aizsardzības līdzekĜi; 
• ausu (dzirdes) aizsardzības līdzekĜi;  
• roku aizsardzības līdzekĜi, kā arī  
• kāju aizsardzības līdzekĜi. 

Ir jānodrošina pietiekams labklājības aprīkojums, iekĜaujot vismaz: 
• dzeramo ūdeni; 
• tualetes; 
• izlietnes ar ūdeni, ziepēm un dvieĜiem, kā arī  
• tīras/sausas/siltas telpas, aprīkotas ar galdiem un krēsliem, kur var ieturēt maltīti.  

Drošības garantijas plāns 
Izpildītājam jāizstrādā un jāvada Drošības garantijas plāns darbiem šī līguma ietvaros. 
Drošības garantijas plānam jāaptver sekojošas sfēras: 

• drošības iekārtas un apmācīts personāls uz būvlaukuma; 
• Izpildītāja darbinieku, kas atbild par drošības garantiju, vārdu un kontakttālruĦu 

saraksts; 
• personāla komplektēšanas līmeĦi visām projekta fāzēm būvlaukumā un strādājot ar 

īpašām mašīnu daĜām; 
• personāla kvalifikācija attiecībā uz to veicamajām darbībām; 
• pēc-negadījumu kārtība un atbildība un 
• ugunsdrošība un degvielas/ėimikāliju noplūdes novēršana. 

Izpildītājam jāievēro visi attiecināmie valsts un vietējie noteikumi un prakses kodeksi.  
Izpildītājam viens drošības garantijas plāna eksemplārs jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam 
pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā. 
Ėīmisko vielu uzglabāšanas telpā jāuzstāda avārijas gadījuma duša un neatliekamās 
palīdzības kaste izmantošanai, ja notiek negadījums. 
Pirmā medicīniskā palīdzība 
Izpildītājam jānodrošina un jāuztur darba kārtībā viss aprīkojums, kas nepieciešams 
neatliekamās palīdzības sniegšanai negadījumos vai citās avārijas situācijās. Šis aprīkojums 
jātur gatavībā būvlaukumā un citās vietās, kur strādā regulāri Izpildītāja personāls. Izpildītājam 
jānodrošina, ka katrā šādā vietā ir pieejams cilvēks ar attiecīgām zināšanām par vienkāršāko 
pirmās palīdzības procedūru, kas spētu sniegt palīdzību ievainojuma gadījumā. 
Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam pirmās palīdzības 
sniegšanā apmācīto darbinieku saraksts. 
Avārijas gadījuma pasākumi 
Izpildītājam jāorganizē visas formalitātes, lai ātri izsauktu darbaspēku ārpus parastā darba 
laika (8:00 līdz 17:00), ja tas nepieciešams ar būvēm saistītu avārijas pasākumu veikšanai. 
(Inženiera) Būvuzrauga rīcībā pastāvīgi jābūt to Izpildītāja darbinieku sarakstam ar adresēm un 
tālruĦu numuriem, kas attiecīgajā brīdī ir atbildīgi par avārijas darbu organizēšanu. 
Izpildītājam jāiepazīstas pašam un jāiepazīstina savi darbinieki ar attiecīgo vietējo kārtību, kas 
ir spēkā avārijas gadījumos. 
Avārijas dienestu piekĜūšana 
Izpildītājam jāinformē ugunsdrošības un policijas dienesti pirms ielas vai kāda tās posma 
slēgšanas, un jebkuram šādam pasākumam jāsaĦem Pasūtītāja, kā arī citi nepieciešamie 
atbildīgo institūciju apstiprinājumi. Ugunsdrošības un policijas dienesti jāinformē, kad ielas 
atkal ir atvērtas avārijas dienestu transportam. Būvdarbos izmantotajai metodei iespēju 
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robežās jāsamazina ugunsdrošības un policijas dienestu piebraukšanas kavēšana, un šādu 
piebraukšanu nekādā gadījumā nedrīkst atturēt. 
Izpildītājam jāatstāj savs nakts kontakttālruĦa numurs tajā policijas iecirknī, kura teritorijā 
notiek būvdarbi. 
Rakšanas darbi 
Visu rakšanas darbu aizsardzība jānodrošina ar pagaidu norobežojumiem, brīdinājuma zīmēm, 
konusiem un signāluguĦiem, lai novērstu negadījumus ar cilvēkiem un mantas bojājumus. 
Visām zīmēm jābūt ar uzrakstiem latviešu valodā un jāatbilst vietējo institūciju noteikumiem. 
Izpildītājam jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu cilvēku traumas atvērtu tranšeju dēĜ. 
Visām tranšejām, izraktajam materiālam, aprīkojumam un citiem šėēršĜiem, kas varētu būt 
bīstami cilvēkiem, jābūt labi apgaismotiem laika posmā no pusstundas pirms saulrieta līdz 
pusstundai pēc saullēkta, kā arī citos sliktas redzamības apstākĜos. Lampu skaitam un 
novietojumam jābūt tādam, lai būvju apjoms un izvietojums būtu skaidri saprotams. 
Ugunsdrošība 
Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu ugunsgrēku blakus 
darbiem, ēkām u. c., un jānodrošina adekvātas iekārtas ugunsgrēku dzēšanai, ja tādi izceltos. 
Būvlaukumā nav pieĜaujama atkritumu vai būvgružu dedzināšana. 
Ja uguns vai eksplozijas risku darbu tuvumā izraisījis degvielas tvertĦu vai līdzīgu bīstamu 
iekārtu vai ierīču novietojums, Izpildītājam nekavējoties jābrīdina vietējās institūcijas un 
(Inženieris) Būvuzraugs par šādu risku. Izpildītājam jāveic visi drošības pasākumi un jāizpilda 
visi vietējo institūciju un (Inženiera) Būvuzrauga izdotie rīkojumi, lai novērstu uguns vai 
eksplozijas izcelšanos. 

 
21. APSKATE UN PĀRBAUDES  

Izpildītāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jāiekĜauj procedūras darba apskašu un pārbaužu 
veikšanai celtniecības fāzē kā būvlaukumā, tā ārpus tā. Izpildītāja projekta plānā jābūt iekĜautai 
programmai šādu apskašu un pārbaužu pabeigšanai koordinētajā veidā saskaĦā ar līguma 
prasībām.   
Izpildītājs nodrošina visu darbaspēku, iekārtas, materiālus un pakalpojumus, kas ir 
nepieciešami darbu pārbaudei un apskatei.  
Izpildītājs vismaz 21 dienu iepriekš iesniedz (Inženierim) Būvuzraugam pilnu informāciju par 
apskatēm un pārbaudēm, ko ir nepieciešams veikt. Piedalīšanās darbu pārbaudēs un 
apskatēs un to pieĦemšana nesamazina (Inženiera) Būvuzrauga tiesības noraidīt/nepieĦemt 
jebkuru darbu daĜu, ja vēlāk izradās, ka tā neatbilst līguma prasībām.  
Izpildītājam ir jāveic pieraksti par visām pārbaudēm un apskatēm, neskatoties uz to, vai tās 
parāda darbu atbilstību līgumam, vai nē, kā arī pēc katras pārbaudes un apskates 
pabeigšanas jāizsniedz šie pieraksti (Inženierim) Būvuzraugam.  
Ārpus būvlaukuma apskates un pārbaudes 
Visām galvenajām iekārtas sastāvdaĜām un aprīkojumam (piemēram, sūkĦiem un motoriem, ja 
nepieciešams) pirms nosūtīšanas ir veiksmīgi jāiziet rūpnīcas pieĦemšanas pārbaudi (RPP), 
lai modelētu darba apstākĜus. Izpildītājam jāpabeidz ikdienas un funkcionālās darba 
pārbaudes, lai nodrošinātu, ka sastāvdaĜa atbilst specifikācijām. Izpildītājam jādod iespēja 
(Inženierim) Būvuzraugam būt klāt un novērot šādas pārbaudes, laicīgi viĦu par to brīdinot. 
Nekādi materiāli vai iekārtas sastāvdaĜas un aprīkojums nedrīkst tikt piegādāti būvlaukumā bez 
iepriekšējās apskates, pārbaudes un, ja nepieciešams, sertifikācijas, izĦemot gadījumus, kad 
(Inženieris) Būvuzraugs rakstiski apstiprina, ka šāda apskate, pārbaude un/vai sertifikācija nav 
nepieciešama.  
Materiāli un aprīkojums, apstiprinājumi un aizstāšana 
Visiem pastāvīgo būvju vajadzībām izmantotajiem materiāliem un iekārtām jābūt jauniem. 
Ja konkursa dokumentos ir izmantoti firmu nosaukumi vai ražotāju vārdi, tie paredzēti tikai un 
vienīgi projektā izmantojamo materiālu/ aprīkojuma kvalitātes standartu noteikšanai un 
aprēėinu veikšanai. Ir atĜauts izmantot ekvivalentu standartaprīkojumu/materiālus, ja vien 
piegādātās vienības atbilst tehniskajiem noteikumiem un konkursa dokumentos izklāstītajiem 
preču izcelsmes noteikumiem.  
Ražotāju produkcijai jābūt līdzvērtīgai ar norādīto. Tas, ka viens vai vairāki ražotāji varētu būt 
apstiprināto apakšuzĦēmēju, piegādātāju vai izplatītāju sarakstā, neatbrīvo Izpildītāju no 
atbildības par piegādājamo materiālu atbilstību tehniskajiem noteikumiem. Savukārt tas, ka 
ražotāju vārdi ir minēti vai apstiprināti kādai detaĜai, nenozīmē, ka šai detaĜai nav jāatbilst 
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realizācijas, būvniecības vai citām uz šo detaĜu attiecināmām prasībām. Tehniskajiem 
noteikumiem jebkurā gadījumā ir primārā nozīme salīdzinājumā ar ražotāja standartu. 
Visiem materiāliem vai detaĜām, kas tiek iesniegti apstiprināšanai augstāk izklāstītajā kārtībā, 
jābūt līdzvērtīgiem norādītajiem materiāliem vai detaĜām. Tiem jābūt pastāvīgi pieejamiem 
pietiekamā daudzumā un kvalitātē, lai neaizkavētu darbus, pārbaudes vai testēšanu; tiem jābūt 
pieejamiem adekvātā krāsu, tekstūru, lielumu, kalibru, tipu un apdares diapazonā, kas 
līdzvērtīgs norādītajiem materiāliem vai detaĜām; tiem jāatbilst norādītajiem materiāliem vai 
detaĜām pēc stipruma, izturības, efektivitātes, derīguma un savietojamības ar esošajām 
sistēmām, apkopes vienkāršības un izmaksām, kā arī piemērotiem projektam; to izmantošana 
nedrīkst uzlikt papildus darbu vai nozīmēt izmaiĦas jebkura cita Izpildītāja darbā bez šī 
Izpildītāja rakstiskas piekrišanas. 
Prasība pēc jebkuras aizstāšanas jāpapildina ar visu informāciju, kas (Inženierim) 
Būvuzraugam nepieciešama vērtējuma sagatavošanai, t.sk. ar ražotāja firmas zīmi, modeĜu 
numuriem, detaĜas aprakstu vai specifikāciju, realizācijas datiem, testēšanas atskaitēm, 
dizainu, aprēėiniem, paraugiem, izmantošanas vēsturi un citiem piederīgiem datiem. 
Papildus Izpildītājam jāizskata un jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam izskatīšanai visi 
rasējumi, ko ietekmē prasība pēc aizstāšanas. 
Visām prasībām pēc materiālu aizstāšanas vai citām izmaiĦām līguma noteikumos klāt 
jāpievieno detalizēts saraksts ar pārējiem elementiem, ko ietekmē minētā aizstāšana vai 
izmaiĦas. Ja tas netiek izpildīts, (Inženierim) Būvuzraugam ir tiesības anulēt jebkuru 
aizstāšanas vai izmaiĦu apstiprinājumu, likt atcelt izdarīto darbu un aizstāt to ar tādu, kas 
atbilst līguma noteikumiem, visu minēto veicot uz Izpildītāja rēėina vai veicot aprēėinus un 
piestādot rēėinu Izpildītājam par visām ar aizvietošanu saistītajām papildus izmaksām. 
Visas aizstātās rūpniecības detaĜas, materiāli un iekārtas jāpiemēro, jāuzstāda, jāpieslēdz, 
jāuzceĜ, jāizmanto, jātīra saskaĦā ar izdrukātām ražotāja instrukcijām, ja vien nav norādīts 
citādi. 
Izpildītājam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz termiĦa pagarinājumu vai bojājumiem, 
ko izraisījis (Inženiera) Būvuzrauga patērētais laiks, izskatot Izpildītāja pieteikumu uz 
aizvietošanu, vai kas radušies, (Inženierim) Būvuzraugam noraidot Izpildītāja ierosināto 
aizvietošanu. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem kavējumiem, kas saistīti ar viĦa iesniegtā 
aizvietošanas pieteikuma izskatīšanu, un viĦam jāorganizē visi pasākumi iekavētā laika 
atgūšanai. 
Jebkuras ierosinātās aizstāšanas akcepts nekādā veidā neatbrīvo Izpildītāju no jebkuru līguma 
dokumentu noteikumu ievērošanas. 
 

22. PĀRBAUDES PIRMS BŪVDARBU PIEĥEMŠANAS 
Izpildītājs vismaz divdesmit vienu (21) dienu iepriekš informē (Inženieri) Būvuzraugu par viĦa 
nodomu uzsākt pabeigšanas pārbaudes. 
Visām pārbaudēm jātiek veiktām, klātesot (Inženierim) Būvuzraugam vai citai līdzīgai personai, 
kas ir nozīmēta šim mērėim gadījumā ja (Inženieris) Būvuzraugs rakstiski ir norādījis šo 
cilvēku. (Inženierim) Būvuzraugam jābūt apmierinātam ar pārbaužu veikšanu. Sertifikātos, 
defektu sarakstā, jāmin trūkumi, kas Izpildītājam ir jānovērš. 
(Inženieris) Būvuzraugs var pieprasīt papildu pārbaudes, lai pierādītu atbilstību specifikācijām. 
Visas šādas pārbaudes jāveic par Izpildītāja līdzekĜiem.  
Pirmsnodošanas ekspluatācijā un nodošanas ekspluatācijā pārbaudes  
Izpildītājs savā celtniecības dokumentācijā nosaka pilnu pirmsnodošanas ekspluatācijā un 
nodošanas ekspluatācijā pārbaužu sarakstu, kas ir jāīsteno līguma ietvaros, lai pierādītu 
atbilstību tehniskajai specifikācijai un izstrādātajam Tehniskajam projektam.  
Izpildītājam pirms būvdarbu nodošanas ekspluatācijā ir jāveic izbūvēto tīklu CCTV inspekcija. 
Atskaites par paveiktajiem CCTV darbiem ir jāsniedz (Inženierim) Būvuzraugam.   
Izpildītājam līguma ietvaros jāpiegādā visas nepieciešamās rezerves detaĜas, instrumenti, 
eĜĜošanas materiāli utt., kas nepieciešami pārbaužu veikšanai. 

  
23. BŪVDARBU SECĪBA UN PĀRTRAUKUMI 

Izpildītājs Darbus veic, pārbauda un nodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu 
esošo ūdensapgādi un notekūdeĦu transportēšanu, kā arī iespēju robežās nepiesārĦotu un 
nebojātu apkārtējo vidi.  
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24. SATIKSMES NODROŠINĀŠANA BŪVNIECĪBAS PERIODĀ 
Pretendentam izstrādājot Darbu veikšanas projektu nepieciešams izstrādāt satiksmes 
novirzīšanas plānu, ko pirms būvniecības darbu uzsākšanas nepieciešams saskaĦot ar 
Pasūtītāju, autoceĜu direkciju, operatīvā transporta pārvaldes institūcijām, kā arī citām 
ieinteresētām pusēm. Īpaša uzmanība ir jāpievērš satiksmes organizēšanai pa ielām, kur 
notiek sabiedriskā transporta kustība.  
Izpildītājam ir jānokārto visas nepieciešamās atĜaujas un jāsedz visas izmaksas, kas saistītas 
ar ceĜu un ielu īslaicīgo slēgšanu un apvedceĜu ierīkošanu.  
 

25. AVĀRIJAS DIENESTU PIEKěUVE 
Izpildītājam pirms kādas ielas vai tās daĜas slēgšanas par to ir jāpaziĦo glābšanas un policijas 
dienestiem un tās var slēgt tikai pēc nepieciešamo atĜauju saĦemšanas (atbilstoši LR 
normatīvo aktu prasībām). Ir jānodrošina avārijas dienestu piekĜuve pie objektiem, kas atrodas 
uz noslēgtās ielas, neatkarīgi no tā, kādā būvniecības stadijā atrodas projekts.  
 

26. TĪKLU DEMONTĀŽA ZEM CEěIEM, KOKIEM 
Projekta ietvaros ir pieĜaujams neveikt esošo inženierkomunikāciju (kanalizācijas un 
ūdensvada tīklu) demontāžu zem kokiem (vietās, kur tas ir paredzēts atbilstoši izstrādātajam 
tehniskajam projektam). Šādā gadījumā esošās inženierkomunikācijas ir jānoslēdz no 
ekspluatējamiem tīkliem un pilnībā jāpiepilda ar vieglbetonu. 
 

27. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 
Izstrādājot Darbu veikšanas projektu uzmanība ir jāpievērš Darbu veikšanas secībai.  
 

28. TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS  
Būvdarbu veikšanai, atbilstoši Tehniskajam projektam, Izpildītājam ir jānodrošina visa 
nepieciešamā būvniecības tehnika, mehānismi un palīglīdzekĜi, lai kvalitatīvi un noteiktajos 
termiĦos veiktu būvniecības darbus. Kā minimums jābūt nodrošinātam: Pārvietojama 
ăeneratoram, vibroblietei, ekskavatoram, kravu pārvadāšanas tehnikai, greiderim, veltnim, u.c 
tehnikai un mehānismiem.  
Tranšeju malu nostiprināšanai jāpielieto vairogu metode. 
 

29. INFORMANTĪVIE PASĀKUMI PAR ES ERAF PROJEKTU 
Izpildītājam saskaĦā ar normatīvajiem aktiem un LR Vides ministrijas vadlīnijām „Vides 
ministrijas vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes 
pasākumu plāna izstrādei Eiropas Reăionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju 
projektu finansējuma saĦēmējiem 2007. – 2013. gada finanšu plānošanas periodā” jāuzstāda 
šādi informācijas stendi: 

• pie galvenā ceĜa, iebraucot ciemā, jāuzstāda vienu lielformāta stendu ar lielo Eiropas 
Savienības karogu un ERAF logo (šie stendi jāizvieto ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 
būvatĜaujas saĦemšanas); 

• pie 3 lielākajiem objektiem, kur notiek Projekta īstenošana, jāuzstāda vidēja izmēra 
stendus bez lielā Eiropas Savienības karoga (šie stendi jāizvieto ne vēlāk kā 45 dienu 
laikā pēc būvatĜaujas izsniegšanas dienas).  

Precīzas stendu uzstādīšanas vietas Izpildītājam jāsaskaĦo ar Pasūtītāju.   
Stendiem un to saturam ir jābūt labi pārredzamam, informācijai, kas saskaĦota ar pasūtītāju, 
jābūt skaidri salasāmai, kā arī stendus jāizgatavo atbilstoši vadlīnijās norādītajos izmēros no 
materiāliem, kas nodrošina stendu kvalitātes saglabāšanos visā līguma izpildes laikā un sešus 
mēnešus pēc projekta pabeigšanas. Gadījumā, ja līguma izpildes laikā tiek konstatēti bojājumi 
vai cita veida trūkumi, Izpildītājam jāveic stendu atjaunošanas darbi bez papildu samaksas. 
Eiropas Savienības logo (karogs) jāizmanto saskaĦā ar Eiropas simbola grafiskajām 
specifikācijām (http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_lv.htm). 
ERAF logo lietošanā jāievēro 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.441 "Eiropas 
Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība" 2., 3. un 
4. pielikumā noteiktos uzbūves nosacījumus un izmērus, kā arī šo noteikumu 5.pielikumā 
noteiktos logo krāsu lietošanas noteikumus. 
 
 
 


